WYCIĄG Z PROTOKÓŁU
RZECZOWO-FINANSOWY KOŃCOWEGO ODBIORU ZADANIA
Komisja powołana zarządzeniem nr 25/U/2016 z dnia  8 września 2016 r.  w sprawie odbioru zadania p.n. „Modernizacja nawierzchni dróg gminnych i wewnętrznych na terenie gminy Sułów”. wykonanych przez. Przedsiębiorstwem Robót Drogowych  Sp. z o.o., ul. Peowiaków 7,  22-400 Zamość , w miejscowościach na terenie gminy Sułów
w składzie:

Po dokładnych oględzinach na miejscu wykonanych robót w dniu 14 września 2016 r., Komisja stwierdza, że w ramach umowy z wykonawcą nr  54/2016 z 17  czerwca 2016 r.  zostały wykonane:

Modernizacja nawierzchni dróg gminnych i wewnętrznych w miejscowościach:
	Lp.
	Nr drogi gminnej i wewnętrznej 
	Miejscowość
Tytuł prawny  
	Długość modernizowanego  odcinka drogi w km
	Ilość i rodzaj wykonanych robót 
	Wartość netto modernizacji
w złotych

	1
	Dz. nr 307, 308
	Rozłopy
GKGG.VI.828-40/5/91
	0,25 km
	Nawierzchnia bitumiczna- 675 m2 wyrównaniem klińcem – 58 m3,
	17 270,00

	2
	110127 L (L)
	Tworyczów GKGG.VI.828-40/8/91
	0,60 km
	Nawierzchnia bitumiczna- 1870,8 m2 wyrównaniem klińcem – 110 m3,
	46 466,88

	3
	110129 L (L)
	Sułówek GKGG.VI.828-40/2/91
	0,55 km
	Nawierzchnia bitumiczna- 1660 m2 wyrównaniem klińcem – 85,5 m3,
	42 771,00

	4
	110130 L (L)
	Sąsiadka GKGG.VI.828-40/34/91
	1,5 km
	Nawierzchnia bitumiczna- 4350 m2 wyrównaniem klińcem – 371,20 m3,
	120 331,00

	5
	110132 L (L)
	Kawęczyn Kolonia + łącznik GKGG.VI.828-40/10/91
	0,75 km
	Nawierzchnia bitumiczna- 2160,8 m2 wyrównaniem klińcem – 138,07 m3,
	54 973,73

	6
	110135 L (L)
	Sułowiec GKK.VI.828-40/50/98
	1,0 km
	Nawierzchnia bitumiczna- 3000 m2 wyrównaniem klińcem – 160 m3,
	76 260,00

	7
	110137 L (D)
	Kitów
GKGG.VI.828-40/4/91
	0,35 km
	Nawierzchnia bitumiczna- 945 m2 wyrównaniem klińcem – 78,4 m3,
	23 936,50

	8
	Dz. nr 4.
	Kitów GKGG.VI.828-40/17/93
	0,2 km
	Nawierzchnia bitumiczna- 962 m2 wyrównaniem klińcem – 51 m3,
	23 316,70

	9
	110138 L (D)
	Sułów
GKGG.VI.828-40/1/91
	0,41 km
	Nawierzchnia bitumiczna- 1513,4 m2 wyrównaniem klińcem – 129,17 m3,
	38 615,44

	10
	Dz. nr  339, 373/1
	Sułów GKN.GTZ-7723-2/40-3/01.
	0,5 km
	Nawierzchnia bitumiczna- 1059,3 m2 wyrównaniem klińcem – 99,5 m3,
	27 855,18

	11
	110140 L (L)
	Deszkowice Pierwsze GKGG.VI.828-40/51/98
	1,1 km
	Nawierzchnia bitumiczna- 3300 m2 wyrównaniem klińcem – 171 m3,
	80 190,00

	12
	Dz. nr 1313, 1364, 1386
	Źrebce
GKGG.VI.828-40/3/91
	0,891 km
	Nawierzchnia bitumiczna- 2673,9 m2 wyrównaniem klińcem – 143,18 m3,
	65 041,54

	13
	110144 L (D)
	Rozłopy GKGG.VI.828-40/5/91
	0,45 km
	Nawierzchnia bitumiczna- 985,5 m2 wyrównaniem klińcem – 84,56 m3,
	25 221,60

	14
	110147 L (D)
	Rozłopy Kolonia GKGG.VI.828-40/6/91
	0,6 km
	Nawierzchnia bitumiczna- 1550 m2 wyrównaniem klińcem – 131,6 m3,
	39 525,50

	15
	110148 L (D)
	Kulików
GKGG.VI.828-40/21/93
	0,887 km
	Nawierzchnia bitumiczna- 2660 m2 wyrównaniem klińcem – 169,8 m3,
	67 564,00

	16
	110149 L (L)
	Deszkowice Pierwsze GKGG.VI.828-40/51/98
	0,64 km
	Nawierzchnia bitumiczna- 1664,5 m2 wyrównaniem klińcem – 89,6 m3,
	40 559,45

	17
	110150 L (D)
	Deszkowice Pierwsze GKGG.VI.828-40/51/98
	0,25 km
	Nawierzchnia bitumiczna- 1030 m2 wyrównaniem klińcem – 54 m3,
	24 900,50

	18
	110153 L (D)
	Michalów GKGG.VI.828-40/9/91
	0,6 km
	Nawierzchnia bitumiczna- 1674 m2 wyrównaniem klińcem – 143,84 m3,
	42 825,60

	19
	110155 L (L)
	Deszkowice Drugie 
GKGG.VI.828-40/23/93
	0,25 km
	Nawierzchnia bitumiczna- 680 m2 wyrównaniem klińcem – 58,4 m3,
	17 395,00

	20
	110159 L (D)
	Deszkowice Drugie GKGG.VI.828-40/23/93
	0,4 km
	Nawierzchnia bitumiczna- 1090 m2 wyrównaniem klińcem – 93,6 m3,
	27 882,00

	
	
	
	
	RAZEM NETTO
	902 901,62


  Łączna wartość wykonanych robót (netto)   :    902 901,62 zł 
Łączna wartość wykonanych robót (brutto) : 1 110 568,99 zł

Komisja ocenia jakość robót jako dobą i odbiera w dniu dzisiejszym od wykonawcy Przedsiębiorstwa Robót Drogowych  Sp. z o.o., ul. Peowiaków 7,  22-400 Zamość w dniu dzisiejszym inwestycję pn.: „Modernizacja nawierzchni dróg gminnych i wewnętrznych na terenie gminy Sułów” i przekazuje inwestorowi Wójtowi Gminy Sułów.
Okres gwarancji zgodnie z umową ustala się na 84 miesiące od dnia 15 września 2016 r. do 16 września 2023 roku.
Uwagi: ………………………………………………………………………………………………………….
