

Sułów, dnia 27.08.2021 r.

RR.271.23.2021

**Wszyscy Wykonawcy postępowania
RR.271.23.2021**

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn. „Modernizacja Warsztatu Terapii Zajęciowej w Rozłopach wraz z budową zewnętrznych ciągów komunikacyjnych”.

Na podstawie art. 286 ust. 1, 7 i 9 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej ustawą, Zamawiający w uzasadnionych przypadkach może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SWZ.

Ze względu na:

potrzebę dokonania zmiany terminu wykonania zamówienia związaną z rozliczeniem środków pochodzących z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Zamawiający wprowadza zmiany do treści SWZ, które są wiążące dla Wykonawców:

- 1) **w rozdziale 5 SWZ TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA jest:**

Wykonawca jest zobowiązany wykonać zamówienie **w terminie 3 miesięcy od dnia podpisania umowy.**

w rozdziale 5 SWZ TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA powinno być:

Wykonawca jest zobowiązany wykonać zamówienie **w terminie 2 miesięcy od dnia podpisania umowy.**

W związku z dokonaną zmianą zmianie ulega Załącznik nr 3 do SWZ Projekt umowy.

UWAGA:

Pozostała treść SWZ i jej załączników pozostaje bez zmian.

Ww. zmiany prowadzą do zmiany treści ogłoszenia na ww. postępowanie nr 2021/BZP 00159940/01 z dnia 25-08-2021 r.

WÓJT GMINY

Leon Bulak

.....
(podpis Kierownika Zamawiającego lub osoby
upoważnionej)