


RAPORT OCENY AKTUALNOŚCI I STOPNIA REALIZACJI

Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Sułów na lata 2025–2030



Zatwierdzam

WÓJT GMINY

Piotr Kaliszewski

Marzec 2026

Spis treści

1. Wprowadzenie
2. Podstawa prawna i dokumenty źródłowe
3. Zakres przestrzenny i czasowy oceny
4. Ocena aktualności Gminnego Programu Rewitalizacji
5. Stopień realizacji GPR w 2025 roku
6. Ocena systemu monitorowania
7. Problemy i ryzyka
8. Wnioski i rekomendacje
9. Podsumowanie

1. Wprowadzenie

Gminny Program Rewitalizacji (GPR) jest podstawowym dokumentem uchwalonym przez gminę umożliwiającym prowadzenie kompleksowych działań rewitalizacyjnych na wyznaczonym obszarze przy współudziale lokalnej społeczności.

Ta specyficzna strategia rozwoju tworzona jest dla wyodrębnionej części gminy, której mieszkańcy w sposób szczególnie dotkliwy odczuwają deficyty w sferze społecznej, a jednocześnie borykają się z kumulacją problemów przynajmniej w jednej z pozostałych, wskazanych przez ustawodawcę sfer, a więc gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej lub technicznej. Właściwe prowadzenie procesu rewitalizacji, w tym także opracowanie samego dokumentu programowego, warunkowane jest zapewnieniem szerokiego udziału wszystkich, których on dotyczy, czyli tzw. interesariuszy. Chodzi tu w szczególności o mieszkańców obszaru rewitalizacji, osoby i instytucje dysponujące tam nieruchomościami, miejscowych przedsiębiorców oraz wszystkie podmiot, osoby i organizacje, które prowadzą, lub dopiero planują prowadzić działalność gospodarczą lub społeczną na tym obszarze. Takie włączenie lokalnej społeczności, a jeszcze lepiej jej zaangażowanie, jest niezbędnym warunkiem partycypacyjnego charakteru dokumentu i późniejszych przedsięwzięć rewitalizacyjnych. W istotny sposób przyczynia się też do zachowania spójności i kompleksowości wszystkich działań.

Kwestie związane z rewitalizacją terenów miejskich i wiejskich reguluje ustawa o rewitalizacji, z 9 października 2015 roku. Ustawa określa obowiązkowe elementy GPR i zwraca szczególną uwagę na partycypacyjny charakter prac. Gminny program rewitalizacji w myśl ustawy jest programem rozwiązującym przede wszystkim problemy społeczne. Zgodnie z art. 2.1.: „Rewitalizacja stanowi proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie, prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji na podstawie gminnego programu rewitalizacji.”

Rewitalizacja daje możliwość połączenia sił wielu instytucji i podmiotów, które wspólnie mogą rozwiązać złożone problemy. Zgodnie z ustawą zaplanowanie tego procesu następuje niejako w dwóch etapach. Pierwszym jest wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. Następuje ono w drodze uchwały rady Gminy, tzw. uchwały delimitacyjnej. Drugim etapem jest opracowanie i uchwalenie dokumentu, na podstawie

którego rewitalizacja będzie prowadzona – gminnego programu rewitalizacji (GPR), który jest wieloletnim programem działań w sferze społecznej oraz gospodarczej lub przestrzennie-funkcjonalnej lub technicznej, lub środowiskowej (w zależności od zidentyfikowanych zjawisk kryzysowych). Jego realizacja ma spowodować wyprowadzenie wyznaczonych obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego oraz stworzenia warunków do ich zrównoważonego rozwoju.

Gminny Program Rewitalizacji Gminy Sułów na lata 2025–2030 przyjęto do realizacji Uchwałą nr XV/110/2025 Rady Gminy Sułów z dnia 20 maja 2025 r.

Dokument został złożony w Urzędzie Marszałkowskim i pozytywnie oceniony na podstawie *Procedury oceny gminnych programów rewitalizacji (GPR) w województwie lubelskim w perspektywie finansowej UW na lata 2021-2027* i został wpisany na *Wykaz pozytywnie zaopiniowanych strategii terytorialnych województwa lubelskiego przez Instytucję Zarządzającą Program Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 w drodze uchwały CXIX/2128/2025 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 29 kwietnia 2025r.*

Niniejszy raport został sporządzony w celu dokonania oceny aktualności oraz stopnia realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Sułów na lata 2025–2030 (dalej: GPR) w odniesieniu do roku 2025. Obowiązek prowadzenia monitoringu i okresowej oceny realizacji GPR wynika z art. 22 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji oraz zapisów rozdziału 11 GPR.

Podstawą oceny aktualności i stopnia realizacji GPR są wyniki procesu monitorowania postępu jego wdrażania, na zasadach określonych w Gminnym Programie Rewitalizacji Gminy Sułów na lata 2025-2030.

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ww. ustawy o rewitalizacji za monitorowanie i ocenę wdrażania Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Sułów na lata 2025-2030 odpowiedzialny jest Wójt Gminy. Zgodnie z założeniami Gminny Program Rewitalizacji podlegać będzie ocenie aktualności i stopnia realizacji dokonywanej przez Wójta corocznie. Przedmiotowa ocena podlega zaopiniowaniu przez Komitet Rewitalizacji oraz ogłoszeniu na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej.

System ewaluacji procesu rewitalizacji to zbiór danych i analiz oceniający powodzenie osiągnięcia wszystkich założonych celów GPR. Analizy wymagają sięgnięcia do diagnozy, jako ewaluacji ex ante, z którą porównać należy uzyskiwany postęp w drodze do osiągnięcia celów.

Celem monitorowania jest określenie skuteczności podejmowanych działań oraz realizowanych przedsięwzięć. Kierując się efektywnością wykorzystania dostępnych środków

finansowych oraz innych zasobów, niezbędnym jest prowadzenie analizy oddziaływania realizowanych przedsięwzięć na rozwiązywanie konkretnych problemów obszaru rewitalizacji w sferze społecznej, gospodarczej, funkcjonalno-przestrzennej, technicznej i środowiskowej.

Raport stanowi narzędzie wspierające zarządzanie procesem rewitalizacji, umożliwiające identyfikację postępów, barier oraz ewentualnych potrzeb aktualizacji dokumentu programowego.

2. Podstawa prawna i dokumenty źródłowe

Ocena została przeprowadzona w oparciu o:

- ustawę z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji,
- Gminny Program Rewitalizacji Gminy Sułów na lata 2025–2030 (uchwała nr XV/110/2025 Rady Gminy Sułów z dnia 20 maja 2025 r.),
- dane przekazane przez Urząd Gminy Sułów oraz jednostki organizacyjne gminy,
- informacje dotyczące realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych w 2025 r.

3. Zakres przestrzenny i czasowy oceny

Uchwalenie Gminnego Programu Rewitalizacji poprzedziło przeprowadzenie diagnozy służącej wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Sułów. We współpracy z lokalnymi partnerami, zaplanowano szereg działań, mających wyprowadzić obszary z sytuacji kryzysowej. Planując działania podejmowane na obszarze zwrócono szczególną uwagę na wzmocnienie kapitału społecznego poprzez podniesienie dostępności do szerokiej gamy usług społecznych, zrównoważony rozwój gospodarczy z jednoczesną dbałością o zachowanie walorów środowiskowych i historycznych, rozwój przestrzenno-funkcjonalny i poprawa bezpieczeństwa publicznego.

Rewitalizacja Gminy Sułów skupia się na obszarach:

- a. gospodarczym
- b. społecznym
- c. przestrzenno-funkcjonalnym

d. technicznym

e. środowiskowym

Zasięg przestrzenny obszaru rewitalizacji obejmuje trzy podobszary rewitalizacji tj.:

- Podobszar nr I Sąsiadka,
- Podobszar nr II Sułów,
- Podobszar nr III Rozłopy,

4. Wizja i główne cele rewitalizacji

Wizja jest podstawą strategii osiągnięcia celów określonych w niniejszym dokumencie. Przedstawia pożądaną obraz obszaru po przeprowadzeniu procesu rewitalizacji, stanowi wyraz aspiracji władz samorządowych, mieszkańców oraz pozostałych interesariuszy procesu rewitalizacji. Określa opis docelowego stan obszaru po przeprowadzeniu działań zaplanowanych w Gminnym Programie Rewitalizacji.

Wizja stanowi wizualizację celu głównego, nadrzędnego względem celów rewitalizacji wskazanych w dokumencie. Zawiera odniesienie do wszystkich sfer funkcjonowania obszaru, na których planowana jest rewitalizacja. Wizja odpowiada na pytanie o powody i zasadność prowadzenia procesów naprawczych na obszarze rewitalizacji.

Rolą wizji jest integrowanie interesariuszy rewitalizacji wokół pewnej idei. Zarówno mieszkańcy obszaru rewitalizacji, jak i funkcjonujące tam organizacje, przedsiębiorstwa, jednostki administracyjne powinni utożsamiać się z określoną wizją. Wypracowana wspólnie wizja powinna łączyć różne środowiska, które wspólnie będą pracowały nad jej urzeczywistnieniem.

Obszar rewitalizacji obejmujący swym zasięgiem zamieszkane części sołectw Rozłopy, Sąsiadka i Sułów, jest przestrzenią ludzi aktywnych tworzących zintegrowane społeczeństwo. Przyczyniło się do tego sukcesywne wzbogacanie oferty usług społecznych oraz realizacja przedsięwzięć podnoszących jakość życia i szeroko rozumiane bezpieczeństwo.

Podstawą wielowymiarowego rozwoju tego miejsca jest świadome korzystanie z jego endogenicznego potencjału, z jednoczesną dbałością o zachowanie współtworzących go walorów przyrodniczych i historycznych.

Coraz ciekawsza oferta turystyczna kierowana do przybywających tu gości idzie w parze z pełniejszym zaspokajaniem potrzeb mieszkańców w obszarze rekreacji, sportu i zagospodarowania czasu wolnego. W pełni wykorzystywany jest efekt synergii płynący z jednoczesnego rozwoju społecznego, gospodarczego i przestrzenno-funkcjonalnego.

Dotychczasowe problemy w znacznej mierze rozwiązywane są w rezultacie współpracy władz samorządowych, lokalnych liderów oraz mieszkańców skupionych w coraz liczniejszych organizacji pozarządowych.

Na podstawie zidentyfikowanych problemów i wynikających z nich potrzeb, określono cele Gminnego Programu Rewitalizacji. Z uwagi na charakter rewitalizacji, która nie jest jednorazowym przedsięwzięciem, lecz stanowi kilkuletni proces oddziaływania na obszar objęty Gminnym Programem Rewitalizacji, konieczne było wyznaczenie zarówno celów strategicznych, obejmujących cały okres wdrażania procesu rewitalizacji, jak i celów operacyjnych, przyporządkowanych efektom krótkookresowym.

Przeprowadzona na etapie delimitacji analiza sytuacji gminy Sułów w sferach społecznej, gospodarczej, przestrzenno-funkcjonalnej, środowiskowej i technicznej została dodatkowo pogłębiona w obszarach kryzysowych, wskazanych dla terenu objętego Gminnym Programem Rewitalizacji. Na bazie zidentyfikowanych obszarów deficytowych i problemów rozwojowych można formułować cele strategiczne. Ich osiągnięcie przybliży urzeczywistnienie obrazu wynikającego z zaprezentowanej wizji. Cele strategiczne nie tylko odnoszą się bezpośrednio do problemów ujawnionych w oparciu o wyniki przeprowadzonej analizy wskaźnikowej, ale z racji partycypacyjnego charakteru całego programu, odzwierciedlają także oczekiwania interesariuszy procesu rewitalizacji wyrażone w procesie konsultacji społecznych.

Istotne jest przy tym osiągnięcie najbardziej pożądaných, z punktu widzenia społeczności lokalnej efektów, przy jednoczesnym maksymalnym wykorzystaniu kapitału endogennego, czyli potencjału u tkwiącego w ludziach, środowisku, układach społeczno-terytorialnych na najniższym, lokalnym poziomie.

Zaproponowana wizja obszaru rewitalizacji może zostać urzeczywistniona w drodze realizacji trzech celów głównych Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Sułów, którymi są:

- Wzmocnienie kapitału społecznego poprzez podniesienie dostępności do szerokiej gamy usług społecznych;

Przyjmuje się, że tempo poprawy sytuacji w zakresie wzmacniania potencjału społecznego będzie monitorowane z wykorzystaniem następujących wymiernych wskaźników zmian zachodzących w obszarze założonego celu:

- Liczba nowych/zmodernizowanych obiektów sportowych na obszarze rewitalizacji
- Liczba nowych/zmodernizowanych ogólnodostępnych obiektów kultury na obszarze rewitalizacji
- Liczba nowych/zmodernizowanych placówek poprawiających jakość i dostępność do usług medycznych i opieki zdrowotnej
- Liczba nowych/zmodernizowanych miejsc wypoczynku, rekreacji i spędzania czasu wolnego
- Liczba osób uczestniczących w życiu kulturalnym, w ramach placówek i imprez zlokalizowanych na obszarze rewitalizacji
- Liczba osób uczestniczących w zajęciach sportowych, rekreacyjnych i aktywizujących społecznie mieszkańców obszaru rewitalizacji.
- Liczba nowych organizacji społecznych zrzeszających mieszkańców obszaru rewitalizacji.

- Zrównoważony rozwój gospodarczy z jednoczesną dbałością o zachowanie walorów środowiskowych i historycznych

Wymierne wskaźniki zmian zachodzących w obszarze założonego drugiego celu rewitalizacji prezentują się następująco:

- Liczba nowo utworzonych atrakcji turystycznych, generujących zwiększenie ruchu turystycznego w obszarze rewitalizacji
- Liczba inicjatyw edukacyjnych, działań promocyjnych i programów wspierających podnoszenie kompetencji zawodowych w tym kompetencji do samozatrudnienia i kreowania nowych miejsc pracy
- Powierzchnia terenów o sprzyjających prowadzeniu aktywności gospodarczej, zwiększonej atrakcyjności inwestycyjnej oraz rozwojowi turystyki zlokalizowanych na obszarze rewitalizacji.
- Liczba osób którym udzielono wsparcia w obszarze prowadzenia działalności gospodarczej i podnoszenia kompetencji przydatnych na rynku pracy.

▪ - Rozwój przestrzenno-funkcjonalny i poprawa bezpieczeństwa publicznego

Założono następujące, wymierne wskaźniki zmian zachodzących w obszarze trzeciego z wytyczonych celów prowadzenia procesu rewitalizacji:

- Ilość miejsc rekreacji i wypoczynku podnoszących atrakcyjność obszaru rewitalizacji jako miejsca zamieszkania i przestrzeni atrakcyjnej dla turystów
- Powierzchnia terenów poddana rewitalizacji w celu udostępnienia interesariuszom i poprawy ich funkcjonalności.
- Ilość budynków mieszkalnych i obiektów użyteczności publicznej poddanych termomodernizacji w toku rewitalizacji

- Ilość obiektów, w których wdrożono rozwiązania ułatwiające dostęp osobom ze szczególnymi potrzebami
- Liczba nowych miejsc objętych monitoringiem w celu podniesienia bezpieczeństwa publicznego.

Przyjęte w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji cele są wzajemnie spójne i komplementarne. Wymagają podejmowania przez możliwie szerokie grono interesariuszy zróżnicowanych działań ukierunkowanych przede wszystkim na:

- ⇒ Poprawa dostępności do szerokiej gamy usług społecznych w tym zdrowotnych, edukacyjnych i kulturalnych
- ⇒ Wsparcie działań związanych z rozwijaniem pasji i zainteresowań mieszkańców obszaru rewitalizacji oraz poszerzeniem oferty zagospodarowania czasu wolnego
- ⇒ Wzrost aktywności społecznej i obywatelskiej mieszkańców i zwiększenie roli organizacji pozarządowych w życiu lokalnej społeczności
- ⇒ Przeciwdziałanie niekorzystnym zjawiskom demograficznym, takim jak migracja osób młodych i starzenie się społeczeństwa
- ⇒ Podniesienie bezpieczeństwa w przestrzeni publicznej i przeciwdziałanie przemocy w rodzinie
- ⇒ Wsparcie dla inicjatyw integrujących lokalną społeczność
- ⇒ Instytucjonalne i pozainstytucjonalne wsparcie działania na rzecz włączenia społeczne i zapobiegania wykluczeniu
- ⇒ Pełniejsze wykorzystanie endogenicznych potencjałów na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego
- ⇒ Działania na rzecz podnoszenia zamożności mieszkańców i wychodzenia ze strefy ubóstwa
- ⇒ Zrównoważony rozwój lokalnej działalności gospodarczej
- ⇒ Zapewnienie warunków do dynamicznego rozwoju turystyki
- ⇒ Ochrona zasobów przyrodniczych oraz materialnego i kulturowego dziedzictwa
- ⇒ Poprawa stanu i termomodernizacja budynków użyteczności publicznej
- ⇒ Poprawa funkcjonalności i estetyki przestrzeni publicznej

5. Ocena aktualności Gminnego Programu Rewitalizacji

5.1. Aktualność diagnozy

Diagnoza społeczna, gospodarcza, środowiskowa, przestrzenno-funkcjonalna oraz techniczna zawarta w GPR pozostaje aktualna w odniesieniu do sytuacji społeczno-gospodarczej Gminy Sułów w 2025 roku.

5.2. Spójność z dokumentami strategicznymi

GPR pozostaje spójny z aktualnymi dokumentami strategicznymi Gminy Sułów, w szczególności ze Strategią Rozwoju Gminy. Kierunki działań rewitalizacyjnych są zgodne z priorytetami rozwoju lokalnego.

5.3. Wnioski w zakresie aktualności

Na koniec 2025 roku nie stwierdza się konieczności aktualizacji GPR w zakresie:

- delimitacji obszaru rewitalizacji,
- wizji, celów oraz kierunków działań.

Program zachowuje aktualność i zasadność realizacji w niezmienionym kształcie.

6. Stopień realizacji GPR w 2025 roku

6.1. Stan realizacji celów rewitalizacji

W 2025 roku realizacja GPR znajdowała się na etapie początkowym, koncentrując się głównie na:

- działaniach organizacyjnych i przygotowawczych,
- uruchamianiu mechanizmów zarządzania i monitoringu,
- działaniach społecznych i animacyjnych o charakterze „miękkim”.

Nie odnotowano zagrożeń dla osiągnięcia celów strategicznych GPR.

6.2. Realizacja przedsięwzięć rewitalizacyjnych

W ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Sułów na lata 2025-2030 rewitalizacji planuje się zrealizować 14 podstawowych oraz 3 uzupełniających przedsięwzięć rewitalizacyjnych

Karty projektów – lista A

1. Modernizacja/przebudowa hali sportowej Szkoły Podstawowej w Sułowie			
OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA			
Lokalizacja przedsięwzięcia / podobzar: Uzasadnienie dla lokalizacji poza obszarem rewitalizacji		Sułów 64 Podobzar Sułów	
Opis planowanego przedsięwzięcia wraz z zakresem rzeczowym realizowanych zadań:			
Zakres rzeczowy projektu zakłada realizację robót budowlanych związanych z: • Wymianą pokrycia dachowego na dachu o powierzchni 700 m², • Termomodernizacją budynku poprzez docieplenie dachu • Dobudowa pomieszczenia o powierzchni 3 m² z przeznaczeniem na magazyn sprzętu sportowego			
Oczekiwane rezultaty realizacji przedsięwzięcia:			
Przeciwdziałanie patologiom, zapewnienie dzieciom godnych warunków i możliwości rozwoju. Wyrównywanie szans rozwojowych dzieci i młodzieży. Obniżenie poziomu zagrożeń społecznych (agresja, alkoholizm i narkomania) wśród dzieci i młodzieży. Utworzenie nowej i rozszerzenie aktualnej oferty zajęć, spotkań, rekreacji kierowanej do dzieci, młodzieży i dorosłych. Wskaźnik produktu: Liczba obiektów infrastruktury sportowo-edukacyjnych poddanych rewitalizacji – 1 szt. Liczba obiektów użyteczności publicznej ze zwiększoną efektywnością energetyczną – 1 szt. Wskaźnik rezultatu: Ilość osób korzystających ze zrewitalizowanej infrastruktury sportowo-edukacyjnej – 200 osób/rok			
RAMY PRZEDSIĘWZIĘCIA			
Ramy czasowe rozpoczęcie – zakończenie	Stan realizacji	Ramy finansowe	
		szacunkowa wartość	źródła finansowania
2025-2026	Nie rozpoczęto realizacji przedsięwzięcia	150 000 PLN	Budżet gminy – 30 000,00 PLN Dotacje EFRR – 120 000,00 PLN
2. Pozalekcyjne zajęcia sportowe			
OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA			
Lokalizacja przedsięwzięcia / podobzar: Uzasadnienie dla lokalizacji poza obszarem rewitalizacji		Sułów 64 Podobzar Sułów	
Opis planowanego przedsięwzięcia wraz z zakresem rzeczowym realizowanych zadań:			
Projekt zakłada: • Pozalekcyjne zajęcia sportowe w zakresie: - piłka nożna - piłka siatkowa - unihokej - taniec - gimnastka • Zakup sprzętu sportowego niezbędnego do prowadzenia zajęć • Kursy i szkolenia dla nauczycieli w celu uaktualnienia posiadanej wiedzy i podniesienia kompetencji • Zakup wyposażenia - kotara mechaniczna grodząca salę na pół - elementy siłowni bieżnia, rowerki) - sprzęt do unihokeja (bramki, kije, piłki) - materace gimnastyczne			
Oczekiwane rezultaty realizacji przedsięwzięcia:			

Poprawa kondycji i sprawności ruchowej osób uczestniczących w projekcie.
 Zaszczepienie zdrowych nawyków do aktywnego spędzania czasu wolnego.
 Międzypokoleniowa i wewnątrzpokoleniowa integracja społeczna osób z terenu objętego programem rewitalizacji.
 Włączenie społeczne osób młodych zagrożonych wykluczeniem z wagi na sytuację materialną.
 Wskaźnik produktu:
 liczba podjętych inicjatyw z zakresu zwiększenia aktywności ruchowej dzieci i młodzieży - 10;
 Wskaźnik rezultatu:
 liczba osób objętych wsparciem w ramach przedsięwzięcia – 50 osób/rok; 250 osób w całym okresie;

RAMY PRZEDSIĘWZIĘCIA

Ramy czasowe rozpoczęcie – zakończenie	Stan realizacji	Ramy finansowe	
		szacunkowa wartość	źródła finansowania
2026-2030	Nie rozpoczęto realizacji przedsięwzięcia	50 000 PLN	Budżet gminy – 5 000,00 PLN Dotacje EFRR – 45 000,00 PLN

3. Modernizacja budynku Dawnej Zlewni Mleka w Sąsiadce oraz utworzenie w nim obiektu muzealno-edukacyjnego (izby pamięci)

PODMIOT REALIZUJĄCY

Imię i nazwisko/nazwa podmiotu:	Gmina Sułów
Adres (ulica, nr budynku, kod pocztowy):	Sułów 63 22-448 Sułów
Jednostka organizacyjna / komórka organizacyjna UG odpowiedzialna za realizację	Urząd Gminy Sułów Gminna Biblioteka Publiczna im. Feliksy Poździk w Sułowie.

Opis planowanego przedsięwzięcia wraz z zakresem rzeczowym realizowanych zadań:

Remont/modernizacja budynku i nadanie mu nowych funkcji kulturalnej i edukacyjnej (utworzenie obiektu muzealnego) wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu. Zakres rzeczowy planowanego przedsięwzięcia obejmuje:

- Przeprowadzenie generalnego remontu, w tym prace ogólnobudowlane (tynki, instalacje: wodna, kanalizacyjna, elektryczna), oświetlenie,
- Montaż źródła ciepła
- Ocieplenie elewacji budynku
- Montaż systemów instalacji p.poż. i alarmowej.
- Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, podłóg.
- Zakup niezbędnego wyposażenia do nowotworzonej placówki muzealnej, umożliwiającego właściwą prezentację eksponatów (oświetlenie, meble ekspozycyjne, system identyfikacji wizualnej eksponatów)
- Zagospodarowanie terenu otaczającego.

Oczekiwane rezultaty realizacji przedsięwzięcia:

Utworzenie nowoczesnej placówki zapewni wzrost uczestnictwa w kulturze mieszkańców terenu rewitalizacji i całej gminy Sułów. Nowa przestrzeń dla działalności edukacyjnej zwiększy możliwość kształtowania lokalnej tożsamości. Stworzone zostaną lepsze warunki prowadzenia działań edukacyjnych.

Bogatsza i atrakcyjniejsza oferta kulturalna podniesie atrakcyjność turystyczną miejscowości i obszaru rewitalizacji. Będzie to miejsce integrujące lokalną społeczność. Dodatkowo inwestycja poprawi estetykę przestrzeni publicznej (budynek i otoczenie są częściowo zaniedbane).

Wskaźniki produktu:

Liczba instytucji kultury objętych wsparciem – 1

Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób ze specjalnymi potrzebami – 1 szt.

Liczba obiektów kulturalnych i turystycznych objętych wsparciem – 1

Liczba obiektów użyteczności publicznej poddanych termomodernizacji – 1 szt.

Wskaźniki rezultatu:

Liczba osób odwiedzających obiekty kulturalne i turystyczne objęte wsparciem - 300 osób/rok;

RAMY PRZEDSIĘWZIĘCIA

Ramy czasowe rozpoczęcie – zakończenie	Stan realizacji	Ramy finansowe	
		szacunkowa wartość	źródła finansowania
2025-2026	Nie rozpoczęto realizacji	950 000 PLN	Budżet gminy – 100 000,00 PLN Dotacje EFRR – 850 000,00 PLN

	przedsięwzięcia		
4. Aktywizacja społeczna i ruchowa osób starszych i osób ze specjalnymi potrzebami			
PODMIOT REALIZUJĄCY			
Imię i nazwisko/nazwa podmiotu:		Gmina Sułów	
Adres (ulica, nr budynku, kod pocztowy):		Sułów 63	
Jednostka organizacyjna / komórka organizacyjna UG odpowiedzialna za realizację		GOPS	
Opis planowanego przedsięwzięcia wraz z zakresem rzeczowym realizowanych zadań:			
Projekt będzie miał charakter wieloletni i zakłada między innymi: • Działania mające na celu zwiększenie udziału osób starszych w aktywnych formach spędzania czasu wolnego (rehabilitacja ruchowa, gimnastyka i aktywność fizyczna na wolnym powietrzu) • Wspieranie osób niesamodzielnych i starszych oraz ich otoczenia w miejscu zamieszkania, rozwijanie wolontariatu osób starszych w środowisku lokalnym. • Cykliczne spotkania w ramach lokalnych grup aktywności • Zwiększenie zaangażowania osób starszych w obszarze rynku pracy poprzez akcję „doświadczenie jest bezcenne”. • Międzypokoleniowe warsztaty kulinarne kultywujące niematerialne dziedzictwo regionu • Międzypokoleniowe warsztaty włączenia cyfrowego obejmujące działania na rzecz zwiększania umiejętności posługiwania się nowoczesnymi technologiami i korzystania z nowych mediów przez osoby starsze, • Zajęcia dla osób starszych z zakresu upowszechniania narzędzi i zachowań służących włączaniu społecznemu oraz bezpiecznemu funkcjonowaniu osób starszych w życiu codziennym (obróć bezgotówkowy, prawidłowe postawy wobec prób wyłudzenia danych i oszustw). • Zorganizowane wizyty osób starszych w instytucjach kultury i na lokalnych wydarzeniach kulturalnych.			
Oczekiwane rezultaty realizacji przedsięwzięcia:			
Projekt przyczyni się do aktywizacji społecznej osób starszych i zagrożonych wykluczeniem z uwagi na niepełnosprawność. Podniesie poziom aktywności fizycznej przez co przyczyni się do poprawy zdrowia fizycznego i psychicznego (poczucie przynależności do grupy i przydatności w społeczeństwie). Projekt zwiększy dostępność do kultury dla osób w wieku senioralnym, przyczyni się do budowania trwałych więzi międzypokoleniowych. Wskaźnik produktu: liczba podjętych inicjatyw z zakresu zwiększania aktywności i udziału w życiu społecznym mieszkańców obszaru rewitalizacji - 5 szt. Wskaźnik rezultatu: liczba mieszkańców obszaru rewitalizacji objętych przedsięwzięciem – 15 osób			
RAMY PRZEDSIĘWZIĘCIA			
Ramy czasowe rozpoczęcie – zakończenie	Stan realizacji	Ramy finansowe	
		szacunkowa wartość	źródła finansowania
2025-2030	Nie rozpoczęto realizacji przedsięwzięcia	40 000 PLN	Budżet gminy – 5 000,00 PLN Dotacje EFS – 35 000,00 PLN
5. Program przeciwdziałania ubóstwu energetycznemu			
PODMIOT REALIZUJĄCY			
Imię i nazwisko/nazwa podmiotu:		Gmina Sułów	
Adres (ulica, nr budynku, kod pocztowy):		Sułów 63	
Jednostka organizacyjna / komórka organizacyjna UG odpowiedzialna za realizację		GOPS w Sułowie	

Opis planowanego przedsięwzięcia wraz z zakresem rzeczowym realizowanych zadań:			
Wsparciem zostaną objęci mieszkańcy gminy Sułów (także spoza obszaru rewitalizacji). Wsparcie obejmować będzie identyfikację osób/rodzin dotkniętych lub zagrożonych problemem oraz doradztwo w zakresie łagodzenia i przeciwdziałania ww. zagrożeniu. Zakres rzeczowy: 1) Identyfikacja osób dotkniętych ubóstwem energetycznym. Zadanie realizowane przez pracowników GOPS i Urzędu Gminy. 2) Analiza stanu technicznego lokalu/budynku, uproszczony audyt termooenergetyczny; propozycje rozwiązań termomodernizacyjnych. Zadanie realizowane przez pracownika Urzędu Gminy 3) Przygotowanie propozycji rozwiązań technicznych, wskazanie potencjalnych źródeł ich finansowania, pomoc w pozyskaniu wsparcia i realizacji inwestycji. Pomoc w rozliczeniu dofinansowania. Zadanie to realizowane przez pracownika Urzędu Gminy. 4) Praca warsztatowa z osobami dotkniętymi ubóstwem energetycznym: świadomość zużycia energii, zmiana zachowania i nawyków, niskokosztowe środki efektywności energetycznej w gospodarstwach domowych. Zadanie to będzie realizowane przez Urzędu Gminy i GOPS. 5) Doradztwo w zakresie pozyskania środków pozwalających na przezwyciężenia ubóstwa energetycznego.			
Oczekiwane rezultaty realizacji przedsięwzięcia:			
Rezultatem przedsięwzięcia będzie zmniejszenie liczby osób dotkniętych/zagrożonych ubóstwem energetycznym poprzez zmianę zachowania i nawyków związanych z ogrzewaniem i zużyciem energii elektrycznej oraz pomoc w pozyskaniu wsparcia i realizacji inwestycji termomodernizacyjnych. Wskaźnik produktu: Liczba programów doradczych przeciwdziałających wykluczeniu społecznemu w tym wykluczeniu energetycznemu – 1 szt. Liczba przeszkolonych doradców klimatycznych przygotowanych do prowadzenia usług doradczych – 2 osoby Wskaźnik rezultatu: Ilość osób dotkniętych lub zagrożonych ubóstwem energetycznym na obszarze rewitalizacji, którym udzielono wsparcia – 10 osób.			
RAMY PRZEDSIĘWZIĘCIA			
Ramy czasowe rozpoczęcie – zakończenie	Stan realizacji	Ramy finansowe	
		szacunkowa wartość	źródła finansowania
2025-2030	Nie rozpoczęto realizacji przedsięwzięcia	120 000 PLN	Budżet gminy – 24 000,00 PLN Dotacje EFS – 96 000,00 PLN
6. Montaż monitoringu przy obiektach użyteczności publicznej, miejscach rekreacji, obiektach małej infrastruktury turystycznej			
PODMIOT REALIZUJĄCY			
Imię i nazwisko/nazwa podmiotu:		Gmina Sułów	
Adres (ulica, nr budynku, kod pocztowy):		Sułów 63	
Jednostka organizacyjna / komórka organizacyjna UG odpowiedzialna za realizację		Gmina Sułów	
Opis planowanego przedsięwzięcia wraz z zakresem rzeczowym realizowanych zadań:			
Planuje się realizację elementów sieci monitoringowej obejmujących przestrzeń publiczną w następujących lokalizacjach: Sułów: Szkoła Podstawowa, Altana na działce 947, Biblioteka. Rozłopy: Remizo-Świątlica, Wieża widokowa i altana na działce 92/9, Sąsiadka: Kompleks Stoisk na działce 2885, wieża widokowa 2872/2, budynek poszkolny Sąsiadka 203, Obiekt muzealno-edukacyjny. Nowo utworzone element systemu monitorowane będą kompatybilne z aktualnie funkcjonującą siecią Policji.			
Oczekiwane rezultaty realizacji przedsięwzięcia:			

Zmniejszenie ilości przestępstw i wykroczeń popełnianych w miejscach publicznych na terenie rewitalizacji. Wzrost poczucia bezpieczeństwa mieszkańców i osób przyjezdnych.

Wskaźnik produktu:

Liczba punktów monitoringu zainstalowanych na obszarze rewitalizacji – 9 szt.

Wskaźnik rezultatu

Spadek ilości przestępstw i wykroczeń popełnianych na obszarze rewitalizacji w miejscach publicznych – 20%

RAMY PRZEDSIĘWZIĘCIA

Ramy czasowe rozpoczęcie – zakończenie	Stan realizacji	Ramy finansowe	
		szacunkowa wartość	źródła finansowania
2025-2026	Nie rozpoczęto realizacji przedsięwzięcia	180 000 PLN	Budżet gminy – 45 000,00 PLN Dotacje EFRR – 135 000,00 PLN

7. Organizacja cyklu przedsięwzięć z zakresu poprawy bezpieczeństwa

PODMIOT REALIZUJĄCY

Imię i nazwisko/nazwa podmiotu:	Gmina Sułów
Adres (ulica, nr budynku, kod pocztowy):	Sułów 63, 22-448 Sułów
Jednostka organizacyjna / komórka organizacyjna UG odpowiedzialna za realizację	Gmina Sułów Gminna Biblioteka Publiczna w Sułowie Szkoła Podstawowa w Sułowie

Opis planowanego przedsięwzięcia wraz z zakresem rzeczowym realizowanych zadań:

W ramach przedsięwzięcia będą miały miejsce wydarzenia edukacyjne, które zwracać będą uwagę na tematy związane z bezpieczeństwem, w którym uczestniczyć będą dzieci i młodzież szkolna oraz wszyscy mieszkańcy podobszarów obszaru rewitalizacji.

Plan wydarzeń:

- bezpieczeństwo w przestrzeni publicznej, diagnozowanie problemów związanych z bezpieczeństwem w obszarze rewitalizacji, propozycje działań na rzecz ich zmniejszenia,
- bezpieczeństwo w ruchu drogowym, połączone z rozdawaniem odblasków, kamizelek dla dzieci, itp.

Program przedsięwzięć w kolejnych latach (2025-2030) będzie opracowywany przez Gminę Sułów w konsultacji z osobami biorącymi udział w wydarzeniach, organizacjami pozarządowymi, Policją.

Początkowo, głównym miejscem organizacji spotkań będzie Gminna Biblioteka Publiczna w Sułowie, lub szkolne świetlice.

Oczekiwane rezultaty realizacji przedsięwzięcia:

Rezultatem realizacji przedsięwzięcia będzie wzrost bezpieczeństwa dzieci i młodzieży z obszaru rewitalizacji. Projekt odpowiada na następujące potrzeby:

- zwiększenie poziomu poczucia bezpieczeństwa przez mieszkańców,
- działania profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży,
- zwiększenie atrakcyjności podobszarów obszaru rewitalizacji jako miejsca zamieszkania.

Sposób oceny rezultatu – za pomocą wskaźników produktu i rezultatu:

Wskaźnik produktu:

- liczba zorganizowanych przedsięwzięć na rzecz bezpieczeństwa – 5 szt.

Wskaźnik rezultatu:

- liczba osób, które wzięły udział w przedsięwzięciach na zwiększających bezpieczeństwo – 200 osób/rok.

RAMY PRZEDSIĘWZIĘCIA

Ramy czasowe rozpoczęcie – zakończenie	Stan realizacji	Ramy finansowe	
		szacunkowa wartość	źródła finansowania
2025-2030	Nie rozpoczęto realizacji przedsięwzięcia	30 000 PLN	Budżet gminy – 10 000,00 PLN Środki krajowe – 20 000,00 PLN

8. Zagospodarowanie przestrzeni publicznych działki nr 111/5 w miejscowości Rozłopy- budowa placu zabaw dla dzieci oraz działki nr 415/2 w miejscowości Sułów poprzez nasadzenia zieleni, wyposażenie w ławki, kosze na śmieci, skrzynie betonowe na rośliny

PODMIOT REALIZUJĄCY

Imię i nazwisko/nazwa podmiotu:	Gmina Sułów
Adres (ulica, nr budynku, kod pocztowy):	Sułów 63 22-448 Sułów
Jednostka organizacyjna / komórka organizacyjna UG odpowiedzialna za realizację	Urząd Gminy Sułów

Opis planowanego przedsięwzięcia wraz z zakresem rzeczowym realizowanych zadań:

W ramach przedsięwzięcia powstanie atrakcyjna przestrzeń publiczna. Zostaną zaprojektowane ogólnodostępne miejsca do siedzenia – odpowiadające wymogom ergonomii i dostosowane do potrzeb różnych grup użytkowników. Wprowadzone zostaną nowe nasadzenia, tak by integralnym elementem przestrzeni stała się zieleń. W efekcie realizacji projektu rewitalizacji poddana zostanie przestrzeń publiczna o powierzchni 150 m² w obszarze działki nr 111/5 w sołectwie Rozłopy (wyposażenie plac zabaw w sprzęt do zabaw dla dzieci i towarzyszącą mu małą architekturę w postaci ławek i koszy na śmieci) oraz przestrzeń publiczna o powierzchni 250 m² w obszarze działki nr 415/2 w sołectwie Sułów (wprowadzone zostaną nowe nasadzenia zieleni, wytyczone ciągi komunikacyjne, zamontowane ławki, kosze na śmieci, skrzynie betonowe na kwiaty i krzewy). W obu wypadkach przestrzenie zostaną dostosowane do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami.

Oczekiwane rezultaty realizacji przedsięwzięcia:

Realizacji projektu sprawi, że te części obszar rewitalizacji staną się bardziej przyjazne przede wszystkim dla jego mieszkańców. Dzięki nowemu zagospodarowaniu terenu, wprowadzeniu obiektów małej architektury, zieleni i poprawie estetyki, ludzie będą chętniej przebywali w tej przestrzeni. Pomoże to między innymi w budowaniu więzi mieszkańców i ożywieniu relacji międzyludzkich.

Projekt wpłynie więc pozytywnie na niekorzystne procesy demograficzne ograniczając emigrację zwłaszcza osób młodych z terenu rewitalizacji do innych ośrodków.

Wskaźnik produktu:

Powierzchnia przestrzeni publicznej poddanej rewitalizacji w celu nadania nowych funkcji lub zwiększeniu dotychczasowej funkcjonalności – 400 m²

Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób ze specjalnymi potrzebami – 2 szt.

Wskaźnik rezultatu

Liczba osób odwiedzających zrewitalizowaną przestrzeń publiczną – 200 osób/rok.

RAMY PRZEDSIĘWZIĘCIA

Ramy czasowe rozpoczęcie – zakończenie	Stan realizacji	Ramy finansowe	
		szacunkowa wartość	źródła finansowania
2025-2027	Nie rozpoczęto realizacji przedsięwzięcia	200 000 PLN	Budżet gminy – 50 000,00 PLN Dotacje EFRR – 150 000,00 PLN

9. Program wsparcia organizacji pozarządowych

PODMIOT REALIZUJĄCY

Imię i nazwisko/nazwa podmiotu:	Gmina Sułów
Adres (ulica, nr budynku, kod pocztowy):	Sułów 63, 22-448 Sułów
Jednostka organizacyjna / komórka organizacyjna UG odpowiedzialna za realizację	Gmina Sułów Gminna Biblioteka Publiczna w Sułowie

Opis planowanego przedsięwzięcia wraz z zakresem rzeczowym realizowanych zadań:

Przedsięwzięcie polegać będzie na

- Wsparciu i doradztwie w zakresie utworzenia i rozpoczęcia działalności organizacji III sektora (wybór formy działania, ramy prawne funkcjonowania, formalna strona procesu rejestracji)
- doradztwie w zakresie możliwych źródeł pozyskania współfinansowania na działalność organizacji pozarządowych
- pomocy w określeniu programu działań i kierunków rozwoju nowoutworzonej organizacji

- informowaniu o możliwych formach współpracy organizacji pozarządowej i lokalnego samorządu
- wsparciu finansowym dla nowopowstałych organizacji.

Oczekiwane rezultaty realizacji przedsięwzięcia:

Przedsięwzięcie zaktywizuje lokalną społeczność poszczególnych podobszarów rewitalizacji i doprowadzi do oddolnego powstania organizacji pozarządowych

Wskaźnik produktu:

Ilość nowoutworzonych organizacji pozarządowych na terenie rewitalizacji – 1 szt.

Wskaźnik rezultatu:

Ilość inicjatyw społecznych wynikających z działalności nowych organizacji pozarządowych – 3 szt.

RAMY PRZEDSIĘWZIĘCIA

Ramy czasowe rozpoczęcie – zakończenie	Stan realizacji	Ramy finansowe	
		szacunkowa wartość	źródła finansowania
2026-2030	Nie rozpoczęto realizacji przedsięwzięcia	150 000 PLN	Budżet gminy – 30 000,00 PLN Dotacje EFS – 120 000,00 PLN

10. Budowa obiektów infrastruktury turystycznej na obszarze rewitalizacji (wieża widokowa na działce nr 2872/2 w Sqsadce, wieża widokowa i altana na działce 92/9 w miejscowości Rozłopy, przystań kajakowa na działce 339 w miejscowości Sułów, altana na działce nr 947 w Sułowie)

PODMIOT REALIZUJĄCY

Imię i nazwisko/nazwa podmiotu:	Gmina Sułów
Adres (ulica, nr budynku, kod pocztowy):	Sułów 63, 22-448 Sułów
Jednostka organizacyjna / komórka organizacyjna UG odpowiedzialna za realizację	Gmina Sułów

Opis planowanego przedsięwzięcia wraz z zakresem rzeczowym realizowanych zadań:

W ramach przedsięwzięcia przewiduje się budowę wież widokowych, altany oraz przystani kajakowej. Przestrzeń będzie zaprojektowana w sposób uwzględniający potrzeby różnych grup użytkowników. Powstaną elementy małej architektury w tym miejsca do siedzenia odpowiadające wymogom ergonomii, powstanie altanka, plac zabaw. Ważnym elementem przestrzeni będzie zieleni.

Oczekiwane rezultaty realizacji przedsięwzięcia:

Rezultatem projektu będzie powstanie ogólnodostępnej przestrzeni stanowiącej miejsce rekreacji mieszkańców obszaru rewitalizowanego oraz odpoczynku dla odwiedzających turystów. Więcej miejsc rekreacji i estetyczne zagospodarowanie przestrzeni jest jednym z elementów wpływających na atrakcyjność miejsca zamieszkania oraz wzmacnia więź mieszkańców z „małą ojczyzną”. Tym samym tego typu projekty w naturalny sposób ograniczają emigrację zwłaszcza osób młodych z terenu rewitalizacji do innych ośrodków miejskich.

Wskaźnik produktu:

Liczba obiektów i przestrzeni zwiększających atrakcyjność turystyczną obszaru rewitalizacji – 4 szt.

Liczba obiektów dostosowana do potrzeb osób ze specjalnymi potrzebami – 4 szt.

Wskaźnik rezultatu:

Liczba osób korzystających ze zrewitalizowanych terenów zielonych – 1000 osób/rok;

RAMY PRZEDSIĘWZIĘCIA

Ramy czasowe rozpoczęcie – zakończenie	Stan realizacji	Ramy finansowe	
		szacunkowa wartość	źródła finansowania
2025-2027	Nie rozpoczęto realizacji przedsięwzięcia	500 000 PLN	Budżet gminy – 50 000,00 PLN Dotacje EFRR – 450 000,00 PLN

11. Organizacja przedsięwzięć aktywizujących dla osób bezrobotnych

PODMIOT REALIZUJĄCY

Imię i nazwisko/nazwa podmiotu:	Gmina Sułów
Adres (ulica, nr budynku, kod pocztowy):	Sułów 63, 22-448 Sułów
Jednostka organizacyjna / komórka organizacyjna UG odpowiedzialna za realizację	Gmina Sułów Gminna Biblioteka Publiczna w Sułowie Gminny Ośrodek Pomoc Społecznej w Sułowie

Opis planowanego przedsięwzięcia wraz z zakresem rzeczowym realizowanych zadań:

Wsparciem zostaną objęci mieszkańcy gminy Sułów, również mieszkańcy spoza obszaru rewitalizacji. Zwiększenie zdolności do zatrudnienia/samozatrudnienia osób pozostających poza rynkiem pracy i zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym nastąpi w drodze realizacji kompleksowego programu aktywizacji społecznej i zawodowej

Zakres rzeczowy:

- 1) Praca socjalna prowadzona zgodnie z ustawą o pomocy społecznej,
- 2) Aktywizacja społeczna: prowadzenie na podstawie indywidualnej diagnozy następujących form wsparcia: coaching kariery, trening kompetencji i umiejętności społecznych (warsztaty), warsztaty w zakresie podniesienia kompetencji spędzania wolnego czasu i rekreacji dla uczestników projektu oraz środowiskowego otoczenia.
- 3) Aktywizacja zawodowa (szkolenia zawodowe dla osób bezrobotnych, staże u pracodawców, pośrednictwo pracy).
- 4) Aktywizacja edukacyjna – indywidualne wsparcie poprzez zapewnienie indywidualnego planu rozwoju.

Oczekiwane rezultaty realizacji przedsięwzięcia:

Celem projektu jest zahamowanie zjawiska uzależnienia od pomocy społecznej, doświadczenia biedy i niekorzystnych postaw społecznych oraz poprawa dostępu do rynku pracy. Wdrożenie standardów oraz wykorzystanie nowych rozwiązań w zakresie aktywnej integracji przyczyni się do podniesienia jakości, skuteczności i efektywności działań instytucji pomocy i integracji na rzecz włączenia społecznego.

Przedsięwzięcie przyczyni się do nabycia przez osoby bezrobotne nowych kwalifikacji, umożliwiających podjęcie zatrudnienia, w tym prowadzenie działalności gospodarczej na własny rachunek a tym samym przyczyni się do poprawy warunków życia mieszkańców obszaru rewitalizacji.

Wskaźniki produktu:

Liczba osób niezatrudnionych objętych wsparciem w programie – 10 osób;

Liczba osób ze specjalnymi potrzebami objętych wsparciem w programie – 1 osoba

Wskaźniki rezultatu:

Liczba osób, które w wyniku uczestnictwa w programie podniosły swoje kompetencje przydatne na rynku pracy – 10 osób;

RAMY PRZEDSIĘWZIĘCIA

Ramy czasowe rozpoczęcie – zakończenie	Stan realizacji	Ramy finansowe	
		szacunkowa wartość	źródła finansowania
2025-2030	Nie rozpoczęto realizacji przedsięwzięci a	50 000 PLN	Budżet gminy – 10 000,00 PLN Dotacje EFS – 40 000,00 PLN

12. Warsztaty z przedsiębiorczości

PODMIOT REALIZUJĄCY

Imię i nazwisko/nazwa podmiotu:	Gmina Sułów
Adres (ulica, nr budynku, kod pocztowy):	Sułów 63 22-448 Sułów
Jednostka organizacyjna / komórka organizacyjna UG odpowiedzialna za realizację	Szkoła Podstawowa w Sułowie Bezpośredni realizator – organizacja pozarządowa wyłoniona w

		drodze otwartego konkursu ofert	
Opis planowanego przedsięwzięcia wraz z zakresem rzeczowym realizowanych zadań:			
Zajęcia realizowane będą we współpracy z instytucjami sektora bankowego, instytucjami publicznymi i samorządem. Formy realizacji: Zajęcia lekcyjne: dziesięć 45-minutowych lekcji prowadzonych przez nauczycieli posiadających kwalifikacje do prowadzenia zajęć. Bloki tematyczne: mój budżet; mój bank; moje inwestycje Spotkania z praktykami: • Spotkanie z pracownikiem instytucji finansowej – przedstawicielem kadry zarządczej banku. • Zwiedzanie Centrum Pieniądza NBP – udział w zajęciach „Nowoczesne systemy płatnicze”. Warsztaty dla młodzieży, która wkracza w świat samodzielnej bankowości. Uczniowie zdobędą praktyczną wiedzę związaną z codziennymi usługami bankowymi, zasadami bezpiecznego posługiwania się pieniędzem bezgotówkowym oraz innowacjami z zakresu nowoczesnych finansów. Warsztaty w formie gry drużynowej, podczas której uczniowie, wykonując zadania, pomnażają stan swojego konta. W ramach wizyty edukacyjnej na GPW uczniowie poznają fakty i zdarzenia z historii i życia giełdy, a także figurę byka i Salę Notowań, gdzie znajduje się charakterystyczny dzwon. Oglądają film nt. funkcjonowania giełdy i inwestowania na rynku kapitałowym, połączony z prezentacją multimedialną i pogadanką animatora z Fundacji GPW.			
Oczekiwane rezultaty realizacji przedsięwzięcia:			
Rezultatem projektu będzie wzrost świadomości i wiedzy w zakresie dostępnych narzędzi finansowych, rynku kapitałowego, bankowości i przedsiębiorczości. Przyczyni się to do przełamania barier, podniesie poziom bezpieczeństwa finansowego, pozwoli lepiej odnaleźć się na rynku pracy, zwiększy kompetencje do samozatrudnienia. Wskaźnik produktu: Liczba podjętych inicjatyw z zakresu przedsiębiorczości i podnoszenia kompetencji - 2 szt. Wskaźnik rezultatu: Ilość osób objętych wsparciem ze zwiększonymi kompetencjami w zakresie ekonomii i przedsiębiorczości – 70 osób.			
RAMY PRZEDSIĘWZIĘCIA			
Ramy czasowe rozpoczęcie – zakończenie	Stan realizacji	Ramy finansowe	
		szacunkowa wartość	źródła finansowania
2025-2030	Nie rozpoczęto realizacji przedsięwzię- cia	60 000 PLN	Budżet gminy – 15 000,00 PLN Dotacje EFS – 45 000,00 PLN
13. Budowa targowiska gminnego w miejscowości Deszkowice Pierwsze na działce nr 781/2			
PODMIOT REALIZUJĄCY			
Imię i nazwisko/nazwa podmiotu:		Gmina Sułów	
Adres (ulica, nr budynku, kod pocztowy):		Sułów 63 22-448 Sułów	
Jednostka organizacyjna / komórka organizacyjna UG odpowiedzialna za realizację		Urząd Gminy Sułów	
Opis planowanego przedsięwzięcia wraz z zakresem rzeczowym realizowanych zadań:			
Teren działki o powierzchni 900 m² zostanie utwardzony i przystosowany do pełnienia funkcji targowiska. Zostaną wytyczone bezpieczne ciągi komunikacyjne (piesze i kołowe) oraz miejsca do handlu. Powstanie niezbędne zaplecze sanitarne.			
Oczekiwane rezultaty realizacji przedsięwzięcia:			
Realizacja przedsięwzięcia pozwoli na rozwój lokalnej przedsiębiorczości i przyczyni się do poprawy sytuacji finansowej osób korzystających z nowopowstałej infrastruktury.			

Wskaźnik produktu: Powierzchnia terenów, którym w wyniku rewitalizacji nadano nowe funkcje – 900 m ²			
RAMY PRZEDSIĘWZIĘCIA			
Ramy czasowe rozpoczęcie – zakończenie	Stan realizacji	Ramy finansowe	
		szacunkowa wartość	źródła finansowania
2025-2027	Nie rozpoczęto realizacji przedsięwzięcia	400 000 PLN	Budżet gminy – 100 000,00 PLN Dotacje EFRR – 300 000,00 PLN
14. Modernizacja budynku POZ w Tworczowie, z dostosowaniem do osób ze szczególnymi potrzebami (winda) i utworzeniem Poradni Psychologicznej			
PODMIOT REALIZUJĄCY			
Imię i nazwisko/nazwa podmiotu:		Gmina Sułów	
Adres (ulica, nr budynku, kod pocztowy):		Sułów 63	
Jednostka organizacyjna / komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację		OKULISTYKA s.c. POZ Tworczów, Tworczów 19, 22-448 Sułów	
Opis planowanego przedsięwzięcia wraz z zakresem rzeczowym realizowanych zadań:			
Adaptacja pomieszczeń na piętrze budynku Przychodni na potrzeby poradni psychologicznej wraz z zakupem wyposażenia oraz zagospodarowaniem terenu będzie obejmowała działania w zakresie: - robót budowlano wykończeniowych (gabinety Poradni Psychologicznej wraz z zapleczem, poczekalnia, węzeł sanitarny, przebudowa wejścia oraz budowa podjazdu dla osób ze specjalnymi potrzebami). - montaż instalacji c.o., wod-kan, elektrycznej i oświetleniowej, telekomunikacyjnej i klimatycznej - zakupie niezbędnego sprzętu i wyposażenia gabinetów w komputer 1szt., klimatyzatory, biurka, krzesła, szafki lekarskie, fotele, leżaki, taborety, stoliki, regały itp.) - przebudowa drogi dojazdowej i utworzenie miejsc postojowych dla pacjentów Poradni Psychologicznej - budowa windy			
Oczekiwane rezultaty realizacji przedsięwzięcia:			
Mieszkańcy obszaru rewitalizacji uzyskają łatwiejszy dostęp do specjalistycznej diagnostyki i świadczeń zdrowotnych przez co ulegnie skróceniu czas oczekiwania na wizytę u lekarza psychologa. Odpowiednie zagospodarowanie otoczenia umożliwi łatwy dostęp pacjentom do nowej placówki. Wskaźnik produktu: Liczba obiektów, w których wprowadzono rozwiązania z zakresu usprawnień dla osób ze specjalnymi potrzebami – 1 szt. Liczba wspartych podmiotów wykonujących działalność leczniczą w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna -1 szt. Ilość budynków poddanych rewitalizacji, którym przywrócono lub nadano nową funkcję społeczną - 1 szt. Wskaźnik rezultatu: Roczna liczba użytkowników nowych lub zmodernizowanych placówek opieki zdrowotnej – 50 osób/rok. Ilość osób korzystających ze zrewitalizowanych obiektów – 50 osób/rok.			
RAMY PRZEDSIĘWZIĘCIA			
Ramy czasowe rozpoczęcie – zakończenie	Stan realizacji	Ramy finansowe	
		szacunkowa wartość	źródła finansowania
2026-2027	Nie rozpoczęto realizacji przedsięwzięcia	500 000 PLN	Budżet gminy – 100 000,00 PLN Dotacje EFRR – 400 000,00 PLN

Karty projektów – lista B

NAZWA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA			
1. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej oraz zagospodarowanie terenu - budynek wielorodzinny Sułów 144			
PODMIOT REALIZUJĄCY			
Imię i nazwisko/nazwa podmiotu:	Gmina Sułów		
Adres (ulica, nr budynku, kod pocztowy):	Sułów 63		
Jednostka organizacyjna / komórka organizacyjna UG odpowiedzialna za realizację	Urząd Gminy Sułów		
Opis planowanego przedsięwzięcia wraz z zakresem rzeczowym realizowanych zadań:			
Modernizacja istniejącego, budynku mieszkalnego na potrzeby mieszkalnictwa wraz z zagospodarowaniem terenu obejmie następujący zakres rzeczowy prac: - przebudowa i wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej, c.o., oraz instalacji elektrycznej, - wymiana źródeł ciepła. - Ocieplenie elewacji budynku - Wykonanie izolacji ścian fundamentowych oraz opaski (odwodnienie) - Wykonanie wiaty śmietnikowej - Wykonanie nowej nawierzchni na drodze dojazdowej i parkingu przy budynku, - Wykonanie podjazdu dla osób ze specjalnymi potrzebami - Zagospodarowanie terenów zielonych wraz z nasadzeniami roślin			
Oczekiwane rezultaty realizacji przedsięwzięcia:			
W wyniku realizacji projektu nastąpi poprawa jakości miejsca zamieszkania poprzez podwyższenie standardu technicznego budynku. Poprawi się stanu powietrza atmosferycznego. Dodatkowo nastąpi aktywizacja społeczna mieszkańców i ich integracja. Zwiększenie efektywności energetycznej budynku wielorodzinnego przyniesie ograniczenie kosztów eksploatacyjnych. Wskaźnik produktu: Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób ze specjalnymi potrzebami – 1 szt. Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków -1 Wskaźnik rezultatu: Roczne zużycie energii pierwotnej: w lokalach mieszkalnych Szacowana emisja gazów cieplarnianych liczba mieszkańców, którym poprawiono warunki mieszkaniowe – osób.			
RAMY PRZEDSIĘWZIĘCIA			
Ramy czasowe rozpoczęcie – zakończenie	Stan realizacji	Ramy finansowe	
		szacunkowa wartość	źródła finansowania
2026 - 2027	Nie rozpoczęto realizacji przedsięwzięcia	400 000 PLN	Budżet gminy – 100 000,00 PLN Dotacje EFRR – 300 000,00 PLN
2. Utworzenie kompleksu stoisk wystawienniczych dla rękodziełników i wytwórców rzemiosła u stóp grodziska, na działce nr 2879			
PODMIOT REALIZUJĄCY			
Imię i nazwisko/nazwa podmiotu:	Gmina Sułów		
Adres (ulica, nr budynku, kod pocztowy):	Sułów 63 22-448 Sułów		
Jednostka organizacyjna / komórka organizacyjna UG odpowiedzialna za realizację	Gmina Sułów		
Opis planowanego przedsięwzięcia wraz z zakresem rzeczowym realizowanych zadań:			

W ramach przedsięwzięcia planuje się przygotować infrastrukturę która będzie wykorzystywana przez lokalnych producentów, rzemieślników i wytwórców rękodziela w celu promocji i sprzedaży oferowanych przez nich towarów. W tym celu, w sąsiedztwie Grodu Sutjesk

Przedsięwzięcia zostanie zrealizowane poza obszarem ochrony konserwatorskiej i w sposób zapewniając bezpieczeństwo i poszanowanie dla dziedzictwa kulturowego stanowiącego o walorach tego miejsca. W przypadku gdyby prowadzone prace wymagały ingerencji w obiekt wpisany do rejestru, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, wymagać to będzie dokonania stosownych uzgodnień z wojewódzkim konserwatorem zabytków (w tym zajęcia przez ten organ stanowiska w formie przedinwestycyjnych wytycznych i warunków konserwatorskich) oraz uzyskania zgody na prowadzenie robót w postaci decyzji.

Na specjalnie wytyczonym placu planuje się postawienie 5 stoisk o konstrukcji drewnianej i powierzchni ok. 10 m² każde.

Oczekiwane rezultaty realizacji przedsięwzięcia:

Realizacja projektu przyczyni się do wzrostu aktywności działających już podmiotów i skłoni kolejne osoby do rozpoczęcia działalności gospodarczej.

Wskaźnik produktu:

Ilość nowoutworzonych miejsc aktywności gospodarczej – 5 szt.

RAMY PRZEDSIĘWZIĘCIA

Ramy czasowe rozpoczęcie – zakończenie	Stan realizacji	Ramy finansowe	
		szacunkowa wartość	źródła finansowania
2025-2026	Nie rozpoczęto realizacji zadań.	150 000 PLN	Budżet gminy – 30 000,00 PLN Dotacje EFRR – 120 000,00 PLN

3. Wsparcie jedyne go gminnego klubu sportowego w Gminie Sulów

PODMIOT REALIZUJĄCY

Imię i nazwisko/nazwa podmiotu:	Gmina Sulów
Adres (ulica, nr budynku, kod pocztowy):	Sulów 63 22-448 Sulów
Jednostka organizacyjna / komórka organizacyjna UG odpowiedzialna za realizację	Urząd Gminy Sulów

Opis planowanego przedsięwzięcia wraz z zakresem rzeczowym realizowanych zadań:

Planuje się wsparcie Klub Sportowego Perła Deszkowice poprzez organizację zajęć sportowych przeznaczonych dla młodzieży skupionej w sekcji piłki nożnej.

Oczekiwane rezultaty realizacji przedsięwzięcia:

Projekt stworzy warunki do treningów i skierowania przez młode osoby w kierunku samorealizacji w duch sportowej rywalizacji.

RAMY PRZEDSIĘWZIĘCIA

Ramy czasowe rozpoczęcie – zakończenie	Stan realizacji	Ramy finansowe	
		szacunkowa wartość	źródła finansowania
2025-2030	Nie rozpoczęto realizacji zadań	150 000 PLN	Budżet gminy – 30 000,00 PLN Dotacje EFS – 120 000,00 PLN

W roku 2025:

- nie zakończono realizacji przedsięwzięć infrastrukturalnych ujętych w liście podstawowej, - podejmowano działania przygotowawcze (konceptyjne, organizacyjne, aplikacyjne),
- kontynuowano działania społeczne i integracyjne, w tym skierowane do seniorów oraz mieszkańców obszaru rewitalizacji.

6.3. Partycypacja społeczna i zarządzanie

W 2025 r.:

- funkcjonowały mechanizmy włączania interesariuszy określone w GPR,
- prowadzono działania informacyjne i konsultacyjne,
- Komitet Rewitalizacji pełnił funkcję opiniodawczo-doradczą.

System zarządzania GPR działał prawidłowo.

7. Ocena systemu monitorowania

System monitorowania i oceny GPR, opisany w rozdziale 14 Programu, został uruchomiony i jest adekwatny do obecnego etapu realizacji. Wskaźniki produktu i rezultatu będą miały pełne zastosowanie w kolejnych latach realizacji Programu.

7.1. Tabela wskaźników monitorowania GPR – stan na 2025 r.

Lp.	Przedsięwzięcie	Wskaźnik	Wartość docelowa	Osiągnięta wartość	Stopień realizacji (%)
1.	Modernizacja/przebudowa hali sportowej Szkoły Podstawowej w Sułowie	Liczba obiektów infrastruktury sportowo-edukacyjnych poddanych rewitalizacji	1 szt	0	0
		Liczba obiektów użyteczności publicznej ze zwiększoną efektywnością energetyczną	1 szt	0	0
		Liczba osób korzystających ze zrewitalizowanej infrastruktury sportowo-edukacyjnej	200 osób/rok	0	0
2.	Pozalekcyjne zajęcia sportowe	Liczba podjętych inicjatyw z zakresu zwiększenia aktywności ruchowej dzieci i młodzieży	10 szt	0	0
		Liczba osób objętych wsparciem w ramach przedsięwzięcia	50 osób/ rok; 250 osób w całym okresie	0	0

3.	Modernizacja budynku Dawnej Zlewni Mleka w Sąsiadce oraz utworzenie w nim obiektu muzealno-edukacyjnego (izby pamięci)	Liczba instytucji kultury objętych wsparciem	1 szt	0	0
		Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób ze specjalnymi potrzebami	1 szt	0	0
		Liczba obiektów kulturalnych i turystycznych objętych wsparciem	1 szt	0	0
		Liczba obiektów użyteczności publicznej poddanych termomodernizacji	1 szt	0	0
		Liczba osób odwiedzających obiekty kulturalne i turystyczne objęte wsparciem	300 osób/rok	0	0
4.	Aktywizacja społeczna i ruchowa osób starszych i osób ze specjalnymi potrzebami	liczba podjętych inicjatyw z zakresu zwiększenia aktywności i udziału w życiu społecznym mieszkańców obszaru rewitalizacji	5 szt	0	0
		liczba mieszkańców obszaru rewitalizacji objętych przedsięwzięciem	15 osób	0	0
5.	Program przeciwdziałania ubóstwu energetycznemu	Liczba programów doradczych przeciwdziałających wykluczeniu społecznemu w tym wykluczeniu energetycznemu	1 szt	0	0
		Liczba przeszkolonych doradców klimatycznych przygotowanych do prowadzenia usług doradczych	2 doradców	0	0
		Ilość osób dotkniętych lub zagrożonych ubóstwem energetycznym na obszarze rewitalizacji, którym udzielono wsparcia	10 osób	0	0
6.	Montaż monitoringu przy obiektach użyteczności publicznej, miejscach rekreacji, obiektach małej infrastruktury turystycznej	Liczba punktów monitoringu zainstalowanych na obszarze rewitalizacji	9 szt	0	0
		Spadek ilości przestępstw i wykroczeń popełnianych na obszarze rewitalizacji w miejscach publicznych	20%	0	0
7.	Organizacja cyklu przedsięwzięć z zakresu poprawy bezpieczeństwa	liczba zorganizowanych przedsięwzięć na rzecz bezpieczeństwa	5 szt	0	0
		liczba osób, które wzięły udział w przedsięwzięciach na zwiększających bezpieczeństwo	200 osób/rok	0	0
8.	Zagospodarowanie przestrzeni publicznych działki nr 111/5 w miejscowości Rozłopy- budowa placu zabaw dla dzieci oraz działki nr 415/2 w miejscowości Sułów poprzez nasadzenia zieleni, wyposażenie w ławki, kosze na śmieci, skrzynie betonowe na rośliny	Powierzchnia przestrzeni publicznej poddanej rewitalizacji w celu nadania nowych funkcji lub zwiększeniu dotychczasowej funkcjonalności	400m2	0	0
		Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób ze specjalnymi potrzebami	2 szt	0	0
		Liczba osób odwiedzających zrewitalizowaną przestrzeń publiczną	200 osób/rok	0	0

9.	Program wsparcia organizacji pozarządowych	Ilość nowoutworzonych organizacji pozarządowych na terenie rewitalizacji	1 szt	0	0
		Ilość inicjatyw społecznych wynikających z działalności nowych organizacji pozarządowych	3 szt	0	0
10.	Budowa obiektów infrastruktury turystycznej na obszarze rewitalizacji (wieża widokowa na działce nr 2872/2 w Sąsiadce, wieża widokowa i altana na działce 92/9 w miejscowości Rozłopy, przystań kajakowa na działce 339 w miejscowości Sułów, altana na działce nr 947 w Sułowie)	Liczba obiektów i przestrzeni zwiększających atrakcyjność turystyczną obszaru rewitalizacji	4 szt	0	0
		Liczba obiektów dostosowana do potrzeb osób ze specjalnymi potrzebami	4 szt	0	0
		Liczba osób korzystających ze zrewitalizowanych terenów zielonych	1000 osób/rok	0	0
11.	Organizacja przedsięwzięć aktywizujących dla osób bezrobotnych	Liczba osób niezatrudnionych objętych wsparciem w programie	10 osób	0	0
		Liczba osób ze specjalnymi potrzebami objętych wsparciem w programie	1 osoba	0	0
		Liczba osób, które w wyniku uczestnictwa w programie podniosły swoje kompetencje przydatne na rynku pracy	10 osób	0	0
12.	Warsztaty z przedsiębiorczości	Liczba podjętych inicjatyw z zakresu przedsiębiorczości i podnoszenia kompetencji	2 szt	0	0
		Ilość osób objętych wsparciem ze zwiększonymi kompetencjami w zakresie ekonomii i przedsiębiorczości – 70 osób.	70 osób	0	0
13.	Budowa targowiska gminnego w miejscowości Deszkowice Pierwsze na działce nr 781/2	Powierzchnia terenów, którym w wyniku rewitalizacji nadano nowe funkcje	900m2	0	0
14.	Modernizacja budynku POZ w Tworczowie, z dostosowaniem do osób ze szczególnymi potrzebami (windą) i utworzeniem Poradni Psychologicznej	Liczba obiektów, w których wprowadzono rozwiązania z zakresu usprawnień dla osób ze specjalnymi potrzebami	1 szt	0	0
		Liczba wspartych podmiotów wykonujących działalność leczniczą w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna	1 szt	0	0
		Ilość budynków poddanych rewitalizacji, którym przywrócono lub nadano nową funkcję społeczną	1 szt	0	0
		Wskaźnik rezultatu: Roczna liczba użytkowników nowych lub zmodernizowanych placówek opieki zdrowotnej	50 osób/rok	0	0

		Ilość osób korzystających ze zrewitalizowanych obiektów	50 osób/rok	0	0
15.	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej oraz zagospodarowanie terenu- budynek wielorodzinny Sułów 144	liczba obiektów dostosowanych do osób ze specjalnymi potrzebami	1 szt.	0	0
		Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków	1 szt	0	0
		Roczne zużycie energii pierwotnej w lokalach mieszkalnych	0	0	0
		Szacowana emisja gazów cieplarnianych	0	0	0
		Liczba mieszkańców, którym poprawiono warunki mieszkaniowe	0	0	0
16.	Utworzenie kompleksu stoisk wystawienniczych dla rękodzielników i wytwórców rzemiosła u stóp grodziska, na działce nr 2879	Ilość nowoutworzonych miejsc aktywności gospodarczej	5 szt	0	0
17.	Wsparcie jednego gminnego klubu sportowego w Gminie Sułów	Liczba klubów sportowych, którym udzielono wsparcia	1 szt	0	0

8. Problemy i ryzyka

W 2025 r. zidentyfikowano następujące potencjalne ryzyka:

- ograniczone możliwości finansowe w zakresie realizacji przedsięwzięć infrastrukturalnych,
- uzależnienie realizacji części projektów od dostępności środków zewnętrznych.

Ryzyka te mają charakter typowy i nie stanowią zagrożenia dla ciągłości procesu rewitalizacji.

9. Wnioski i rekomendacje

1. Gminny Program Rewitalizacji Gminy Sułów na lata 2025–2030 jest dokumentem aktualnym.
2. Realizacja Programu w 2025 r. przebiegała zgodnie z jego założeniami i etapem wdrażania.
3. Nie ma potrzeby aktualizacji GPR na koniec 2025 roku.
4. Rekomenduje się:
 - o kontynuację działań przygotowawczych do realizacji projektów inwestycyjnych,

- aktywne poszukiwanie zewnętrznych źródeł finansowania,
- dalsze wzmacnianie partycypacji społecznej mieszkańców obszaru rewitalizacji.

10. Podsumowanie

Rok 2025 należy uznać za etap organizacyjno-wdrożeniowy Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Sułów. Program jest aktualny, spójny i przygotowany do intensyfikacji działań w kolejnych latach realizacji.