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Umowa Nr ...........
na roboty budowlane

zawarta dnia ......oeeeenen r. w Sutowie,

pomiedzy:

Gming Suléw z siedzibg Sutéw 63, 22-448 Sutéw, NIP: 922-29-42-581, REGON: 950368598
zwang w dalszej czeSci umowy ,Zamawiajacym”,

ktora reprezentuje:

Pan Piotr Kaliszewski - Wéjt Gminy Sutow

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Sutéw - Pani Aleksandry Marii Zajac

.................................................................................................................................... , Wpisang
do Rejestru Przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS
................................................. - zgodnie z wydrukiem z Centralnej Informacji Krajowego
Rejestru Sadowego, stanowigcym zatgcznik do umowy, NIP .......ccccoviiiiiiiincens , REGON
......................................... , zwang dalej ,Wykonawcq”, reprezentowang przez

Definicje.

Strony przyjmuja nastepujace rozumienie poje¢ uzytych w umowie:

1) Prawo zamoéwien publicznych czyli "ustawa PZP" - nalezy przez to rozumieé
ustawe z dnia 11 wrze$nia 2019r. (Dz. U.z 2023r. poz. 1605 ze zm.);

2) Inwestycja - zadanie inwestycyjne objete przedmiotem zaméwienia publicznego,
ktoérego zakres okreslono w § 1 umowy;

3) Okno platnicze - dzien roboczy, w ktorym BGK wykonuje dyspozycje ptatnicze
sktadane w ramach Programu po weryfikacji wnioskow o wyptate, sktadanych przez
beneficjentow Programu co najmniej na 7 dni roboczych przed data danego okna
ptatniczego. W kazdym miesigcu kalendarzowym dostepne s3 dwa okna ptatnicze.
Kalendarz okien ptatniczych ogtaszany jest na stronie internetowej BGK;

4) Program - Rzadowy Fundusz Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych
ustanowiony Uchwatg RM;

5) Uchwala RM - uchwata Rady Ministrow Nr 84/2021 z dnia 1 lipca 2021 r. w
sprawie utworzenia Rzadowego Funduszu Polski tad: Programu Inwestycji
Strategicznych oraz uchwaty zmieniajace;

6) Regulamin BGK - regulamin, o ktorym mowa w § 11 uchwaty RM, okreslajacy
szczegbtowy tryb i sposob skladania wnioské6w o dofinansowanie z Programu,
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wydawania wstepnych promes i promes, w tym wzory dokumentéw, wydanym
przez Bank Gospodarstwa Krajowego i zatwierdzonym przez Prezesa Rady
Ministrow (ogtoszony na stronach internetowych Kancelarii Prezesa Rady
Ministrow (gov.pl/premier) oraz BGK (www.bgk.pl.);

Promesa - dokument potwierdzajacy objecie Inwestycji dofinansowaniem z
Programu oraz zawierajgcy zobowigzanie do przekazania zamawiajagcemu Srodkow
pienieznych do kwoty nie wyzszej niz wskazana w Promesie zgodnie z warunkami
Promesy, udzielana przez BGK zgodnie z art. 69a ust. 1 Ustawy z dnia 31 marca
2020 r. o zmianie ustawy o szczegélnych rozwigzaniach zwigzanych z
zapobieganiem, przeciwdziatlaniem i zwalczaniem COVID-19, innych choréb
zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektérych innych
ustaw;

BGK - Bank Gospodarstwa Krajowego;

Strona internetowa BGK - strona internetowa BGK, na ktérej zamieszczane s3
informacje i ogloszenia zwigzane z Programem oraz Regulamin BGK, w tym wzory i
formularzy dokumentéw; adres strony: www.bgk.pl;

10) Harmonogram - harmonogram rzeczowo-finansowy, o ktérym mowa w § 2 ust. 5

umowy;

11) STWIiORB - specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych,

o ktérych mowa w § 1 ust. 3 pkt 3) umowy.

Oswiadczenia Stron.
Strony os$wiadczaja, Ze niniejsza umowa, zwana dalej ,umowg”, zostala zawarta
w wyniku udzielenia zamodwienia publicznego w trybie podstawowym, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. - Prawo zamdéwien publicznych.
Zamawiajacy oswiadcza, Ze niniejsze postepowanie wspotfinansowane jest z
Rzadowego Funduszu Polski tad ,Program Inwestycji Strategicznych” -
edycja 8.
Zasady wyptaty wynagrodzenia Wykonawcy wskazane w niniejszej umowie
zostaty ustalone zgodnie z zasadami wskazanymi w:
1) Uchwale RM;
2) Regulaminie BGK.
Strony o$wiadczajg, ze bedac sSwiadomymi tre$ci dokumentéw wskazanych w ust.
3 pkt. 1) i 2) godza sie na zasady wyptaty wynagrodzenia Wykonawcy wskazane w
niniejszej umowie oraz dokumentach wskazanych w ust. 3 pkt. 1) i 2).
Strony os$wiadczaja, Ze zasady wyptaty wynagrodzenia wskazane w niniejszej
umowie nie beda podlegaty zmianom, ktére bytyby niezgodne z dokumentami
wskazanymi w ust. 3 pkt. 1) i 2).
Dziatajac na podstawie § 7 ust. 5 uchwaty RM strony ustalaja, ze Wykonawca jest
zobowigzany do zapewnienia finansowania inwestycji w cze$ci niepokrytej
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udziatem wilasnym zamawiajgcego, na czas poprzedzajacy wyptate lub wyptaty
dofinansowania z Programu w ramach udzielonej wstepnej Promesy, a
Wykonawca o$wiadcza, ze posiada odpowiednig zdolno$¢ ekonomiczng i Srodki,
niezbedne do wykonania zamdwienia oraz zapewnienia finansowanie inwestycji w
okresie poprzedzajagcym otrzymanie wynagrodzenia lub jego czeSci, z
jednoczesnym zastrzeZeniem, ze zaptata wynagrodzenia Wykonawcy Inwestycji w
catosci nastgpi po wykonaniu inwestycji w terminie nie dtuzszym niz 35 dni od
dnia odbioru Inwestycji przez Beneficjenta.

§1
Przedmiot umowy

1. Przedmiotem zamoéwienia sg roboty budowlane na zadaniu inwestycyjnym pn.
»Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Sutéw” polegajace na
przebudowie drogi powiatowej nr 3011 Tarnawa- Turobin- Sutéw- Szczebrzeszyn w
m. Sutéw i Tworyczéw w ramach przebudowy nie wymagajacej zmiany granic pasa
drogowego na czesci dziatki drogowej nr ewid. 668 obreb Tworyczéw oraz dziatek
drogowych nr ewid. 10, 745, 743 obreb Suléw (z wylaczeniem obiektéw
mostowych). Planowane roboty budowlane beda polegaty na utoZeniu warstw
naktadki wzmacniajgco profilujacej nawierzchnie, warstwy wigzacej z betonu
asfaltowego oraz warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego. Dodatkowo planuje sie
budowe kanatu teletechnicznego. Szczegdétowy opis wykonywanych prac zawiera
zatgcznik nr 1 do SWZ.

2. Szczego6towy zakres oraz sposob wykonania robdt budowlanych, o ktérym mowa

w ust. 2 okreslaja:

1) specyfikacja warunkow zamowienia, stanowigca zatgcznik nr 1 do umowy;

2) dokumentacja projektowa, w tym Materiaty do zgloszenia robét, projekt
budowlany - kanat technologiczny, tabele robot ziemnych, tabele wyréwnan,
rysunki i szkice, stanowigca zatgcznik nr 2 do umowy,

3) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych (STWiORD),
stanowigce zatacznik nr 3 do umowy;

4) przedmiary robdt (z zastrzezeniem ust. 4-6), stanowigce zalgcznik nr 4 do
umowy;

5) zlozona oferta, stanowigca zatgcznik nr 5 do umowy,

6) harmonogram rzeczowo-finansowy, o ktérym mowa w § 2 ust. 5 umowy,
stanowigcy zatgcznik nr 6 do umowy.

3. W przypadku rozbieznosci w dokumentach wskazanych w ust. 2 wigzace sa zapisy
wg nastepujacej hierarchii dokumentow:
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1) dokumentacja projektowa, o ktérej mowa w ust. 2 pkt 2) z uwzglednieniem
wyjasnien udzielanych podczas postepowania o wudzielenie zamoéwienia
publicznego,

2) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob46t budowlanych (STWiORB),

3) przedmiar robot, z zastrzezeniem ust. 51 6.

Wynagrodzenie wykonawcy ma charakter ryczattu, ktéry stanowi ekwiwalent

Swiadczenia Wykonawcy opisanego w dokumentacji projektowej wskazanej w ust. 2

pkt 2) umowy oraz w STWiORB.

Przedmiar rob6t ma charakter pomocniczy, co oznacza, ze w przypadku, gdy dany

rodzaj robét lub ich obmiar lub ich zakres zostat ujety w dokumentacji projektowe;j

lub w STWIORB - wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ wskazany tam rodzaj roboét

lub ich obmiar lub ich zakres zgodnie z dokumentacjg projektowa lub STWIORB w

ramach wynagrodzenia ryczattowego, nawet jezeli dany rodzaj robét lub ich obmiar

lub ich zakres nie zostat ujety w przedmiarze robét.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacja

projektowa i STWiORB. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w peini

zgodne z dokumentacjg projektowg lub STWiORB i wptynie to na niezadowalajaca
jakos¢ robdt budowlanych, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy
wykonane bedg rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

Przedmiot umowy nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa, STWiORB

oraz obowigzujgcymi przepisami prawa, sztuka budowlang, wiedza techniczng,

zawartg z Zamawiajagcym umowa, uzgodnieniami z Zamawiajgcym dokonanymi w

trakcie realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego o wykryciu btedéw w dokumentac;ji projektowe;.

Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacjg projektowg i STWIORB.

§2

Termin realizacji
Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ cato$¢ przedmiotu zaméwienia
w terminie 8 miesiecy od podpisania umowy, tj. do dnia ..........c.cecceeeen T
Termin wykonania poszczeg6lnych elementéw robét sktadajacych sie na przedmiot
zamoOwienia strony okresSla w harmonogramie rzeczowo-finansowym, o ktorym
mowa w ust. 5.
Za termin wykonania cato$ci zaméwienia uznaje sie dzien podpisania protokotu
odbioru koncowego.
Wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢ roboty do odbioru w taki sposéb, aby mozliwe
byto dokonanie w terminie wskazanym w ust. 1 odbioru koficowego z zachowaniem
maksymalnych terminéw przewidzianych w § 6 Umowy.
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Wykonawca w terminie 5 dni roboczych od dnia podpisania

umowy przedstawia Zamawiajgcemu do akceptacji harmonogram rzeczowo

- finansowy. Harmonogram zawiera:

1) termin rozpoczecia robot,

2) date zakonczenia realizacji rob6t z uwzglednieniem wymogéw wskazanych w
ust. 1, 314;

3) date zgtoszenia rob6t do odbioru z uwzglednieniem wymogéw wskazanych w
ust. 1, 31 4.

Harmonogram, o ktérym mowa w ust. 5 musi uzyska¢ pisemng akceptacje

Zamawiajacego. Zamawiajacy dokona na piSmie zatwierdzenia lub wniesie uwagi do

harmonogramu w terminie 3 dni roboczych od dnia przedtozenia harmonogramu

przez Wykonawce. Wykonawca jest zwigzany uwagami 1 zastrzezeniami

Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest, w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania uwag

i zastrzezen, o ktérych mowa w ust. 6 do dostosowania harmonogramu do wskazan

Zamawiajgcego. W przypadku niedostosowania przez Wykonawce harmonogramu

do uwag Zamawiajgcego strony uzgadniaja niniejszym, ze obowigzujagcym

Wykonawce harmonogramem bedzie harmonogram uwzgledniajacy uwagi

i zastrzezenia Zamawiajacego, o ktérych mowa w ust. 6.

. Zmiana harmonogramu jest dopuszczalna w przypadkach uzasadnionych i nie

wymaga aneksu do umowy o ile zmiana nie powoduje niezgodno$ci harmonogramu

z postanowienia umowy. Wniosek o zmiane harmonogramu wraz z uzasadnieniem

sktada zamawiajacy lub wykonawca. Zmiana harmonogramu wymaga zgody obu

stron umowy wyrazonej na piSmie.

. W przypadku dokonania zmiany umowy wptywajacej na tres¢ harmonogramu

strony dostosowuja harmonogram od zmienionych zapiséw umowy. Zmieniony

harmonogram stanowi zatgcznik od aneksu od umowy.

§3
Wynagrodzenie
Za nalezyte wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy
wynagrodzenie w kwocie:

.................................... zt netto
plus nalezny podatek VAT ......%, w wysokoSci ........... zt,
co stanowi kwote brutto ... zl (stownie: ..o ztotych .../100).

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczaltowym,
obejmuje wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem umowy. W ramach
wynagrodzenia ryczattowego Wykonawca zobowigzany jest do wykonania
z nalezytg starannoS$cia wszelkich robo6t budowlanych, dostaw i czynnosci
przewidzianych w dokumentacji projektowej i STWIORB,
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W przypadku niewykonania catosci Swiadczenia wykonawcy wynikajacego z

dokumentacji projektowej wskazang w § 1 ust. 3 pkt 2) oraz STWiORB, strony

przewidujg, ze wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmniejszeniu o warto$¢ prac

niewykonanych.

W  przypadku Kkonieczno$ci wykonania dodatkowych rob6t nieobjetych

dokumentacja projektowa wskazang w § 1 ust. 3 pkt 2) oraz STWiORB strony

przewiduja mozliwo$¢ zlecenia tych robdt za dodatkowym wynagrodzeniem

poprzez zmiane umowy na zasadach okres$lonych w art. 454-455 ustawy Prawo

zamoOwien publicznych.

Wykonawca nie moze wykonywac prac nieobjetych dokumentacjg projektowa lub

STWIORB bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej na piSmie przez osoby

umocowane do reprezentowania Zamawiajgcego - pod rygorem odmowy zaptaty za

wykonane prace.

Wykonawca przed podpisaniem umowy zlozyl Zamawiajagcemu Kkosztorys

wskazujacy sposéb wyliczenia ceny ofertowej z podziatem na branze i zakres

rzeczcowy zamoOwienia z wyszczegOlnieniem zastosowanych w kosztorysie

ofertowym sktadnikéw cenotwoérczych (stawka r-g w zt; Kp - koszty posrednie w %

od RiS; Kz - koszty zakupu w % od M; Z- zysk w % od R, S, Kp).

Kosztorys, o ktérym mowa w ust. 6 stuzy do obliczenia naleznego wynagrodzenia

wykonawcy w szczegolnosci w przypadku:

1) odstgpienia od umowy,

2) rezygnacji z wykonania czeSci przedmiotu umowy - zgodnie z ust. 3,

3) zlecenia robét nieujetych w dokumentacji projektowej wskazanej w § 1 ust. 3 pkt
2) lub STWIORB - zgodnie z ust, 4;

4) robét zamiennych (wystapienia rdwnolegle sytuacji okreslonej w ust. 3 i 4).

Kosztorys, o ktérym mowa w ust. 6, wskazuje sposéb kalkulacji wynagrodzenia

ryczaltowego (uwzgledniajgcy wszystkie przewidziane przedmiotem zamdwienia

branze).

Kosztorys, o ktorych mowa w ust. 6, nalezy wykonac jako kosztorys szczegotowy lub

uproszczony zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20

grudnia 2021 r. w sprawie okreSlenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu

inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz

planowanych kosztéw robdt budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-

uzytkowym (Dz. U. poz. 2458).

W przypadku, gdyby ceny robét dodatkowych okreslonych w ust. 7 pkt 3) nie byty

objete kosztorysem, o ktorym mowa w ust. 6 przy rozliczeniu obowigzywac¢ beda

nastepujgce zasady:

1) roboty dodatkowe zostang rozliczone w oparciu o kosztorys sporzadzone przez
Wykonawce metoda szczegdtowa lub uproszczong, sporzadzone na podstawie
potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru obmiaru robét oraz wedtug danych
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wyjsciowych do kosztorysowania (Stawka roboczogodziny, Koszty zakupu
materiatéw (Kz), Koszty posrednie od R+S (Kp), Zysk od R+S+Kp), jak w
kosztorysie, o ktorym mowa w ust. 6;

2) ceny materiatow beda przyjmowane wedtug ceny z faktury zakupu (cena po
upuscie, jezeli taka na fakturze wystepuje) jednak w wysokos$ci nie wyzszej niz
90% S$redniej ceny materiatu z aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa
Sekocenbud +% Kz j.w.;

3) ceny pracy sprzetu beda przyjmowane wedtug ceny z faktury zakupu (cena po
upuscie, jezeli taka na fakturze wystepuje) jednak w wysokos$ci nie wyzszej niz
90% S$redniej ceny pracy sprzetu z aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa
Sekocenbud +% Kz j.w.;

4) w przypadku braku wyceny danego elementu roboty w kosztorysie, o ktorym
mowa w ust. 6 oraz w wydawnictwie Sekocenbud zastosowanie znajdzie wycena
wtasna wykonawcy po jej akceptacji przez Inspektora nadzoru i wykazaniu przez
wykonawce, Ze wycena ta jest wyceng nie wyzszg od Srednich cen rynkowych na
podstawie minimum trzech wycen wykonawcow/dostawcédw/producentéw.

Ewentualne roboty dodatkowe tj. nieobjete w ogdle dokumentacja projektowa

wskazang w § 1 ust. 3 pkt 2) oraz STWiORB realizowane beda w wyniku zmiany

umowy, o ktéorych mowa w art. 455 ust. 1 pkt. 1), 3) i 4) oraz ust. 2 ustawy Prawo

Zamowien Publicznych.

Rozpoczecie wykonywania robot, o ktérych mowa w ust. 12 moze nastgpic jedynie

na podstawie protokotu koniecznos$ci, potwierdzonego pisemnie przez Inspektora

nadzoru, i samego Zamawiajgcego oraz zawarciu stosownej zmiany do umowy.

Bez uprzedniej zgody Zamawiajacego moga by¢ wykonywane jedynie prace

niezbedne ze wzgledu na bezpieczenstwo lub konieczno$¢ zapobiezenia awarii.

§4
Obowiazki stron
Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:
1) przekazanie dokumentacji projektowe;j,
2) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy na czas realizacji
przedmiotu zamoéwienia - w terminie uzgodnionym przez strony,
3) sprawowanie nadzoru inwestorskiego do dnia odbioru robét budowlanych,
stanowiacych przedmiot zaméwienia,
4) uczestniczenie w radach budowy zwotywanych przez Wykonawce,
5) dokonanie odbioru przedmiotu umowy i zaptata umoéwionego wynagrodzenia.
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:
1)  wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowg i STWIORB;
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zapewnienie kompleksowej obstugi geodezyjnej na etapie realizacji
umowy i po jej wykonaniu w tym wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej,
wykonanie bez dodatkowego wynagrodzenia wszelkich robét subsydiarnych
ktére zgodnie z wiedza techniczng sg niezbedne do wykonania robét
objetych dokumentacja projektowg i STWIORB - nawet w przypadku ich
nieujecia a dokumentacji projektowej i STWIORB,
niezwloczne informowanie Zamawiajacego o problemach technicznych lub
okolicznos$ciach, ktére moga wptynac na jako$¢ robdt lub termin zakonczenia
robot.
skompletowanie i  przedstawienie = Zamawiajagcemu  dokumentéw
wymaganych w STWIORB i umowie w tym szczeg6lnos$ci: protokotéw badan i
sprawdzen (o ile s3 wymagane w STWIORB), protokotéw pomiaréw (o ile sa
wymagane w STWIORB), protokotéw odbioréw technicznych (o ile sa
wymagane w STWIORB), inwentaryzacji powykonawczej (o ile jest
wymagana);
uzyskanie, w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego, wszelkich uzgodnien
pozwolen, zezwolen, decyzji i zgéd niezbednych dla wykonania umowy w
zakresie w jakim obowiazki te obcigzajg wykonawce zgodnie z dokumentacja
projektowa i STWiORB;
informowanie - z minimum 5-dniowym wyprzedzeniem - zamawiajacego o
dziataniach, ktérych podjecie moze spowodowa¢ utrudnienia dla
spotecznosci lokalnej, takich jak: przektadanie, odciecie lub zamkniecie droég,
wodociggéw, kanalizacji, elektrycznosci, gazu lub innych medidw
uzytecznos$ci publicznej, tymczasowa zmiana organizacji ruchu, transporty
ponadnormatywne,
dokonanie - przed rozpoczeciem robot - inwentaryzacji fotograficznej i
opisowej obiektow budowlanych na terenach przylegtych oraz drég, tras
dostepu i urzadzen obcych na placu budowy, jak i w jego otoczeniu, ktorych
stan moze ulec pogorszeniu w wyniku prowadzenia robét budowlanych. O
terminie  przeprowadzenia inwentaryzacji Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru. Z czynno$ci inwentaryzacji sporzadza sie protokot.
Inspektor Nadzoru dokona weryfikacji protokotu, a w przypadku braku
zastrzezen co do jego treSci zatwierdzi taka inwentaryzacje. Podmiotom i
osobom zawiadomionym a nieobecnym przy wykonaniu inwentaryzacji
Wykonawca przesyta kopie protokotu. Wykonawca jest zobowigzany na
wilasny koszt utrzymac istniejacy staty dostep do wszystkich nieruchomosci
potozonych na terenach przylegtych do placu budowy przez caty okres
trwania Robot,
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Wykonawca jest wytworcg odpadow w rozumieniu przepisOw ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji zamo6wienia ma
obowigzek w pierwszej kolejnosci poddania odpadéw budowlanych odzyskowi,
z zastrzezeniem ust. 4, a jezeli z przyczyn technologicznych jest on niemozliwy lub
nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, Wykonawca
zobowigzany jest do przekazania powstatych odpadéw do unieszkodliwienia. Koszt
zagospodarowania odpadéw wliczony jest do ceny ryczattowe;j.

Odpady budowlane, ktére moga zosta¢ poddane odzyskowi, w szczegolnosci
destrukt, gruz, beton itp.,, Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu,
chyba ze Zamawiajgcy postanowi inacze;.

Wykonawca zobowigzany jest udokumentowa¢ Zamawiajagcemu sposob
gospodarowania odpadami jako warunek dokonania odbioru kornicowego
realizowanego zamowienia i dokumenty te powinien przedstawi¢ Zamawiajgcemu
wraz ze zgtoszeniem do odbioru konncowego.

Wszystkie materiaty pochodzace z prowadzonych w ramach przedmiotowe;j
inwestycji robot, wymagajace wywozu, nienadajace sie do ponownego
wykorzystania, pochodzgce z robo6t rozbiérkowych, bedg w posiadaniu Wykonawcy,
ktéry powinien je zagospodarowac¢ zgodnie z przepisami powszechnie
obowigzujgcymi bez dodatkowego wynagrodzenia.

Wykonawca jest zobowigzany wspotpracowa¢ w trakcie realizacji prac
z przedstawicielami Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzuje sie zorganizowal prace w sposOb nienarazajgcy osob
trzecich na niebezpieczenstwa i ucigzliwosci wynikajace z prowadzonych robdt,
z jednoczesnym zastosowaniem szczegdlnych srodkéw ostroznosci.

Do dnia komisyjnego odbioru koncowego robét, plac budowy pozostaje
w posiadaniu Wykonawcy.

§5
Rozliczenie przedmiotu umowy

Strony przewiduja rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy jedng faktura
zaliczkowa obejmujaca 5% wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w §
3 ust. 1 umowy oraz jedna faktura koncowa obejmujaca 95% wynagrodzenia
umownego brutto wskazanego w § 3 ust. 1 umowy.

Do faktury konicowej wystawionej przez Wykonawce zataczone bedzie zestawienie
kwot umowionych wynagrodzen wszystkich zgtoszonych podwykonawcoéw lub
dalszych podwykonawcéow w przypadku, ktoérych zamawiajacy ponosi
odpowiedzialno$¢ solidarng na zasadach okres$lonych w ustawie Prawo zamoéwien
publicznych wraz z dowodami zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom za wykonane przez nich roboty/dostawy/ustugi
odebrane przez Zamawiajgcego. Dowodem zaptaty bedzie potwierdzona za
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zgodno$¢ kopia przelewu wraz z potwierdzong za zgodnos$¢ z oryginatem fakturg

stanowigcg podstawe zaptaty.

Zamawiajacy ma obowiazek zaplaty wystawionej zgodnie z umowa faktury VAT

w terminie 30 dni od daty wptywu faktury do zamawiajacego pod warunkiem

spetnienia wskazanych w umowie warunkéw zaptaty danej faktury.

Strony ustalajg, ze ptatnos¢ faktury koncowej uzalezniona jest od otrzymania przez

zamawiajacego $rodkéw z Funduszu na wyplate wynagrodzenia wykonawcy. Srodki

te przekazywane s3 zamawiajgcemu w oknach ptatniczych. W sytuacji dokonania
przez zamawiajgcego wyptaty wynagrodzenia wykonawcy po terminie wskazanym

w ust. 3 na skutek niezaleznych o zamawiajacego opdZnien w przekazaniu przez

BGK $rodkéw z Funduszu, wykonawca o$wiadcza, iz nie bedzie dochodzit kar

umownych lub odsetek z tego tytutu.

Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek

bankowy wskazany w fakturze po uzyskaniu przez zamawiajgcego Srodkéw

pochodzacych z Funduszu na zaptate wynagrodzenia wykonawcy.

Warunkiem przekazania Wykonawcy wynagrodzenia jest przedtoZenie

Zamawiajgcemu wraz z fakturg dokumentéw wskazanych w ust. 2.

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia,

przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart

zaakceptowang przez Zamawiajagcego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajacemu

umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w

przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,

podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 7, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych

po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem s3g roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajagcemu
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata, o ktérej mowa w ust. 7, obejmuje wylacznie nalezne

wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy Ilub dalszemu

podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Wykonawca zostanie poinformowany

przez Zamawiajgcego w formie pisemnej o:

1) zamiarze dokonania bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia,
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, Ilub ktéry zawart przediozona
Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
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ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce,

2) mozliwosci zgtoszenia przez Wykonawce, w terminie 7 dni od dnia otrzymania
informacji, o ktérej mowa w pkt 1, pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub  dalszemu
podwykonawcy.

11.W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktéorych mowa w ust. 10
pkt 2), w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o ktérej mowa w ust. 10 pkt
1) i 2), Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajacego co do wysokoSci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktéremu ptatno$c¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze
zasadno$¢ takiej zaptaty.

12.W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 11 pkt 3), Zamawiajacy potraci kwote
wyptaconego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

13.Zasady wystawiania faktur:

1) Zamawiajacy upowaznia Wykonawce do wystawiania faktury na:

Gmina Sutow
Suléw 63, 22-448 Sulow
NIP: 922-29-42-581

2) Wykonawca ~ma  prawo skorzystania z  mozliwosci  przekazania
ustrukturyzowanej faktury elektronicznej na zasadach okreslonych w ustawie z
dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamoéwieniach
publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie
publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1666 z pdZn. zm.).

3) Zaptata faktury nastapi z uwzglednieniem przepisow art. 108a ust. 1a ustawy
o podatku od towaréw i ustug.

4) Wykonawca jest zobowigzany poda¢ na fakturze adnotacje ,mechanizm
podzielonej ptatnosci”.

5) Strony zgodnie postanawiajg, Zze warunkiem zaptaty w uméwionym terminie za
fakture wystawiong przez czynnego podatnika VAT jest wskazanie przez
Wykonawce dla potrzeb dokonania zaptaty rachunku bankowego zawartego na
dzien zlecenia przelewu w wykazie podmiotéw, o ktorym mowa w art. 96b ust. 1
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ustawy o VAT - Wykazie podmiotéow zarejestrowanych jako podatnicy VAT,
niezarejestrowanych oraz wykre$lonych i przywréconych do rejestru VAT,
najpozniejna 5 dni roboczych przed wyznaczonym terminem ptatnosci,

6) W przypadku, w ktorym Wykonawca, dla potrzeb ptatnosci, wskaze rachunek
bankowy zawarty w powyzszym Wykazie w terminie pdZniejszym, ustalony
pierwotnie termin ptatnosci ulega wydtuzeniu i wynosi 5 dni roboczych od dnia
wskazania rachunku ujawnionego w/w Wykazie.

§51
Zaliczka i zabezpieczenie zwrotu zaliczki

Zamawiajacy udziela Wykonawcy zaliczki na poczet wykonania zamoéwienia

w wysokosci 5% ceny brutto wskazanej w § 3 ust. 1 umowy tj. w kwocie

Zaliczka zostanie Wykonawcy przekazana w formie jednorazowej ptatnosci.

Ptatnosc¢ zaliczki nastgpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy

nie pozniej niz w terminie 30 dni po otrzymaniu faktury zaliczkowej, do ktoérej

Wykonawca dotaczy dokument potwierdzajacy zabezpieczenie zaliczki, o ktérym

mowa w ust. 9.

Faktura zaliczkowa zostanie wystawiona z uwzglednieniem przepiséw art. 108a

ust. 1la ustawy o podatku od towaréw i ustug i bedzie zawierala adnotacje

»,mechanizm podzielonej ptatnosci”.

Pozostate wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zaptacone po dokonaniu odbioru

koncowego, zgodnie z postanowieniami § 5. Zaptacona zaliczka zostanie zaliczona,

po wykonaniu cato$ci zamowienia, na poczet wynagrodzenia Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest do wniesienia zabezpieczenia zaliczki zgodnie z art.

4472 ust. 3 ustawy Prawo zamoéwien publicznych.

Zabezpieczenie zaliczki ustala sie w wysokosci odpowiadajacej 100 % kwoty zaliczki.

Zabezpieczenie zaliczki moze by¢ wniesione w formie:

1) poreczen bankowych lub poreczen spoétdzielczej kasy oszczednoSciowo-
kredytowej, z tym, ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym;

2) gwarancji bankowych;

3) gwarancji ubezpieczeniowych;

4) poreczen udzielanych przez podmioty, o ktéorych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiebiorczosci;

Zabezpieczenie musi by¢ ustanowione zgodnie z prawem polskim i podlega¢ prawu

polskiemu.

10.Dokument gwarancji/poreczenia wymaga akceptacji Zamawiajacego przed jego

podpisaniem przez gwaranta/poreczyciela.
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11.Dokument gwarancji/poreczenia wystawiony przez podmiot zagraniczny powinien
posiada¢ ttumaczenie przysiegte na jezyk polski

12.W przypadku, gdy dokumenty potwierdzajace wniesienie zabezpieczenia zaliczki
wystawi podmiot zagraniczny dokumenty te winny zawiera¢ klauzule, iz wszelkie
prawa i obowigzki wynikajace z wystawionych dokumentéw podlegaja prawu
polskiemu, spory bedg rozstrzygane przez polski sad.

13.Zamawiajacy nie dokona wyptaty zaliczki w sytuacji braku lub niezgodnego z umowag
lub przepisami ustawy Praw zamo6wien publicznych lub z SWZ jej zabezpieczenia.

14.Dokument potwierdzajacy zabezpieczenie zaliczki musi zawiera¢ bezwarunkowe i
nieodwotalne zobowigzanie gwaranta/poreczyciela do wyptaty na rzecz
zamawiajacego kwoty zaliczki na pierwsze pisemne Zzadanie zamawiajgcego
zawierajgce o$wiadczenie, ze Wykonawca, pomimo pisemnego wezwania, nie
rozliczyt przekazanej mu zaliczki, zgodnie z umowa.

15. Zamawiajacy dokona zwrotu zabezpieczenia zaliczki w terminie 30 dni od dnia
uznania, Ze umowa zostata wykonana nalezycie.

16. W przypadku zmiany umowy polegajacej na przedtuzeniu terminu wykonania
$Swiadczenia wykonawcy Wykonawca zobowigzany jest - przed podpisaniem aneksu
- wnie$¢ nowe zabezpieczenie lub aneks do zabezpieczenia uwzgledniajacy nowy
termin wykonania $wiadczenia i dokonani odbioru wykonanych robét.

17. Brak wykonania zobowigzania wskazanego w ust. 16 bedzie podstawg do odmowy
podpisania aneksu do umowy przez zamawiajgcego.

§6
Odbiory robot
1. Strony zgodnie postanawiajg, Ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbioréw
robot:
1) odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu nie stanowig podstawy do
wystawienia faktury.
2) odbior koncowy po zakonczeniu catosci prac objetych przedmiotem zaméwienia
- bedacy podstawa wystawienia faktury koncowe;j.
2. Odbiory robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, dokonywane beda przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
3. Podstawg zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego, bedzie
faktyczne wykonanie cato$ci robot.
4. Wraz ze zgtoszeniem do konncowego odbioru Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu
nastepujace dokumenty wynikajace z art. 57 ustawy Prawo budowlane:
1) Dziennik budowy (o ile jest wymagany),
2) Dokumentacje = powykonawcza  wymagang w  STWIORB, opisang
i skompletowana w formie papierowej,
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3) Dokumenty (atesty, certyfikaty, oS§wiadczenia) potwierdzajace, ze wbudowane
wyroby budowlane sg zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane
i ostemplowane przez Kierownika budowy i potwierdzone przez Inspektora
Nadzoru),

4) Protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych préb, badan, sprawdzen i inne
dokumenty wymagane w STWIORB,

5) Oswiadczenie Kierownika budowy oraz kierownikéw robot o zakonczeniu robot
budowlanych oraz wykonaniu robét zgodnie ze sztuka budowlang,
obowigzujgcymi przepisami i normami,

5. Zamawiajacy wyznaczy i rozpocznie czynnos$ci odbioru koncowego w terminie
do 10 dni od daty zawiadomienia go o osiagnieciu gotowosci do odbioru
koncowego.

6. Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru
konicowego, w terminie do 20 dni od dnia rozpoczecia tego odbioru.

7. W protokole odbioru koncowego strony wskazg w szczegdlnosci zakres
wykonanych prac, date ich zakonczenia, uwagi dotyczace jako$ci wykonanych prac
oraz ewentualne usterki lub wady stwierdzone podczas odbioru

8. Jezeli w toku czynnosSci odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajgacemu
przystuguja nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, jednak uniemozliwiajg uzytkowanie
przedmiotu zamowienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad
bezpieczenstwa /wady istotne/ Zamawiajagcy odmowi odbioru do czasu
usuniecia wad istotnych i wyznaczy termin ich usuniecia nie krétszy niz 14 dni

2) jezeli wady nadaja sie do usuniecia i nie stanowig przeszkody w uzytkowaniu
przedmiotu zamowienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad
bezpieczenstwa /wady nieistotne/ Zamawiajagcy odbierze przedmiot
zamOwienia wyznaczajac termin ich usuniecia nie krotszy niz 14 dni.

3) jezeli wady nie nadaja sie do usuniecia, Zamawiajacy moze:

a) obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wady nie uniemozliwiajg uzytkowania
przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,

b) odstagpi¢ od umowy lub zada¢ ponownego wykonania przedmiotu
zamoOwienia, jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu
zamOwienia zgodnie z przeznaczeniem.

9. W przypadku odmowy usuniecia wad przez Wykonawce, wady zostang usuniete w
ramach wykonawstwa zastepczego na jego koszt.

§7
Obowiazki Kierownika budowy
1. Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okre$lonego w ustawie
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
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2. Kierownik budowy zobowigzany jest do:

1) zlozenia Zamawiajagcemu w dniu przekazania placu budowy oswiadczenia
o przyjeciu obowigzkdw kierownika budowy,

2) przedktadania Inspektorowi Nadzoru wnioskéw o zatwierdzenie do wbudowania
materiatéw przed ich wbudowaniem

3) zgtaszania Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia lub odbioru wykonane roboty
ulegajace zakryciu badZ zanikajgce oraz zapewnienie dokonania wymaganych
przepisami lub ustalonych w dokumentacji projektowej préb i badan przed
zgloszeniem ich do odbioru,

4) informowania Zamawiajgcego (Inspektora Nadzoru) o terminie zakrycia robot
ulegajacych zakryciu oraz terminie odbioru robo6t zanikajacych (jezeli
Wykonawca nie poinformowat o tych faktach Inspektora Nadzoru zobowigzany
jest odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robdt, a nastepnie
przywroci¢ roboty do stanu poprzedniego);

5) koordynowania wszystkich prac na budowie w tym wykonywanych przez
podwykonawcéw,

6) uczestniczenia w Radach Budowy i odbiorach,

7) uczestniczenia w odbiorze koncowym zadania, w tym kontroli organéw
uprawnionych,

8) niezwtocznego informowanie Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego o problemach
lub okolicznos$ciach, ktére moga wptynac na jako$¢ robot lub opézZnienie terminu
zakonczenia zadania,

9) informowania Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego o konieczno$ci wykonania
robdt dodatkowych i zamiennych niezwtocznie, lecz nie pdzniej niz w terminie 5
dni od daty stwierdzenia konieczno$ci ich wykonania.

§8
Podwykonawcy
1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu zamoéwienia sitami
wilasnymi z wyjatkiem robot w zakresie:

3) ettt e enaereennas ,
ktére zostang wykonane przy udziale podwykonawcy (podwykonawcow).

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia zamierzajacy
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowiazany, w trakcie realizacji zamo6wienia, do przedlozenia Zamawiajgcemu
projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o
tresci zgodnej z projektem umowy.
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3. Zamawiajagcemu przystuguje prawo do zgtoszenia w terminie 14 dni w formie
pisemnej zastrzezenia do przediozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku zaistnienia chociazby
jednego z opisanych ponizej przypadkdow:

1) termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury
lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy Ilub
dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania
zamoOwienia, wskazany w § 2 ust. 1 umowy,

3) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzalezniajace dokonanie zaptaty na
rzecz podwykonawcy od odbioru robo6t przez Zamawiajacego lub od zaptaty
nalezno$ci Wykonawcy przez Zamawiajacego,

4) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zawierania
umow na roboty budowlane, dostawy lub ustugi z dalszymi podwykonawcami, w
szczeg6lnosci zapiséw warunkujacych podpisanie tych uméw od ich akceptacji i
zgody Wykonawcy,

5) umowa o podwykonawstwo nie zawiera kwoty wynagrodzenia wykonawcy;

6) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, o ktérych mowa w § 13
umowy,

7) zataczony do umowy o podwykonawstwo harmonogram rzeczowo-finansowy
jest niezgodny z harmonogramem,

8) w kazdym przypadku, gdy umowa ksztattuje prawa i obowigzki podwykonawcy,
w zakresie kar umownych oraz warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla
niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy wynikajgce z niniejszej
umowy.

4. Niezgloszenie przez Zamawiajagcego w formie pisemnej zastrzezen do
przediozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie wskazanym w ust. 3, bedzie uwazane za jego akceptacje.

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem
kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s dostawy lub
ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umow
o podwykonawstwo o wartos$ci mniejszej niz 0,5% wynagrodzenia, o ktérym mowa
w § 3 ust. 1 umowy oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem s3
dostawy materiatbw budowlanych niezbednych do realizacji przedmiotu
zamoéwienia oraz ustugi transportowe.

6. Wylaczenia, o ktérych mowa w wust. 5, nie dotyczga roéwniez umow
o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000,00 ztotych brutto.
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W przypadku, o ktorym mowa w ust. 5, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest
dtuzszy niz okreslony w ust. 3 pkt 1, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce
i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dtuzszym niz
5 dni od dnia otrzymania informacji, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary
umownej.

Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagajg formy pisemne;j.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-8, stosuje sie odpowiednio do zawierania uméw o
podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-8, stosuje sie odpowiednio do zmian uméw o
podwykonawstwo.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego peilng odpowiedzialno$¢ za roboty
budowlane, ktére wykonuje przy pomocy podwykonawcow.

Wykonawca przyjmuje na siebie petnienie funkcji koordynatora w stosunku do
robét budowlanych, realizowanych przez podwykonawcéw.

Powierzenie wykonania czesci robét budowlanych podwykonawcy nie zmienia
zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajacego za wykonanie tej czeSci
zamOwienia.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za dziatanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania
podwykonawcy i jego pracownikéw w takim samym stopniu, jakby to byty dziatania,
uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych pracownikow.

Jakakolwiek przerwa w realizacji rob6t budowlanych, wynikajagca z braku
podwykonawcy, bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy i bedzie stanowi¢ podstawe do naliczenia Wykonawcy kar umownych.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego
zasoby Wykonawca powotywat sie, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu
w postepowaniu lub kryteriow selekcji, Wykonawca jest obowigzany wykazac
Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie speinia je w stopniu nie mniejszym niZ podwykonawca, na ktérego
zasoby Wykonawca powolywal sie w trakcie postepowania o udzielenie
zamoéwienia.

Zamawiajacy zada, aby przed przystgpieniem do realizacji zamo6wienia Wykonawca,
o ile sg juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe
podwykonawcéow i oséb do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia
Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym,
w trakcie realizacji zamowienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych
podwykonawcow, ktorym w poéZniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje
zamoéwienia.

Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usuniecia z terenu
budowy podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktérym nie zostala zawarta
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Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub moze usung¢
takiego podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt Wykonawcy.
Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy od wykonywania Swiadczen w zakresie realizacji
przedmiotu Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi
dysponuje podwykonawca lub dalszy podwykonawca, nie speiniajg warunkéw lub
wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych Umowag, nie dajg rekojmi
nalezytego wykonania powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
robét budowlanych lub dotrzymania terminéw realizacji tych robét. Wykonawca,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca niezwtocznie usunie na Zzadanie
Zamawiajacego podwykonawce lub dalszego podwykonawce z terenu budowy,
jezeli dzialania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na terenie budowy
naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.

§9
Personel realizujacy zadanie
Osoba upowazniong do kontaktow:

1) z Wykonawcg ze strony Zamawiajacego jest: ......cccvvvrierrnnen sartels ;
e-mail: .ovveeiieiiee e ;

2) z Zamawiajgcym ze strony Wykonawcy jest: ........cccuvevrnenne snrtel: ;
e-mail: covveeeiieiiii ;

Osoby wymienione w ust. 1 nie sg upowaznione do podejmowania decyzji
powodujgcych zmiane postanowien umowy, w szczegdlnosci zmiany uzgodnionego
wynagrodzenia lub zmiany zakresu czynnoSci i prac objetych umowa.

Zamawiajacy zobowigzuje sie do powotania odpowiedniego inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi
Umowa przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia
budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci inzynieryjno-
drogowej w zakresie umozliwiajacym Kkierowanie robotami objetymi
przedmiotem zamoéwienia. Wykonawca w celu wykazania spetniania w/w warunku
moze wskazac¢ osoby bedqce obywatelem panstwa cztonkowskiego w rozumieniu art.
4a ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzqdach zawodowych architektow
oraz inzynieréw budownictwa (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1117), ktéra nabyta
kwalifikacje zawodowe do wykonywania dziatalnosci w budownictwie, réwnoznaczne
wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej - zgodnie z wtasciwymi przepisami, w szczegdlnosci z
ustawq z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych
nabytych w panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 220)
oraz ustawq z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzqgdach zawodowych architektéw oraz
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inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 1117).
Wykonawca ustanawia kierownika budowy branzy inzynieryjnej drogowej w
osobie: ..cieiiiiiiinnn ;nrteli ;e-mail: v, ; upr. bud. nr:

Wykonawca powinien skierowa¢ do realizacji zaméwienia personel wskazany
w wykazie o0s6b zlozonym w postepowaniu. Zmiana ktdrejkolwiek z o0séb
wskazanych w ust. 5, w trakcie realizacji umowy, musi by¢ uzasadniona przez
Wykonawce na pi$mie i zaakceptowana przez Zamawiajgcego.

Wykonawca jest obowigzany z wtlasnej inicjatywy zaproponowac¢ nowy skiad
personelu w nastepujacych przypadkach: urlopu lub zwolnienia trwajgcego dtuzej
niz 14 dni, $mierci, choroby lub innych przyczyn i zdarzen losowych w terminie 14
dni od daty powziecia przez Wykonawce wiadomoSci o zaistnieniu powyzszych
zdarzen.

Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiane w terminie 14 dni od daty przediozenia
propozycji, wytacznie wtedy, gdy odpowiednio do funkcji kwalifikacje
i doSwiadczenie wskazanych os6b beda speiniaty wymagania okreslone w SWZ a
dokonana zmiana nie spowoduje wydtuzenia terminu wykonania umowy, przy czym
stanowi to uprawnienie nie za$ obowigzek Zamawiajacego do akceptacji takiej
Zmiany.

Zamawiajacy lub osoba upowazniona przez Zamawiajgcego moze wystapic
z wnioskiem uzasadnionym na piSmie o zmiane ktérejkolwiek z oséb personelu,
jezeli w jego opinii osoba ta jest nieefektywna lub nie wywigzuje sie ze swoich
obowigzkéw wynikajacych z umowy. Obowigzkiem wykonawcy jest woéwczas
zastgpienie tej osoby w ciggu 14 dni od daty doreczenia wniosku inng osobag
spetniajgca wymagania zawarte w SWZ i niniejszej umowie.

Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie
Prawo budowlane.

We wszystkich sprawach zwigzanych z wykonywaniem niniejszej Umowy, z
wyjatkiem czynno$ci wymagajacej zachowania lub przekazania dokumentéw w
formie pisemnej strony ustalajg, ze forma kontaktu pomiedzy Zamawiajgcym,
Wykonawcg, Kierownikiem budowy i Inspektorem Nadzoru bedzie kontakt
elektroniczny (z wykorzystaniem poczty elektronicznej). Kontakt telefoniczny
mozliwy jest jedynie w wypadkach niecierpigcych zwtoki, jednak wymaga
niezwlocznego potwierdzenia w formie elektroniczne;j.

§10
Procedura zapewnienia jakosci
Zamawiajacy ma prawo zwotania rady budowy z udzialem inspektora nadzoru i
przedstawiciela wykonawcy zebrania w celu omdéwienia postepu prac i robot oraz
omoéwienia probleméw zwigzanych z realizacja prac i rob6t objetych Kontraktem.
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Wykaz probleméw stanowigcych zagrozenie dla prawidtowej, zgodnej =z
zaktadanymi terminami realizacji inwestycji, kazdorazowo, w terminie najpdzniej
na 7 dni przed planowanym zebraniem rady budowy, zostanie przez Wykonawce
dostarczony inspektowi nadzoru oraz Zamawiajagcemu. W zebraniach rady budowy,
wedtug wtasnego uznania moze bra¢ udziat przedstawiciel Zamawiajgcego a takze
inne osoby, ktérych udziat bedzie konieczny lub pozadany zdaniem inspektora
nadzoru.

W ciggu 3 dni od dnia, w ktérym odbyto sie zebranie rady budowy inspektor
nadzoru przekaze wykonawcy celem uzgodnienia, protokoét z odbytego zebrania
Rady.

Inspektor nadzoru ma obowigzek zorganizowania i poinformowania zaproszonych
0s6b o terminie i miejscu zebrania rady budowy.

Zamawiajacy, inspektor nadzoru lub wykonawca moga zazada¢ zwotania
dodatkowego spotkania w celu oméwienia probleméw zwigzanych z realizacja prac
i robot objetych Kontraktem. Powiadomienie o terminie spotkania powinno by¢ na
piSmie dostarczone zainteresowanym z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem i
powinno zawiera¢ uzasadnienie zwotania spotkania.

§11
Ubezpieczenie

Wykonawca zobowigzuje sie do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialnosci
cywilnej (OC) na sume ubezpieczeniowg, nie mniejszg niz wynagrodzenie umowne
brutto wynikajgce z niniejszej umowy.
Ubezpieczenie, o ktérym mowa w ust. 1 musi obowigzywal przez caty okres
realizacji umowy. Jezeli wykonawca przedtozy polise na okres krotszy niz okres
realizacji zaméwienia, bedzie zobowigzany na 7 dni przed utratg jej waznoS$ci
przedlozy¢ nowa polise na okres kolejny pod rygorem zaptaty kar umownych w
wysokosci 2.000 zt za kazdy dzien zwtoki.
Przed przekazaniem placu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do przediozenia
Zamawiajacemu poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginalem kopii polisy
ubezpieczeniowej (OC), o ktorych mowa w ust. 1.
W przypadku niedopetnienia przez Wykonawce obowigzkéw, o ktérych mowa w
ust. 3, Zamawiajgcy nie przekaze Wykonawcy placu budowy.
Ewentualne op6Znienie w prowadzeniu robot z powodu, o ktorym mowa w ust. 4,
bedzie obcigza¢ w cato$ci Wykonawce.
Zakres oraz warunki ubezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 1 podlegajg akceptacji
Zamawiajacego.

§12

Gwarancja i rekojmia.
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Z chwilg podpisania  protokotu  odbioru  koncowego,  Wykonawca
udziela Zamawiajgcemu: ........1 miesiecznej gwarancji na wykonane roboty
budowlane oraz wbudowane materiaty i zamontowane urzadzenia.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji jakoSci za wady
zmniejszajgce warto$¢ uzytkowa, techniczng i estetyczng przedmiotu gwarancji.
Wykonawca jest zobowigzany do naprawy lub wymiany elementéw objetych
gwarancja w celu przywrocenia wartosci uzytkowej, technicznej lub estetycznej
przedmiotu umowy.

Niezaleznie od uprawnien z tytutu gwarancji Wykonawca udziela rekojmi za wady
fizyczne na wykonane prace budowlane i montazowe oraz zamontowane materiaty i
urzadzenia i zobowigzuje sie do usuniecia wad fizycznych, jezeli wady te ujawnig sie
w ciggu terminu okre$lonego rekojmia (poprzez ich naprawe lub wymiane).
Wykonawca zobowigzuje sie w dniu odbioru koncowego zapewni¢ Zamawiajacego,
w formie pisemnej, Ze wykonane roboty budowlane sg wolne od wad fizycznych
oraz wad jakosciowych.

Termin udzielonej rekojmi za wady fizyczne oraz gwarancji biegnie od dnia
podpisania protokotu odbioru koncowego, o ktorym mowa w § 6 ust. 1 pkt 2)
umowy.

Zamawiajacy moze wykonywac uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne,
niezaleznie od uprawnien wynikajgcych z gwaranciji.

W przypadku wystapienia wad fizycznych (objetych rekojmia za wady fizyczne) lub
wad jakosSciowych (objetych gwarancjag) Wykonawca zobowigzany jest do ich
usuniecia w terminie 14 dni, liczac od dnia powiadomienia go o wadzie, w ramach
wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 umowy.

W przypadku, gdy usuniecie wady nie jest mozliwe w terminie wskazanym w ust. 7
ze wzgledow technologicznych lub atmosferycznych, usuniecie wady powinno by¢
wykonane w innym terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego. Wykonawca jest
zobowigzany udowodni¢ zamawiajgcemu, w szczeg6lnosci przedstawiajgc stosowne
opinie techniczne lub ekspertyzy techniczne, Ze usuniecie wady nie jest mozliwe w
terminie wskazanym w zdaniu pierwszym.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreSlonym w ust. 7, Zamawiajacy
moze zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym
przypadku koszty usuwania wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z kwoty
zatrzymanej tytulem zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

Zamawiajacy obcigzy wykonawce kosztami wykonania zastepczego, o ktéorym mowa
w ust. 9 Wykonawca jest zobowigzany zwroci¢ Zamawiajacemu kwote wykonania
zastepczego w ciggu 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zaptaty pod rygorem
naliczenia odsetek ustawowych za op6znienie z transakcjach handlowych.

! Zgodnie z deklaracja w ofercie.
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W szczeg6lnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia
ludzi lub grozi szkodg o bardzo duzych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany jest
do niezwlocznego zabezpieczenia miejsca awarii w celu usuniecia zagrozen lub
niedopuszczenia do powiekszenia sie szkody.

Powiadomienie o wystgpieniu wady Zamawiajagcy zgltasza Wykonawcy

elektronicznie, na adres e-mail: ......cococeeeiiiiiiiiiiii i,

W przypadku nieusuniecia wad we wskazanym terminie, Zamawiajgcy moze usung¢

wady na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas usuniecia wady, jezeli powiadomienie o

wystgpieniu wady nastagpito jeszcze w czasie trwania gwarancji.

Wykonawca odpowiada z tytulu rekojmi za wady fizyczne, jezeli wada fizyczna

zostanie stwierdzona przed uptywem ......... miesiecy od dnia odbioru konicowego.

W okresie rekojmi i gwarancji jako$ci Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego

zawiadomienia Zamawiajgcego w terminie 7 dni o:

1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy,

2) wszczeciu postepowania upadtosciowego,

3) ogtoszeniu swojej likwidacji,

4) zawieszeniu dziatalnoSci.

§13
Klauzula zatrudnienia

Wykonawca zobowigzuje sie do zatrudnienia na podstawie umowy o prace, przez

caty okres realizacji zamdwienia, wszystkich oséb wykonujgcych nastepujace

czynnosci: wykonywanie prac fizycznych przy realizacji rob6t budowlanych,
operatorzy sprzetu i prace fizyczne instalacyjno-montazowe objete zakresem
zamoOwienia wskazanym w pkt. 4.1-4.2 SWZ.

(obowiqzek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te bedqg wykonywane samodzielnie i

osobiscie przez osoby fizyczne prowadzqce dziatalnos¢ gospodarczq w postaci tzw.

samozatrudnienia jako podwykonawcy).

W trakcie realizacji zamoOwienia zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania

czynnosci kontrolnych wobec wykonawcy odno$nie do spelniania przez wykonawce

lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osOb

wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnoSci. Zamawiajacy uprawniony jest w

szczegblnosci do:

a) zadania oSwiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spelniania ww.
wymogoéw i dokonywania ich oceny, w tym: o$wiadczenia zatrudnionego
pracownika, poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o prace
zatrudnionego pracownika, o$wiadczenia wykonawcy o zatrudnieniu
pracownikéw na umowe o prace zgodnie z wymogiem wskazanym w SWZ.

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwoSci w zakresie potwierdzenia
spetniania ww. wymogéw,
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c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

Wykonawca zobowigzany jest do informowania Zamawiajgcego o kazdym
przypadku zmiany sposobu zatrudnienia oséb wykonujgcych ww. czynnoS$ci nie
poOZniej niz w terminie 5 dni od dokonania takiej zmiany.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
wykonawce lub podwykonawce, zamawiajacy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

W trakcie realizacji zamoOwienia na kazde wezwanie zamawiajgcego w
wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedlozy zamawiajgcemu
aktualne dokumenty wskazane w ust. 2.

W przypadku niewywigzania sie z obowigzkoéw, o ktéorych mowa w ust. 1-3 lub 5,
Wykonawca zobowigzany bedzie do zaptaty wtasciwej kary umownej wskazanej
w § 14 umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami
stosownych zapiséw, zobowigzujacych do zatrudnienia na podstawie umowy o
prace, przez caly okres realizacji zamowienia, wszystkich oséb wykonujacych
czynno$ci wymienione w ust. 1 oraz umozliwiajagcych Zamawiajacemu
przeprowadzenie kontroli realizacji tego obowigzku.

§ 14
Kary umowne
Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajagcemu kar umownych
w nastepujacych przypadkach:

a) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien
zwtoki, liczony od terminu okreslonego w § 2 ust. 1 umowy,

b) za zwloke w usuwaniu wad lub usterek w przedmiocie zamédwienia,
o ktéorych mowa w § 6 ust. 8 pkt 2) umowy - w wysokosci 0,05 %
wynagrodzenia brutto o ktorym mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien
zwtoki, liczony od terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie
wad lub usterek,

c) za zwloke w usuwaniu wad fizycznych lub gwarancyjnych - w wysokosci
0,05 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy
dzien zwtoki, liczonej od terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego na
usuniecie wad i usterek zgodnie z § 12 ust. 7 lub ust. 8,

d) w kazdym przypadku braku =zaptaty naleznego wynagrodzenia
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, ktérego skutkiem bedzie
bezposrednia zaptata, o ktérej mowa w § 5 ust. 10 umowy - w wysokoSci
2000,00 zt.
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w kazdym przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokosci 1 % kwoty, z
ktorej zaptatg w zwtoce pozostaje Wykonawca, za kazdy dzien zwtoki;
w kazdym przypadku nieprzediozenia Zamawiajgcemu do zaakceptowania
projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty
budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokosci 2000,00 zt za kazdy
stwierdzony przypadek,
w kazdym przypadku nieprzediozenia w terminie poswiadczonej za
zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w
wysokosci 2000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,
w kazdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie
terminu zaptaty - w wysokosci 2000,00 zt za kazdy dzien zwtoki od uptywu
terminu, o ktérym mowa w § 8 ust. 7 umowy,
w kazdym przypadku niedopeinienia obowigzku, o ktérym mowa w § 13 ust.
1 umowy - w wysokos$ci 2000,00 zt za kazdy dzien roboczy, w ktérym osoba
niezatrudniona przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy
o prace wykonywata czynnosci wymienione w § 13 ust. 1 umowy,
za zwtoke w dostarczeniu oSwiadczenia, o ktorym mowa w § 13 ust. 2 lub 5
umowy w wysokosci 2000,00 zt za kazdy dzien zwtoki liczonej odpowiednio
od terminu, o ktérym mowa w § 13 ust. 2 lub 5 umowy,
za zwloke w poinformowaniu Zamawiajgcego o zmianie, o ktorej mowa
w § 13 ust. 3 umowy - w wysokosci po 1000,00 zt za kazdy dzien zwtoki
liczonej od terminu, o ktérym mowa w § 13 ust. 3 umowy,
za zwloke w dostarczeniu Zamawiajagcemu do akceptacji harmonogramu
rzeczowo-finansowego - w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto o ktérym
mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki liczonej od uptywu terminu,
o ktorym mowa w § 2 ust. 5 lub 7 umowy.

Strony zastrzegaja sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego
do wysokoSci rzeczywiScie poniesionej szkody.

Zamawiajgcy ma prawo do potrgcenia kar umownych z faktury przediozonej
do =zaptaty przez Wykonawce lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania
przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 17, po uprzednim powiadomieniu
Wykonawcy o podstawie i wysokoSci naliczonej kary umownej i wyznaczeniu
mu 5 dniowego terminu zaptaty tej kary.

Strony zastrzegaja mozliwo$s¢ kumulatywnego naliczania kar umownych z réznych
tytutow. Laczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktére moze naliczy¢ kazda
ze stron wynosi 10 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy.

§ 15
Kary umowne z tytutu odstgpienia
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1. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajacemu kar umownych z tytutu
odstapienia od umowy w nastepujacych przypadkach i wysokos$ciach:

1) z tytutu odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy, o ktérych mowa w § 16 ust. 1 umowy - w wysokosci 10 %
lacznego wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy,

2) z tytulu odstgpienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn niezaleznych
od Zamawiajgcego - w wysokosci 10 % tgcznego wynagrodzenia umownego
brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 umowy.

2. Zamawiajacy zobowigzany jest do zaptaty Wykonawcy kary umownej z tytutu
odstapienia od umowy w przypadku odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy z
przyczyn zaleznych od Zamawiajagcego - w wysokosci 10 % 13acznego
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust.1 umowy, z wyjatkiem
wystgpienia sytuacji przedstawionych w art. 456 ust.1 w zw. z art. 456 ust. 3 ustawy
Pzp.

§ 16
Odstapienie od umowy

1. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odstgpienia od umowy, jezeli:

1) wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowigce przedmiot zaméwienia, w
spos6b niezgodny z dokumentacja projektowa, STWIORB, wskazaniami
Zamawiajgcego, wskazaniami inspektora nadzoru inwestorskiego lub
postanowieniami umowy pomimo dwukrotnego wezwania wykonawcy do
zaniechania naruszen i bezskutecznego uptywu terminu wskazanego w tych
wezwaniach

2) gdy Wykonawca nie rozpoczat rob6t budowlanych bez uzasadnionej przyczyny
w okresie 10 dni od dnia przekazania mu placu budowy i nie podjat ich w
terminie wyznaczonym przez zamawiajacego,

3) gdy zwloka w wykonaniu przedmiotu zamoéwienia przekroczy 30 dni,

4) gdy wykonawca bez zgody zamawiajacego przerwat realizacje robot i przerwa
trwa dtuzej niz 10 dni,

5) gdy Wykonawca nie przekazal Zamawiajagcemu, w wyznaczonym terminie,
dowoddéw ubezpieczenia, o ktébrym mowa w § 11 lub nie zapewnit jego ciggtosci
w okresach wynikajacych z umowy,

6) wystapita konieczno$¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez
Zamawiajgcego bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy,

7) w przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w art. 635 kodeksu
cywilnego,

8) w przypadku co najmniej dwukrotnego uchybienia obowigzkowi okreslonemu
w§ 13 ust. 1,
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9) w przypadku co najmniej dwukrotnego nieztozenia oSwiadczen, o ktorych
mowa w § 13 ust. 2 lub 5, pomimo powtérnego wezwania.

W przypadkach okreSlonych w ust. 1, odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w

terminie 30 dni od powziecia wiadomoSci o zaistnieniu okolicznos$ci, o ktdérych

mowa w ust. 1.

Odstgpienie od umowy powinno nastagpi¢ w formie pisemnej lub formie

elektronicznej pod rygorem niewazno$ci takiego odstgpienia i powinno zawierac

uzasadnienie.

W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja

nastepujace obowigzki szczegbétowe:

1) w terminie wspdlnie uzgodnionym przez strony, ale nie dtuzszym niz 14 dni od
daty odstapienia od umowy, Wykonawca, przy udziale Zamawiajgcego,
sporzadzi szczegotowy protokot inwentaryzacji robot w toku, wedtug stanu na
dzien odstgpienia.

2) Wykonawca niezwlocznie, a najp6zniej w terminie 3 dni od dnia odstgpienia od
umowy, zabezpieczy przerwane roboty w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru
na koszt tej strony, z ktérej winy nastgpito odstgpienie od umowy.

3) Wykonawca w terminie 7 dni od dnia odstgpienia od umowy sporzadzi wykaz
materiatéw wedtug stanu na dzien odstgpienia od umowy, ktére nie mogg by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nieobjetych umowa,

4) Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 7 dni roboczych od daty
odstapienia od umowy, zgtosi do odbioru roboty przerwane i roboty
zabezpieczajace.

5) Wykonawca niezwlocznie, a najpdzniej w terminie 30 dni od daty odstgpienia
od umowy, usunie z placu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone
lub wzniesione.

6) Wykonawca natychmiast wstrzyma wykonywanie robdt, poza majacymi na celu
ochrone zycia i wtasnoSci, i zabezpieczy przerwane roboty oraz zabezpieczy
teren budowy i opus$ci¢ go najpdzniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego.

7) Wykonawca przekaze znajdujace sie w jego posiadaniu dokumenty nalezace do
Zamawiajgcego, urzadzenia, materiaty i inne prace, za ktéore Wykonawca
otrzymat ptatnos$¢ oraz inng, sporzadzong przez niego lub na jego rzecz,
dokumentacje projektowa, najp6zniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia

odstapienia pomniejszone o roszczenia Zamawiajgcego z tytutu kar umownych oraz

ewentualne roszczenia o obniZzenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne

roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione materialy i

urzadzenia nienadajace sie do wbudowania w inny obiekt.
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W przypadku braku wspoétdziatania ze strony wykonawcy i niewykonywania przez
niego obowigzkéw wynikajacych z ust. 4 czynnosci te przeprowadzi lub zorganizuje
zamawiajacy i obcigzy ich kosztami wykonawce.

§17

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Wykonawca przed zawarciem umowy wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy w formie ..........cccoeeees w wysokosSci 5 % ceny brutto przedstawionej w
ofercie, co stanowi kwote: ..........ccoeuveee. ztotych (stownie: .......cccooiviiinene. ).
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie
i ewentualne zaspokojenie roszczen Zamawiajacego z tytulu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce oraz roszczen z tytutu rekojmi
za wady fizyczne lub gwarancji powstatych w okresie udzielonej gwarancji od dnia
odbioru koncowego.
Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajacy.
Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy zachowato moc wigzaca w okresie wykonywania umowy oraz w okresie
rekojmi za wady fizyczne i gwarancji.
Kwota w wysokoSci .......cccevrnnenee. ztotych (stownie: ..o, ), stanowigca 70%
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrdécona w terminie 30 dni
od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego robot.
Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne
lub gwarancji wynoszaca 30% wartoSci zabezpieczenia nalezytego wykonania
UMOWY, WYNOSZZCA  wocerrerrueriuenns ztotych (stownie: .....ccoceiiiiiii ), zostanie
zwrdcona nie p6zniej niz w 15 dniu po uptywie ......... miesiecy od dnia odbioru.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wnoszone w postaci poreczenia lub
gwarancji musi zawiera¢ zobowigzanie Gwaranta lub Poreczyciela do
nieodwotalnego i bezwarunkowego zaptacenia kwoty zobowigzania na pierwsze
zadanie zaptaty, gdy wykonawca nie wykonat przedmiotu zamoéwienia lub wykonat
go z nienalezycie lub nie wykonat obowigzkéw wynikajacych z rekojmi za wady
fizyczne lub gwarancji lub wykonat je nienalezycie (w szczego6lnos$ci nie usunagt
stwierdzonych wad lub usterek).
Jezeli okres, na jaki ma zostaC wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat,
zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej
formie wnosi sie na okres nie krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie
Wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia
na kolejne okresy.

10.W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktérych
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mowa w przepisach ustawy - Prawo zamoéwien publicznych, pod warunkiem, zZe
zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem cigglosci
zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokoSci.

Jezeli nie zajdg przestanki zatrzymania zabezpieczenia podlega ono zwrotowi
Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w czesci po uptywie terminéw, o ktérych
mowaw ust. 61 7.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie
zwrocone wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego
Zamawiajgcego, na ktérym bylto ono przechowywane, pomniejszone o koszty
prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek
Wykonawcy.

W sytuacji, gdy wystapi konieczno$¢ przedtuzenia terminu realizacji umowy, o
ktorym mowa w § 2 ust. 1 Umowy, Wykonawca przed zawarciem aneksu,
zobowigzany jest do przedluzenia terminu waznos$ci wniesionego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do
wniesienia nowego zabezpieczenia, na warunkach zaakceptowanych przez
Zamawiajgcego, na okres wynikajacy z aneksu do umowy.

Zasady zaspokojenia roszczen Zamawiajgcego z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy w okresie obowigzywania stanu zagrozenia epidemicznego albo
stanu epidemii ogtoszonego w zwigzku z COVID-19, i przez 90 dni od dnia
odwotania stanu, ktéry obowigzywat jako ostatni, oraz obowigzki Wykonawcy
zwigzane z utrzymaniem zabezpieczenia w tym okresie okres$lajg przepisy art. 15r1
ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczegOlnych rozwigzaniach zwigzanych z
zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych chor6b
zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz.
1842 z p6zn. zm.).

§ 18
Zmiany umowy
Oprocz przypadkdéw, o ktorych mowa w art. 454 i 455 ustawy - Prawo zamowien
publicznych, strony dopuszczaja mozliwo$¢ wprowadzania zmiany umowy w
stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w
przypadku wystapienia ktorejkolwiek z nastepujacych okolicznoSci:

1) przedluzenie terminu realizacji zamoéwienia, o ktorym mowa w § 2 ust. 1,
moze nastgpi¢ w przypadku wystgpienia okolicznosci sity wyzszej, przez ktora
nalezy rozumie¢ zdarzenia niezalezne od Zadnej ze stron, zewnetrzne,
niemozliwe do zapobiezenia, ktére nastgpito po dniu wejscia w zycie umowy, w
szczegoblnosci: wojny, akty terroryzmu, kleski zywiotowe, strajki oraz akty wtadzy
i administracji publicznej, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamoéwienia
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nastapi o liczbe dni, odpowiadajaca okresowi wystepowania okolicznosci sity
WYZszej;

przedluzenie terminu realizacji zaméwienia, o ktorym mowa w § 2 ust. 1,
moze nastgpi¢ w przypadku skierowania przez Zamawiajgcego do Wykonawcy
pisemnego zadania wstrzymania robdt budowlanych, stanowigcych przedmiot
zamoOwienia lub wydania zakazu prowadzenia rob6t budowlanych, stanowigcych
przedmiot zaméwienia przez organ administracji publicznej lub eksploatoréw
infrastruktury, o ile Zadanie lub wydanie zakazu nie nastgpito z przyczyn, za
ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢, przy czym przedtuzenie terminu
realizacji zaméwienia nastgpi o liczbe dni, odpowiadajacg okresowi na jaki
Wykonawcy nakazano wstrzymanie robot budowlanych lub zakazano
prowadzenia rob6t budowlanych;

przedluzenie terminu realizacji zamowienia, o ktorym mowa w § 2 ust. 1,
moze nastgpi¢ w przypadku wystgpienia kolizji z instalacjami wewnetrznymi lub
zewnetrznymi nieujawnionymi w dokumentacji projektowej, lub innymi
robotami prowadzonymi przez innego wykonawce, przy czym przedtuzenie
terminu realizacji zaméwienia nastgpi o liczbe dni niezbedng Wykonawcy na
usuniecie kolizji z instalacjami wewnetrznymi nieujawnionymi w dokumentacji
projektowej lub o liczbe dni niezbednych do wykonania robét przez innego
wykonawce - o ile usuniecie kolizji wymaga¢ bedzie przedtuzenia terminu
realizacji;

przedluzenie terminu realizacji zamowienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1,
moze nastgpi¢ w przypadku wystgpienia koniecznosci wprowadzenia w
dokumentacji projektowej zmian, powodujgcych wstrzymanie lub przerwanie
rob6t budowlanych, stanowigcych przedmiot zamoéwienia, przy czym
przedtuzenie terminu realizacji zamoéwienia nastapi o liczbe dni niezbedng do
wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej oraz do przeprowadzenia
uzgodnien (ustalen) z wiasciwymi organami, uzyskania opinii wtasciwych
organdw oraz wydania decyzji przez wtaSciwe organy, przy czym wprowadzenie
w dokumentacji projektowej zmian nie moze skutkowac¢ zwiekszeniem (zmiana)
zakresu Swiadczenia Wykonawcy zawartego w ofercie, stanowigcej zatacznik nr 3
do umowy oraz zwiekszeniem wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa
w§3ust. 1;

przedluzenie terminu realizacji zamowienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1,
moze nastgpi¢ w przypadku wystgpienia warunkéw geologicznych lub
hydrologicznych odmiennych od zalozonych w dokumentacji projektowej i
powodujacych koniecznos$¢ wstrzymania robét lub koniecznos¢ ich wykonania
przy wykorzystaniu odmiennych od zaprojektowanych rozwigzan technicznych, ,
przy czym  przedtuzenie terminu realizacji zamOwienia  nastapi
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o liczbe dni niezbedng do wyeliminowania utrudnien zwigzanych z ich
wystgpieniem,

przedluzenie terminu realizacji zamowienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1,
moze nastapi¢ w przypadku gdy warunki atmosferyczne, odnotowane w
dzienniku budowy, uniemozliwig prowadzenie prac ze wzgledu na zachowanie
bezpieczenstwa osdb wykonujgcych prace lub ze wzgledu na niemozliwo$¢
dochowania standardéw jakosciowych okreSlonych w obowigzujacych
przepisach, co zostanie potwierdzone przez inspektora nadzoru, przy czym
przedtuzenie terminu realizacji zamOwienia nastapi
o liczbe dni roboczych wynikajacych z tych niekorzystnych warunkéw
atmosferycznych,

przedluzenia terminu realizacji zamowienia, o ktéorym mowa w § 2 ust.1,
moze nastagpi¢ w zakresie niezbednym do wykonania robét zleconych na
podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1, 3, 4 lub ust. 2 ustawy Prawo zaméwien
publicznych,

zmiana terminu wykonania zamowienia lub zakresu s§wiadczen lub sposobu
wykonywania zamowienia moze nastgpi¢ w przypadku zmiany powszechnie
obowigzujacych przepisoéw prawa w zakresie majacym bezposredni wptyw na
termin realizacji przedmiotu zamoéwienia lub zakres swiadczen stron umowy lub
sposoéb jej wykonywania,

zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania platnosci na rzecz
WyKkonawcy moze nastapi¢ wskutek zaistnienia przyczyn organizacyjnych lub
finansowych lezacych po stronie Zamawiajacego, w szczegdlnosci wynikajacych
ze zmiany zasad platnosci programow lub funduszy lub innych zrodet
finansowania inwestycji objetej niniejszag umowa,

zmiana terminu wykonania zamowienia lub zakresu swiadczen lub sposobu
wykonywania zamoOwienia moze nastapi¢ o ile beda konieczne do
zagwarantowania zgodno$ci umowy z wchodzacymi w zycie po terminie
skladania ofert lub po zawarciu umowy przepisami prawa w szczeg6lnosci
przepisami o podatku od towaréw i ustug w zakresie wynikajagcym z tych
przepisow;

zmiana terminu wykonania zamowienia lub zakresu swiadczen lub sposobu
wykonywania zamodwienia moze nastgpi¢c w przypadku koniecznosci
wykonania robét nieujetych w dokumentacji projektowe;j.

. Zamawiajacy, niezaleznie od pozostatych przypadkéw przewidzianych w umowie,

dopuszcza na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1)ustawy pzp mozliwo$¢ zmian

postanowien w niej zawartych w przypadku wystgpienia co najmniej jednej z
okolicznos$ci wymienionych ponizej;

1)

Zmiany przepisow prawnych dotyczacych przedmiotu umowy, jezeli zmiana
przepis6w wymaga zmiany postanowien umowy,
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Sytuacji niezaleznych od stron umowy,

W przypadku dziatania sity wyzszej, powodujacej konieczno$¢ wprowadzenia

zmian do umowy. Przez dziatanie sity wyzszej nalezy rozumie¢ zdarzenie badz

potaczenie zdarzen obiektywnie niezaleznych od stron umowy, ktore zasadniczo

i istotnie utrudniajg wykonywanie czesci lub cato$ci zobowigzan wynikajacych z

umowy, ktérych strony umowy nie mogly przewidzie¢ i ktéorym nie mogly

zapobiec, ani ich przezwyciezy¢ i im przeciwdziata¢ poprzez dziatanie z nalezytg
starannos$cia  ogdlnie przewidziang dla cywilnoprawnych stosunkow
zobowigzaniowych. Wykonawca jest zobowigzany niezwtocznie poinformowac

Zamawiajacego o fakcie zaistnienia sity wyzZszej, udowodni¢ te okolicznosci

poprzez przedstawienie dokumentacji potwierdzajacej wystgpienie zdarzen

majacych cechy sity wyzszej oraz wskaza¢ zakres i wptyw jakie zdarzenie miato
na przebieg realizacji przedmiotu umowy.

Gdy potrzeba wprowadzenia zmian do umowy wynika z okolicznos$ci natury

technicznej i prawnej, w tym zmian dokumentacji projektowe;j.

Zamawiajacy dopuszcza, w uzasadnionych przypadkach, zmiane postanowien

umowy w zakresie podwykonawstwa wraz z konsekwencjami z tego

wynikajgcymi, w razie wystgpienia ponizszych okolicznosci:

a) w przypadku konieczno$ci zmiany zakresu podwykonawstwa w stosunku do
wskazanego w ofercie lub rezygnacji z wykonywania przedmiotu umowy w
podwykonawstwie,

b) w przypadku zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy, przy pomocy ktérego
Wykonawca zamierzat wykona¢ przedmiot umowy.

c) W sytuacji, gdy Wykonawca zamierzat wykona¢ przedmiot umowy
samodzielnie, jednakze z uwagi na wystgpienie po dniu skiadania ofert
nowych okolicznos$ci, zachodzi konieczno$¢ powierzenia wykonania czes$ci
zamoOwienia podwykonawcy.

d) w sytuacji zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118ust. 1 ustawy -
Prawo zamoéwien publicznych, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu
w postepowaniu. Wykonawca zobowigzany jest wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze
proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia dany
warunek udzialu w postepowaniu w stopniu nie mniejszym niz
podwykonawca, na ktorego zasoby wykonawca powolywal sie w trakcie
postepowania o udzielenie zamoéwienia. Wykonawca zobowigzany jest
wykaza spetnienie warunku udzialu w postepowaniu na dzien zlozenia
wniosku o dokonanie takiej zmiany oraz udokumentowac spetnienie tego
warunku zgodnie z wymaganiami okreSlonymi w specyfikacji warunkéw
zamoOwienia.

Dokonujgc powyzszych zmian wykonawca zadba o odpowiednie stosowanie
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regulacji umowy w zakresie podwykonawstwa oraz o zabezpieczenie ewentualnych

roszczen za dotychczas wykonane zakresy ustug.

3. Zamawiajacy ponadto dopuszcza mozliwo$¢ zmiany terminu wykonania umowy
wraz z konsekwencjami z tego wynikajacymi w sytuacji, gdy wystapia
przeszkody natury prawnej lub techniczne;j.

4. Zmiana ustalonego w umowie wynagrodzenia nastapi, gdy zaistniejq zdarzenia
objete regulacja § 4 ust. 4 umowy.

5. Na podstawie art. 455 ust.1 pkt2) i 3) oraz ust. 2 ustawy P.z.p. dopuszczalna jest
zmiana umowy bez przeprowadzenia nowego postepowania o udzielenie
zamoéwienia, jezeli zachodzi co najmniej jedna z okolicznosci okreslonych w tresci
powyzszego przepisu, to jest:

1) gdy nowy wykonawca ma zastgpi¢ dotychczasowego wykonawce:

a) jezeli taka mozliwo$¢ zostata przewidziana w postanowieniach umownych, lub

b)w wyniku sukcesji, wstepujac w prawa i obowigzki wykonawcy, w nastepstwie

przejecia, potaczenia, podziatu, przeksztatcenia, upadtosci, restrukturyzacji,

dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiebiorstwa,

o ile nowy wykonawca spetnia warunki udzialu w postepowaniu, nie zachodza

wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pocigga to za sobg innych istotnych

zmian umowy, a takze nie ma na celu unikniecia stosowania przepis6w ustawy, lub

c) w wyniku przejecia przez zamawiajgcego zobowigzan wykonawcy wzgledem jego

podwykonawcow, w przypadku, o ktérym mowa w art. 465 ust. lustawy pzp;

2) jezeli dotyczy realizacji przez dotychczasowego wykonawce, dodatkowych dostaw,
ustug lub robo6t budowlanych, o ile staly sie one niezbedne i zostaly spetnione tacznie
nastepujace warunki:

a) zmiana wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powodéw ekonomicznych lub

technicznych, w szczegélnosci dotyczacych zamiennos$ci lub interoperacyjnosci

wyposazenia, ustug lub instalacji zamoéwionych w ramach zamodwienia
podstawowego,

b) zmiana wykonawcy spowodowataby istotng niedogodno$¢ lub znaczne

zwiekszenie kosztéw dla zamawiajacego,

c) wzrost ceny spowodowany kazda kolejng zmiang nie przekracza 50% wartos$ci

pierwotnej umowy, z wyjatkiem nalezycie uzasadnionych przypadkéow

3) jezeli konieczno$¢ zmiany umowy spowodowana jest okoliczno$ciami, ktérych
zamawiajacy, dziatajac z nalezytg starannoscia, nie mdgt przewidzie¢, o ile zmiana nie
modyfikuje ogbélnego charakteru umowy a wzrost ceny spowodowany kazdg kolejng
zmiang nie przekracza 50% wartoSci pierwotnej umowy.

6. Dopuszczalne sa roéwniez zmiany umowy bez przeprowadzenia nowego
postepowania o udzielenie zamoéwienia, ktérych taczna wartos$¢ jest mniejsza niz
progi unijne oraz jest nizsza niz 10 %, w przypadku zamdwien na ustugi, a
zmiany te nie powodujg zmiany ogélnego charakteru umowy.
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7. Zmiany umowy, o ktéorych mowa w ust. 1, 2, 3, 4 i 5 niniejszego paragrafu moga

by¢ wprowadzone w nastepujgcym trybie:

1) W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktéorych mowa w ust. 1, 2, 3, 4 i 5
Wykonawca zwrdci sie niezwtocznie do Zamawiajacego z wnioskiem o dokonanie
zmiany umowy, zawierajagcym stosowne uzasadnienie. Wniosek winien by¢
ztozony w formie pisemne;.

2) Zamawiajgcy po zapoznaniu sie z uzasadnieniem 1 przy uwzglednieniu
okolicznosci sprawy dokona oceny zasadno$ci zmiany umowy. W przypadku
okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajgcego, Wykonawca zostanie
poinformowany niezwtocznie o ich zaistnieniu i koniecznosci zmiany umowy.

3) Wszelkie zmiany niniejszej umowy moga by¢ dokonywane na podstawie
obustronnie uzgodnionych aneksé6w do Umowy.

Wszelkie zmiany umowy wymagaja pod rygorem niewazno$ci formy pisemne;j
i podpisania przez obydwie strony umowy.
Z wnioskiem o zmiane umowy moze wystagpi¢ zaréwno Wykonaweca, jak
i Zamawiajacy.
Wszystkie powyZsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy
moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig one jednak zobowigzania do wyrazenia takiej
zgody.

§ 18a

Waloryzacja

Stosownie do treSci art. 439 ust. 1 Pzp zmiana wynagrodzenia moze nastgpi¢ w

przypadku zmiany kosztow zwigzanych z realizacjg zamowienia zgodnie z ponizszymi

zasadami:

1) wyliczenie wysoko$ci zmiany wynagrodzenia odbywac sie bedzie w oparciu o
Srednioroczny wskaznik towaréw i ustug konsumpcyjnych miesigc do miesigca
publikowany przez Prezesa GUS, zwany dalej wskaznikiem GUS

2) w sytuacji, gdy Sredni wskaznik GUS za dowolny miesigc realizacji ustugi
przypadajacy po uptywie 6 miesiecy po dniu zawarcia umowy (zwany dalej
okresem objetym wnioskiem) zmieni sie o poziom przekraczajacy 20%, strony
mogg zlozy¢ wniosek o dokonanie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia za
miesigc nastepujacy po miesigcu publikacji wskaZnika;

3) zmiana wskaznika GUS w okresie do 6 miesiecy (wlacznie) od dnia zawarcia
umowy nie upowaznia strony do wnioskowania o zmiane wynagrodzenia;

4) uprawnienie do ztozenia wniosku o odpowiednig zmiane wynagrodzenia strony
nabywaja dla okresu uptywajacego po 6 miesigcach od dnia podpisania umowy;
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5) wniosek o zmiane wynagrodzenia mozna ztozy¢ jedynie w przypadku, gdy wzrost
cen materiatéw i kosztéw na rynku ma wptyw na koszt realizacji zaméwienia, co
strona wnioskujaca zobowigzana jest wykazac;

6) uprawnienie do ztozenia wniosku o zmiane wynagrodzenia wygasa po uptywie
miesigca od dnia zakonczenia realizacji umowy;

7) strona sktadajgc wniosek o zmiane powinna przedstawi¢ w szczegdlnoSci:

a) wyliczenie wnioskowanej kwoty zmiany wynagrodzenia;

b) dowody na to, Ze wliczona do wniosku warto$¢ materiatéw i innych kosztéw
nie obejmuje kosztow materiatéw i ustug zakontraktowanych lub nabytych przed
okresem objetym wnioskiem;

c¢) dowody na to, ze wzrost kosztow materiatow lub ustug miat wptyw na koszt
realizacji zamowienia.

8) faczna wartos¢ zmian wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy, dokonanych na
podstawie postanowien niniejszego ustepu nie moze by¢ wyzsza niz 10% w
stosunku do pierwotnej warto$ci umowy.

9) zmiana wynagrodzenia w oparciu o niniejszy ustep wymaga zgodnej woli obu
stron

10) przypadku zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, jest on zobowigzany zgodnie z
art. 439 ust. 5 Pzp do zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z
ktérym zawart umowe pod warunkiem, Zze umowa z podwykonawcg jest zawarta
na roboty budowlane, dostawy lub ustugi, a okres jej obowigzywania przekracza
6 m-cy.

§19
Ochrona danych osobowych

Jezeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania wykonawcy danych

osobowych niezbednych do realizacji zamoéwienia, zamawiajacy bedzie ich

administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporzadzenia PE i Rady (UE)

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane dalej ,Rozporzadzeniem”), a

Wykonawca - podmiotem przetwarzajagcym te dane w rozumieniu pkt 8 tego

przepisu.

Zamawiajacy powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporzadzenia dane osobowe

do przetwarzania, wytgcznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy.

Wykonawca zobowiazuje sie:

1) przetwarza¢ powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejsza umowa,
Rozporzadzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowigzujacego,
ktére chronig prawa osoéb, ktérych dane dotycza,

2) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich
$rodkéw technicznych i organizacyjnych zapewniajacych adekwatny stopien
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bezpieczenstwa odpowiadajacy ryzyku zwigzanym z przetwarzaniem danych
osobowych, o ktérych mowa w art. 32 Rozporzadzenia,

3) dotozy¢ nalezytej staranno$ci przy przetwarzaniu powierzonych danych
osobowych,

4) do nadania upowaznien do przetwarzania danych osobowych wszystkim
osobom, ktore beda przetwarzaty powierzone dane w celu realizacji niniejszej
umowy,

5) zapewni¢ zachowanie w tajemnicy (o ktérej mowa w art. 28 ust 3 pkt b
Rozporzadzenia) przetwarzanych danych przez osoby, ktére upowaznia do
przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zar6wno w
trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzajacym, jak i po jego ustaniu.

Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zaméwienia, usuwa / zwraca

Zamawiajacemu wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejace kopie,

chyba ze prawo Unii lub prawo panstwa cztonkowskiego nakazujg przechowywanie

danych osobowych.

Wykonawca pomaga Zamawiajagcemu w niezbednym zakresie wywigzywac sie z

obowigzku odpowiadania na Zadania osoby, Kktérej dane dotycza oraz

wywigzywania sie z obowigzkéw okreslonych w art. 32-36 Rozporzadzenia.

Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbednej

zwtoki zglasza je administratorowi, nie pdézZniej niz w ciggu 72 godzin od

stwierdzenia naruszenia.

Zamawiajacy, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporzadzenia ma prawo kontroli, czy

srodki zastosowane przez Wykonawce przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu

powierzonych danych osobowych spetniajg postanowienia umowy, w tym zlecenia
jej wykonania audytorowi.

Zamawiajacy realizowac bedzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy

informujac o kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem.

Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia uchybien stwierdzonych podczas kontroli

w terminie nie dtuzszym niz 7 dni

Wykonawca udostepnia Zamawiajagcemu wszelkie informacje niezbedne do

wykazania spetnienia obowigzkow okresSlonych w art. 28 Rozporzadzenia.

Wykonawca moze powierzy¢ dane osobowe objete niniejsza umowa do dalszego

przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu

uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.

Podwykonawca, winien spetnia¢ te same gwarancje i obowigzki jakie zostaty

natozone na Wykonawce.

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajacego za dziatanie

podwykonawcy w zakresie obowigzku ochrony danych.

Wykonawca zobowigzuje sie do niezwtocznego poinformowania Zamawiajacego o

jakimkolwiek postepowaniu, w szczeg6lnosci administracyjnym lub sgadowym,

Zal. Nr 2 do SWZ - Projekt umowy Strona 35z 37|




15.

16.

17.

18.

19.

POLSKI
tAD I

Postepowanie wspoétfinansowane jest ze sSrodkow:
RZADOWY FUNDUSZ POLSKI LAD: Program Inwestycji Strategicznych

[

BGK

BANK GOSPODARSTWA
KRAJOWEGO

dotyczacym przetwarzania przez Wykonawce danych osobowych okreslonych w
umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczacym
przetwarzania tych danych, skierowanych do Wykonawcy, a takze o wszelkich
planowanych, o ile s3 wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach
dotyczacych przetwarzania danych osobowych, w szczegélnosci prowadzonych
przez inspektoréw upowaznionych przez Prezesa Urzedu Ochrony Danych
Osobowych.
Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacjj,
danych, materiatéw, dokumentéw i danych osobowych otrzymanych od
Zamawiajacego oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposéb, zamierzony czy
przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej (,dane poufne”).
Podmiot przetwarzajacy os$wiadcza, Ze w zwigzku ze zobowigzaniem do
zachowania w tajemnicy danych poufnych nie bedg one wykorzystywane,
ujawniane ani udostepniane w innym celu niz wykonanie Umowy, chyba ze
konieczno$¢ ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowigzujacych
przepiséw prawa lub Umowy.

W przypadku, gdy wykonanie obowigzkéw, o ktérych mowa w art. 15 ust. 1-3
rozporzadzenia 2016/679, wymagatoby niewspotmiernie duzego wysitkuy,
zamawiajgcy moze zadac od osoby, ktorej dane dotycza, wskazania dodatkowych
informacji majgcych na celu sprecyzowanie zgdania, w szczegélnosci podania
nazwy lub daty postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego lub konkursu.
Skorzystanie przez osobe, ktdrej dane dotycza, z uprawnienia do sprostowania lub
uzupelnienia danych osobowych, o ktéorym mowa w art. 16 rozporzadzenia
2016/679, nie moze skutkowa¢ zmiang wyniku postepowania o udzielenie
zamoéwienia publicznego lub konkursu ani zmiang postanowien umowy w zakresie
niezgodnym z ustawa.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie beda miaty
przepisy Kodeksu cywilnego, rozporzadzenia RODO, Ustawy o ochronie danych
osobowych.

§20
Wierzytelnosci

Wykonawca nie moze przenieS¢ wierzytelno$ci wynikajacych z niniejszej umowy na
osobe trzecig bez uprzedniej zgody Zamawiajacego, wyrazonej w formie pisemnej pod

rygorem niewaznosci.

§21
Polubowne rozwigzywanie sporow
W przypadku zaistnienia pomiedzy stronami sporu w zwigzku z zawarta Umowg o
roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktorych zawarcie ugody jest dopuszczalne,
strony zobowigzujg sie podda¢ mediacjom lub innemu polubownemu rozwigzaniu
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sporu przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej
Polskiej, wybranym mediatorem albo osobg prowadzaca inne polubowne
rozwigzanie sporu.

§ 22
Postanowienia koncowe
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje sie przepisy
obowigzujgcego prawa, w szczego6lnosci Kodeksu cywilnego, Prawa zamowien
publicznych, Prawa budowlanego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych.

=

2. Kazda ze Stron, jezeli uzna, iz prawidtowe wykonanie niniejszej umowy tego
wymaga, moze zazada¢ spotkania w celu wymiany informacji i podjecia krokéw
zmierzajagcych do wyeliminowania wszelkich nieprawidtowos$ci zwigzanych z
realizacjg umowy.

3. Wszelkie spory, z zastrzezeniem § 20 Umowy, wynikajace z niniejszej umowy lub
powstajace w zwigzku z umowa beda rozstrzygane przez sad wtasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.

4. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach: dwa egzemplarze
dla Zamawiajgcego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

5. Zalacznikami do umowy s3a:

1) Specyfikacja warunkéw zaméwienia.

2) Dokumentacja projektowa.

3) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych (STWiORB).
4) Przedmiary robot.

5) Ztozona oferta.

6) Harmonogram rzeczowo-finansowy.

Zamawiajacy: Wykonawca:
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