Postepowanie wspoétfinansowane jest ze sSrodkéw budzetu Wojewddztwa Lubelskiego zwigzanych z wytaczeniem
gruntéw z produkgji rolnej

Zatacznik Nr 2 do SWZ
Projekt umowy

(Znak postepowania: RR.271.13.2022)

Umowa Nr ......... /2022
na roboty budowlane

zawarta dnia ..........ceeeiennen. r. w Sutowie,
pomiedzy:
Gming Sulow z siedzibg Sutéw 63, 22-448 Sutdw,

NIP: 922-29-42-581, REGON: 950368598

zwang w dalszej czeSci umowy ,Zamawiajacym”,

ktora reprezentuje:

Pan Leon Bulak - W6jt Gminy Sutéw

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Sutéw - Pani Aleksandry Marii Zajac

..................................................................................................................... z siedzibg w
....................................................... , wpisang do Rejestru Przedsiebiorcow Krajowego

Rejestru Sadowego pod numerem KRS ... - zgodnie z
wydrukiem z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sadowego, stanowigcym
zalgcznik do umowy, NIP ... , REGON ..o, , ZWana
dalej ,Wykonawca”, repreZentowang PIrZezZ .......c.cccoeerreereresseereessneessenes dziatajacego na

podstawie pelnomocnictwa, stanowigcego zatagcznik do umowy,

Definicje.

Strony przyjmuja nastepujace rozumienie poje¢ uzytych w umowie:

1) Inwestycja - zadanie inwestycyjne objete przedmiotem zamodwienia publicznego,
ktérego zakres okreslono w § 1 umowy;

2) Program - S$rodki budzetu Wojewddztwa Lubelskiego zwigzanych z wylaczeniem
gruntéw z produkcji rolnej;

3) Harmonogram - harmonogram rzeczowo-finansowy, o ktérym mowa w § 2 ust. 5
umowy;

4) STWIORB - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdét budowlanych,
o ktoérych mowa w § 1 ust. 3 pkt 3) umowy.

Oswiadczenia Stron.
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. Strony oswiadczajg, Ze niniejsza umowa, zwana dalej ,umow3q”, zostata zawarta
w wyniku udzielenia zaméwienia publicznego w trybie podstawowym, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. - Prawo zaméwien publicznych.
. Zamawiajacy oswiadcza, Ze niniejsze postepowanie wspotfinansowane jest ze
Srodkéw budzetu Wojewodztwa Lubelskiego zwiazanych z wylaczeniem
gruntow z produkcji rolnej.
§1

Przedmiot umowy
. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zamowienie publiczne
pn.: ,Modernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntéw rolnych na
dzialce nr 222 od km 0+276 do km 0+971 w miejscowosci Sutowek”

Przedmiotem zamoéwienia jest przebudowa (modernizacja) drogi wewnetrznej

potozonej na terenie Gminy Sutéw w miejscowos$ci Sutowek. Roboty budowlane

obejmujg swym zakresem mechaniczne wyprofilowanie wraz z zageszczeniem
istniejacej drogi. wykonanie warstwy odsaczajacej z piasku - grubo$¢ warstwy po

zageszczeniu 15 cm i wykonanie podbudowy z kruszywa kamiennego frakcji 0-31,5

mm o grubos$ci 10 cm. Jako wtasciwe umocowanie drogi zaprojektowano utozenie

na 5 cm warstwie podsypki piaskowo - cementowej ptyt drogowych zelbetonowych

wielootworowych typu JOMB o wymiarach 100x75x12,5 cm z betonu B-30. Otwory

w ptytach zostang wypetnione podsypka cementowo-piaskowa, ewentualnie

kruszywem naturalnym. Zadanie realizowane bedzie na dziatce o nr ewid. 222 w

obrebie geodezyjnym Sutéwek na dtugosci ok. 695 m.

Szczegotowy zakres oraz sposdb wykonania robét budowlanych, o ktérym mowa

w ust. 2 okreslaja:

1) specyfikacja warunkéw zamoéwienia, stanowigca zatgcznik nr 1 do umowy;

2) dokumentacja techniczna, stanowigca zatgcznik nr 2 do umowy,

3) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych (STWiORB),
stanowigca zatacznik nr 3 do umowy;

4) przedmiar robdt, stanowiacy zatgcznik nr 4 do umowy;

5) zlozona oferta, stanowigca zatgcznik nr 5 do umowy,

6) harmonogram rzeczowo-finansowy, o ktéorym mowa w § 2 ust. 5 umowy,
stanowiacy zatgcznik nr 6 do umowy.

W przypadku rozbieznos$ci w dokumentach wskazanych w ust. 3 wigzace sa zapisy

wg nastepujacej hierarchii dokumentow:

1) dokumentacja techniczna, o ktérej mowa w ust. 3 pkt 2) z uwzglednieniem
wyjas$nien udzielanych podczas postepowania o udzielenie zamowienia
publicznego,

2) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych (STWiORB),

3) przedmiar roboét, z zastrzezeniem ust. 51 6.
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Wynagrodzenie wykonawcy ma charakter ryczattu, ktéry stanowi ekwiwalent
$wiadczenia Wykonawcy opisanego w dokumentacji projektowej wskazanej w ust. 3
pkt 2) umowy oraz w STWIORB.
Przedmiar rob6t ma charakter pomocniczy, co oznacza, Zze w przypadku, gdy dany
rodzaj robét lub ich obmiar lub ich zakres zostat ujety w dokumentacji projektowe;j
lub w STWIORB - wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ wskazany tam rodzaj roboét
lub ich obmiar lub ich zakres zgodnie z dokumentacjg projektowg lub STWIORB w
ramach wynagrodzenia ryczattowego, nawet jezeli dany rodzaj rob6t lub ich obmiar
lub ich zakres nie zostat ujety w przedmiarze robot.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja
projektowg i STWiORB. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni
zgodne z dokumentacjg projektowg lub STWiORB i wptynie to na niezadowalajaca
jakos$¢ rob6t budowlanych, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy
wykonane bedg rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
Przedmiot umowy nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa, STWiORB
oraz obowigzujacymi przepisami prawa, sztukg budowlang, wiedza techniczna,
zawartg z Zamawiajagcym umowag, uzgodnieniami z Zamawiajagcym dokonanymi w
trakcie realizacji przedmiotu umowy.
Wykonawca winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego o wykryciu btedéw w dokumentacji projektowe;j.
Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacja projektowg i STWIORB.

§2
Termin realizacji

Wykonawca zobowigzany jest wykonaC calo$¢ przedmiotu zamodwienia
w terminie 90 dni od podpisania umowy, tj. do dnia ..........cceerienrrrsemnssressnnssennen I
Termin wykonania poszczeg6lnych elementdéw robét sktadajgcych sie na przedmiot
zamOwienia strony okre$lg w harmonogramie rzeczowo-finansowym, o ktérym
mowa w ust. 5.
Za termin wykonania cato$ci zamdéwienia uznaje sie dzien podpisania protokotu
odbioru koncowego.
Wykonawca zobowigzany jest zgtosic¢ roboty do odbioru w taki sposdb, aby mozliwe
byto dokonanie w terminie wskazanym w ust. 1 odbioru koficowego z zachowaniem
maksymalnych terminéw przewidzianych w § 6 Umowy.
Wykonawca w  terminie 5 dni roboczych od dnia podpisania
umowy przedstawia Zamawiajagcemu do akceptacji harmonogram rzeczowo
- finansowy. Harmonogram zawiera:
1) termin rozpoczecia robdét,
2) date zakonczenia realizacji robdt z uwzglednieniem wymogéw wskazanych w

ust. 1, 31 4;
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3) date zgtoszenia rob6t do odbioru z uwzglednieniem wymogéw wskazanych w

ust. 1, 31 4.
Harmonogram, o ktérym mowa w ust. 5 musi uzyska¢ pisemna akceptacje
Zamawiajgcego. Zamawiajgcy dokona na piSmie zatwierdzenia lub wniesie uwagi do
harmonogramu w terminie 3 dni roboczych od dnia przedtozenia harmonogramu
przez Wykonawce. Wykonawca jest zwigzany uwagami 1 zastrzezeniami
Zamawiajacego.
Wykonawca zobowigzany jest, w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania uwag
i zastrzezen, o ktérych mowa w ust. 6 do dostosowania harmonogramu do wskazan
Zamawiajacego. W przypadku niedostosowania przez Wykonawce harmonogramu
do uwag Zamawiajgcego strony uzgadniajg niniejszym, ze obowigzujagcym
Wykonawce harmonogramem bedzie harmonogram uwzgledniajacy uwagi
i zastrzezenia Zamawiajacego, o ktérych mowa w ust. 6.
. Zmiana harmonogramu jest dopuszczalna w przypadkach uzasadnionych i nie
wymaga aneksu do umowy o ile zmiana nie powoduje niezgodnos$ci harmonogramu
z postanowienia umowy. Wniosek o zmiane harmonogramu wraz z uzasadnieniem
sktada zamawiajacy lub wykonawca. Zmiana harmonogramu wymaga zgody obu
stron umowy wyrazonej na pis$mie.
. W przypadku dokonania zmiany umowy wptywajacej na tres¢ harmonogramu
strony dostosowuja harmonogram od zmienionych zapiséw umowy. Zmieniony
harmonogram stanowi zatgcznik od aneksu od umowy.

§3
Wynagrodzenie
Za nalezyte wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy
wynagrodzenie W KWOCIE: .......ccccovviiiniinin e zt netto
plus nalezny podatek VAT 23%, W WYSOKOSCI ....cuevreerierieieiee e zt,
co stanowi Kwote DIUtto .....cccccrismmrs s s s s sns snssns svnasssnesneens. 21
(553 001112 01 TP ).

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczaltowym,
obejmuje wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem umowy. W ramach
wynagrodzenia ryczattowego Wykonawca zobowigzany jest do wykonania
z nalezytg starannoS$cig wszelkich robét budowlanych, dostaw iczynnoSci
przewidzianych w dokumentacji projektowej i STWIORB,

W przypadku niewykonania cato$ci $wiadczenia wykonawcy wynikajacego z
dokumentacji projektowej wskazang w § 1 ust. 3 pkt 2) oraz STWiORB, strony
przewidujg, ze wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmniejszeniu o warto$¢ prac
niewykonanych.

W  przypadku konieczno$ci wykonania dodatkowych robo6t nieobjetych
dokumentacja projektowa wskazang w § 1 ust. 3 pkt 2) oraz STWiORB strony
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przewiduja mozliwo$¢ zlecenia tych robdét za dodatkowym wynagrodzeniem

poprzez zmiane umowy na zasadach okres$lonych w art. 454-455 ustawy Prawo

zamoéwien publicznych.

Wykonawca nie moze wykonywac¢ prac nieobjetych dokumentacja projektowa lub

STWIORB bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej na piSmie przez osoby

umocowane do reprezentowania Zamawiajgcego - pod rygorem odmowy zaptaty za

wykonane prace.

Wykonawca przed podpisaniem umowy ztozyl Zamawiajagcemu kosztorys

wskazujacy sposob wyliczenia ceny ofertowej dla przedmiotowego odcinka drogi

z podzialem na branze i zakres rzeczowy zamdwienia z wyszczeg6lnieniem

zastosowanych w kosztorysie ofertowym sktadnikéw cenotworczych (stawka r-g w

zt; Kp - koszty posrednie w % od R i S; Kz - koszty zakupu w % od M; Z- zysk w % od

R, S, Kp).

Kosztorys, o ktérym mowa w ust. 6 stuzy do obliczenia naleznego wynagrodzenia

wykonawcy w szczego6lnosSci w przypadku:

1) odstgpienia od umowy,

2) rezygnacji z wykonania cze$ci przedmiotu umowy - zgodnie z ust. 3,

3) zlecenia robét nieujetych w dokumentacji projektowej wskazanej w § 1 ust. 3 pkt
2) lub STWIORB - zgodnie z ust, 4;

4) rob6t zamiennych (wystgpienia rownolegle sytuacji okreslonej w ust. 3 i 4).

Kosztorys, o ktérym mowa w ust. 6, wskazuje sposéb kalkulacji wynagrodzenia

ryczattowego (uwzgledniajacy wszystkie przewidziane przedmiotem zamoéwienia

branze).

Kosztorys, o ktéorych mowa w ust. 6, nalezy wykonac¢ jako kosztorys szczegdétowy lub

uproszczony zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20

grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu

inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-

uzytkowym (Dz. U. poz. 2458)..

W przypadku, gdyby ceny robot dodatkowych okreslonych w ust. 7 pkt 3) nie byty

objete kosztorysem, o ktorym mowa w ust. 6 przy rozliczeniu obowigzywac beda

nastepujgce zasady:

1) roboty dodatkowe zostang rozliczone w oparciu o kosztorysy sporzadzone przez
Wykonawce metoda szczegdétowa lub uproszczong, sporzadzone na podstawie
potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru obmiaru robét oraz wedtug danych
wyjsciowych do kosztorysowania (Stawka roboczogodziny, Koszty zakupu
materiatdw (Kz), Koszty posrednie od R+S (Kp), Zysk od R+S+Kp), jak w
kosztorysie, o ktorym mowa w ust. 6;
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2) ceny materiatow beda przyjmowane wedtug ceny z faktury zakupu (cena po
upuscie, jezeli taka na fakturze wystepuje) jednak w wysokos$ci nie wyzszej niz
90% $redniej ceny materiatu z aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa
Sekocenbud +% Kz j.w.;

3) ceny pracy sprzetu beda przyjmowane wedtug ceny z faktury zakupu (cena po
upuscie, jezeli taka na fakturze wystepuje) jednak w wysokos$ci nie wyzszej niz
90% S$redniej ceny pracy sprzetu z aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa
Sekocenbud +% Kz j.w.;

4) w przypadku braku wyceny danego elementu roboty w kosztorysie, o ktéorym
mowa w ust. 6 oraz w wydawnictwie Sekocenbud zastosowanie znajdzie wycena
wtasna wykonawcy po jej akceptacji przez Inspektora nadzoru i wykazaniu przez
wykonawce, Ze wycena ta jest wyceng nie wyzsza od $rednich cen rynkowych na
podstawie minimum trzech wycen wykonawcéw/dostawcéw/producentow.

Ewentualne roboty dodatkowe tj. nieobjete w ogoéle dokumentacja projektowa

wskazang w § 1 ust. 3 pkt 2) oraz STWiORB realizowane bedg w wyniku zmiany

umowy, o ktéorych mowa w art. 455 ust. 1 pkt. 1), 3) i 4) oraz ust. 2 ustawy Prawo

Zamowien Publicznych.

Rozpoczecie wykonywania robét, o ktérych mowa w ust. 12 moze nastgpic jedynie

na podstawie protokotu koniecznos$ci, potwierdzonego pisemnie przez Inspektora

nadzoru, i samego Zamawiajgcego oraz zawarciu stosownej zmiany do umowy.

Bez uprzedniej zgody Zamawiajacego moga by¢ wykonywane jedynie prace

niezbedne ze wzgledu na bezpieczenstwo lub konieczno$¢ zapobiezenia awarii.

§4
Obowiagzki stron
Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:
1) przekazanie dokumentacji projektowej, pozwolenia na budowe, dziennika
budowy,
2) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy na czas realizacji
przedmiotu zamoéwienia - w terminie uzgodnionym przez strony,
3) sprawowanie nadzoru inwestorskiego do dnia odbioru robét budowlanych,
stanowiacych przedmiot zamdéwienia,
4) uczestniczenie w radach budowy zwotywanych przez Wykonawce,
5) dokonanie odbioru przedmiotu umowy i zaptata umoéwionego wynagrodzenia.
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:
1)  wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowg i STWIORB;
2) zapewnienie kompleksowej obstugi geodezyjnej na etapie realizacji
umowy i po jej wykonaniu w tym wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej,
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3) wykonanie bez dodatkowego wynagrodzenia wszelkich robét subsydiarnych
ktére zgodnie z wiedzg techniczng sg niezbedne do wykonania robdt
objetych dokumentacjg projektowg i STWIORB - nawet w przypadku ich
nieujecia a dokumentacji projektowej i STWIORB,

4)  niezwloczne informowanie Zamawiajgcego o problemach technicznych lub
okolicznosciach, ktére mogg wptyna¢ na jakos$¢ robot lub termin zakonczenia
robot.

5) skompletowanie i przedstawienie = Zamawiajagcemu  dokumentéw
wymaganych w STWIORB i umowie w tym szczeg6lnos$ci: protokotéw badan i
sprawdzen (o ile s3 wymagane w STWIORB), protokotéw pomiaréw (o ile sg
wymagane w STWIORB), protokotéw odbioréw technicznych (o ile sa
wymagane w STWIORB), dziennika budowy, inwentaryzacji powykonawczej;

6) uzyskanie, w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego, wszelkich uzgodnien
pozwolen, zezwolen, decyzji i zgéd niezbednych dla wykonania umowy w
zakresie w jakim obowiazki te obcigzajg wykonawce zgodnie z dokumentacja
projektowg i STWiORB;

7) informowanie - z minimum 5-dniowym wyprzedzeniem - zamawiajacego o
dziataniach, Kktérych podjecie moze spowodowa¢ utrudnienia dla
spotecznosci lokalnej, takich jak: przektadanie, odciecie lub zamkniecie drég,
wodociggéw, Kkanalizacji, elektrycznosci, gazu lub innych mediéw
uzytecznos$ci publicznej, tymczasowa zmiana organizacji ruchu, transporty
ponadnormatywne,

dokonanie - przed rozpoczeciem robdt - inwentaryzacji fotograficznej i opisowej obiektow
budowlanych na terenach przyleglych oraz drog, tras dostepu i urzadzen obcych na placu
budowy, jak i w jego otoczeniu, ktérych stan moze ulec pogorszeniu w wyniku prowadzenia
robot budowlanych. O terminie przeprowadzenia inwentaryzacji Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru. Z czynnoSci inwentaryzacji sporzadza sie protokét. Inspektor Nadzoru
dokona weryfikacji protokotu, a w przypadku braku zastrzezen co do jego tresci zatwierdzi
taka inwentaryzacje. Podmiotom i osobom zawiadomionym a nieobecnym przy wykonaniu
inwentaryzacji Wykonawca przesyta kopie protokotu. Wykonawca jest zobowigzany na
wtasny koszt utrzymac istniejacy staty dostep do wszystkich nieruchomosci potozonych na
terenach przylegtych do placu budowy przez caly okres trwania Robot,Wykonawca jest
wytworca ~ odpadéw ~ w  rozumieniu  przepisow  ustawy z  dnia
14 grudnia 2012 r. odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji zaméwienia ma
obowigzek w pierwszej kolejno$ci poddania odpadéw budowlanych odzyskowi,
z zastrzezeniem ust. 4, a jezeli z przyczyn technologicznych jest on niemozliwy lub
nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, Wykonawca
zobowigzany jest do przekazania powstatych odpadéw do unieszkodliwienia. Koszt
zagospodarowania odpadéw wliczony jest do ceny ryczattowe;j.
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Odpady budowlane, ktére moga zosta¢ poddane odzyskowi, w szczegdlnosci
destrukt, gruz, beton itp.,, Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu,
chyba ze Zamawiajgcy postanowi inacze;.
Wykonawca zobowigzany jest udokumentowa¢ Zamawiajgcemu sposob
gospodarowania odpadami jako warunek dokonania odbioru koncowego
realizowanego zamoéwienia i dokumenty te powinien przedstawi¢ Zamawiajagcemu
wraz ze zgtoszeniem do odbioru koncowego.
Wszystkie materiaty pochodzace z prowadzonych w ramach przedmiotowe;j
inwestycji robot, wymagajace wywozu, nienadajgce sie do ponownego
wykorzystania, pochodzgce z robo6t rozbiérkowych, bedg w posiadaniu Wykonawcy,
ktéry powinien je zagospodarowa¢ zgodnie z przepisami powszechnie
obowigzujacymi bez dodatkowego wynagrodzenia.
Wykonawca jest zobowigzany wspdipracowaé w trakcie realizacji prac
z przedstawicielami Zamawiajgcego.
Wykonawca zobowiazuje sie zorganizowaé prace w spos6b nienarazajacy osob
trzecich na niebezpieczenstwa i ucigzliwosci wynikajace z prowadzonych robét,
z jednoczesnym zastosowaniem szczegdlnych srodkéw ostroznosci.
Do dnia komisyjnego odbioru koncowego robét, plac budowy pozostaje
w posiadaniu Wykonawcy.

§5

Rozliczenie przedmiotu umowy
Strony przewiduja rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy jedna faktura koncowa.
Do faktury konicowej wystawionej przez Wykonawce zalgczone bedzie zestawienie
kwot umowionych wynagrodzen wszystkich zgtoszonych podwykonawcow lub
dalszych podwykonawcow w przypadku, ktorych zamawiajgcy ponosi
odpowiedzialno$¢ solidarng na zasadach okres$lonych w ustawie Prawo zaméwien
publicznych wraz z dowodami zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom za wykonane przez nich roboty/dostawy/ustugi
odebrane przez Zamawiajacego. Dowodem zaptaty bedzie potwierdzona za
zgodnos¢ kopia przelewu wraz z potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem fakturg
stanowigcg podstawe zaptaty.
Zamawiajacy ma obowigzek zaplaty wystawionej zgodnie z umowa faktury VAT
w terminie 30 dni od daty wptywu faktury do zamawiajgcego pod warunkiem
spetnienia wskazanych w umowie warunkéw zaptaty danej faktury.
Strony ustalajg, ze ptatnos¢ faktury koncowej uzalezniona jest od otrzymania przez
zamawiajgcego Srodkéw z Funduszu na wyptate wynagrodzenia wykonawcy.
Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek
bankowy wskazany w fakturze po uzyskaniu przez zamawiajgcego Srodkéw
pochodzacych z Funduszu na zaptate wynagrodzenia wykonawcy.
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Warunkiem przekazania Wykonawcy wynagrodzenia jest przedtozenie

Zamawiajgcemu wraz z fakturg dokumentéw wskazanych w ust. 2.

Zamawiajgcy dokona bezposredniej =zaptaty wymagalnego wynagrodzenia,

przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart

zaakceptowang przez Zamawiajagcego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajagcemu

umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w

przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,

podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 7, dotyczy wytacznie naleznos$ci powstatych

po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem s3g roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu
poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy podwykonawstwo, ktore;j
przedmiotem s3 dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata, o ktérej mowa w ust. 7, obejmuje wytgcznie nalezne

wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy Iub dalszemu

podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Wykonawca zostanie poinformowany

przez Zamawiajacego w formie pisemnej o:

1) zamiarze dokonania bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia,
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem s3g roboty budowlane, lub ktory zawart przedtozona
Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce,

2) mozliwosci zgtoszenia przez Wykonawce, w terminie 7 dni od dnia otrzymania
informacji, o ktorej mowa w pkt 1, pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 10

pkt 2), w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o ktérej mowa w ust. 10 pkt

1) i 2), Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajagcego co do wysokoSci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktéremu ptatno$c¢ sie nalezy, albo
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3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze
zasadno$c¢ takiej zaptaty.

12.W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 11 pkt 3), Zamawiajacy potraci kwote
wyptaconego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

13.Zasady wystawiania faktur:

1)

2)

3)
4)

5)

6)

Zamawiajacy upowaznia Wykonawce do wystawiania faktury na:

Gmina Sutéw

Sulow 63, 22-448 Sulow

NIP: 922-29-42-581

Wykonawca ~ma  prawo  skorzystania z  mozliwo$ci  przekazania
ustrukturyzowanej faktury elektronicznej na zasadach okreslonych w ustawie z
dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamoéwieniach
publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie
publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1666 z pdzn. zm.).

Zaptata faktury nastgpi z uwzglednieniem przepisow art. 108a ust. 1la ustawy
o podatku od towaré6w i ustug.

Wykonawca jest zobowigzany poda¢ na fakturze adnotacje ,mechanizm
podzielonej ptatnosci”.

Strony zgodnie postanawiajg, Ze warunkiem zaptaty w umoéwionym terminie za
fakture wystawiong przez czynnego podatnika VAT jest wskazanie przez
Wykonawce dla potrzeb dokonania zaptaty rachunku bankowego zawartego na
dzien zlecenia przelewu w wykazie podmiotoéw, o ktéorym mowa w art. 96b ust. 1
ustawy o VAT - Wykazie podmiotéw zarejestrowanych jako podatnicy VAT,
niezarejestrowanych oraz wykreSlonych i przywréconych do rejestru VAT,
najp6zniejna 5 dni roboczych przed wyznaczonym terminem ptatnosci,

W przypadku, w ktéorym Wykonawca, dla potrzeb ptatnosci, wskaze rachunek
bankowy zawarty w powyzszym Wykazie w terminie pdzZniejszym, ustalony
pierwotnie termin ptatnosci ulega wydtuzeniu i wynosi 5 dni roboczych od dnia
wskazania rachunku ujawnionego w/w Wykazie.

§6
Odbiory robot

1. Strony zgodnie postanawiajg, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbiorow

robot:
1) odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu (roboty zanikajgce lub

zakrywane muszg zosta¢ wpisane do dziennika budowy (jesli jest wymagany)
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przez kierownika budowy, po sprawdzeniu przez Inspektora nadzoru lub na te
okoliczno$¢ bedzie sporzadzany protokét robdt zanikajacych) - nie stanowig
podstawy do wystawienia faktury.

2) odbidr koncowy po zakonczeniu catosci prac objetych przedmiotem zamoéwienia

- bedacy podstawa wystawienia faktury koncowe;j.

Odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, dokonywane beda przez

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Podstawg zgtoszenia przez Wykonawce gotowos$ci do odbioru koncowego, bedzie

faktyczne wykonanie cato$ci robét.

Wraz ze zgtoszeniem do koncowego odbioru Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu

nastepujgce dokumenty wynikajgce z art. 57 ustawy Prawo budowlane:

1) Dziennik budowy - jezeli dotyczy,

2) Dokumentacje = powykonawcza wymagang w  STWIORB, opisang
i skompletowang w formie papierowej i elektronicznej w formacie doc i pdf,

3) Dokumenty (atesty, certyfikaty, oS§wiadczenia) potwierdzajace, ze wbudowane
wyroby budowlane sg zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane
i ostemplowane przez Kierownika budowy i potwierdzone przez Inspektora
Nadzoru),

4) Protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych préb, badan, sprawdzen i inne
dokumenty wymagane w STWIORB,

5) OsSwiadczenie Kierownika budowy oraz kierownikéw robot o zakonczeniu robot
budowlanych oraz wykonaniu robét zgodnie ze sztuka budowlang,
obowigzujgcymi przepisami i normami,

Zamawiajacy wyznaczy i rozpocznie czynnoS$ci odbioru koncowego w terminie

do 10 dni od daty zawiadomienia go o osiagnieciu gotowosci do odbioru

koncowego.

Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru

koncowego, w terminie do 20 dni od dnia rozpoczecia tego odbioru.

W protokole odbioru koncowego strony wskaza w szczegllnosSci zakres

wykonanych prac, date ich zakonczenia, uwagi dotyczace jako$ci wykonanych prac

oraz ewentualne usterki lub wady stwierdzone podczas odbioru

Jezeli w toku czynnos$ci odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajgcemu

przystuguja nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady nadaja sie do usuniecia, jednak uniemozliwiajg uzytkowanie
przedmiotu zamoéwienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem =zasad
bezpieczenstwa /wady istotne/ Zamawiajacy odmoéwi odbioru do czasu
usuniecia wad istotnych i wyznaczy termin ich usuniecia nie krétszy niz 14 dni

2) jezeli wady nadaja sie do usuniecia i nie stanowig przeszkody w uzytkowaniu
przedmiotu zamowienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad
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bezpieczenstwa /wady nieistotne/ Zamawiajagcy odbierze przedmiot

zamoOwienia wyznaczajac termin ich usuniecia nie krotszy niz 14 dni.
3) jezeli wady nie nadaja sie do usuniecia, Zamawiajacy moze:
a) obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wady nie uniemozliwiajg uzytkowania
przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
b) odstgpi¢ od umowy lub Zada¢ ponownego wykonania przedmiotu
zamoOwienia, jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu
zamOwienia zgodnie z przeznaczeniem.

9. W przypadku odmowy usuniecia wad przez Wykonawce, wady zostang usuniete w
ramach wykonawstwa zastepczego na jego koszt.

§7

Obowiazki Kierownika budowy

1. Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
Kierownik budowy zobowigzany jest do:

2.

1)

2)
3)

4)

5)

6)

7)
8)

9)

ztozenia Zamawiajagcemu w dniu przekazania placu budowy o$wiadczenia
o przyjeciu obowigzkéw kierownika budowy,

prowadzenia dziennika budowy (jes$li jest wymagany),

przedktadania Inspektorowi Nadzoru wnioskéw o zatwierdzenie do wbudowania
materiatéw przed ich wbudowaniem

zgtaszania Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia lub odbioru wykonane roboty
ulegajace zakryciu badz zanikajgce oraz zapewnienie dokonania wymaganych
przepisami lub ustalonych w dokumentacji projektowej préb i badan przed
zgloszeniem ich do odbioru,

informowania Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru) o terminie zakrycia robot
ulegajacych zakryciu oraz terminie odbioru robot zanikajacych (jezeli
Wykonawca nie poinformowat o tych faktach Inspektora Nadzoru zobowigzany
jest odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robdt, a nastepnie
przywrdcic¢ roboty do stanu poprzedniego);

koordynowania wszystkich prac na budowie w tym wykonywanych przez
podwykonawcdw,

uczestniczenia w Radach Budowy i odbiorach,

uczestniczenia w odbiorze koncowym zadania, w tym kontroli organéw
uprawnionych,

niezwtocznego informowanie Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego o problemach
lub okolicznos$ciach, ktére moga wptynac¢ na jakos¢ robot lub opdznienie terminu
zakonczenia zadania,

Zal. Nr 2 do SWZ - Projekt umowy Strona 12 z 31|




Postepowanie wspoétfinansowane jest ze sSrodkéw budzetu Wojewddztwa Lubelskiego zwigzanych z wytaczeniem
gruntéw z produkgji rolnej

10) informowania Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego o konieczno$ci wykonania
robot dodatkowych i zamiennych niezwtocznie, lecz nie pdZniej niz w terminie 5
dni od daty stwierdzenia konieczno$ci ich wykonania.

§8
Podwykonawcy
Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu zamoéwienia sitami
wilasnymi z wyjatkiem robét w zakresie:

ktore zostang wykonane przy udziale podwykonawcy (podwykonawcow).

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia zamierzajacy

zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest

obowigzany, w trakcie realizacji zamdéwienia, do przedtozenia Zamawiajgcemu
projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest

obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o

tresci zgodnej z projektem umowy.

Zamawiajacemu przystuguje prawo do zgtoszenia w terminie 14 dni w formie

pisemnej zastrzezenia do przediozonego projektu umowy o podwykonawstwo,

ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku zaistnienia chociazby
jednego z opisanych ponizej przypadkdow:

1) termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury
lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy Ilub
dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania
zamoOwienia, wskazany w § 2 ust. 1 umowy,

3) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzalezniajgce dokonanie zaptaty na
rzecz podwykonawcy od odbioru robo6t przez Zamawiajacego lub od zaptaty
nalezno$ci Wykonawcy przez Zamawiajgcego,

4) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zawierania
umoéw na roboty budowlane, dostawy lub ustugi z dalszymi podwykonawcami, w
szczegoblnosci zapisOw warunkujgcych podpisanie tych uméw od ich akceptaciji i
zgody Wykonawcy,

5) umowa o podwykonawstwo nie zawiera kwoty wynagrodzenia wykonawcy;

6) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, o ktérych mowa w § 13

umowy,
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7) zataczony do umowy o podwykonawstwo harmonogram rzeczowo-finansowy
jest niezgodny z harmonogramem,

8) w kazdym przypadku, gdy umowa ksztattuje prawa i obowigzki podwykonawcy,
w zakresie kar umownych oraz warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla
niego mniej korzystny niz prawa i obowiazki wykonawcy wynikajgce z niniejszej
umowy.

4. Niezgloszenie przez Zamawiajagcego w formie pisemnej zastrzezen do
przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie wskazanym w ust. 3, bedzie uwazane za jego akceptacje.

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem
kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub
ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem uméw
o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wynagrodzenia, o ktérym mowa
w § 3 ust. 1 umowy oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg
dostawy materiatbw budowlanych niezbednych do realizacji przedmiotu
zamowienia oraz ustugi transportowe.

6. Wylaczenia, o Kktérych mowa w wust. 5 nie dotycza réwniez umow
o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000,00 ztotych brutto.

7. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 5, jeZeli termin zaptaty wynagrodzenia jest
dtuzszy niz okresSlony w ust. 3 pkt 1, Zamawiajgcy poinformuje o tym Wykonawce
i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dtuzszym niz
5 dni od dnia otrzymania informacji, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary
umowne;j.

8. Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagajg formy pisemne;j.

9. Postanowienia, zawarte w ust. 2-8, stosuje sie odpowiednio do zawierania uméw o
podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.

10. Postanowienia, zawarte w ust. 2-8, stosuje sie odpowiednio do zmian uméw o
podwykonawstwo.

11. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego peina odpowiedzialno$¢ za roboty
budowlane, ktére wykonuje przy pomocy podwykonawcow.

12. Wykonawca przyjmuje na siebie petnienie funkcji koordynatora w stosunku do
robét budowlanych, realizowanych przez podwykonawcdéw.

13. Powierzenie wykonania czes$ci robot budowlanych podwykonawcy nie zmienia
zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajagcego za wykonanie tej czeSci
zamoéwienia.

14. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania
podwykonawcy i jego pracownikéw w takim samym stopniu, jakby to byty dziatania,
uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych pracownikéw.

Zal. Nr 2 do SWZ - Projekt umowy Strona 14 z 31|




Postepowanie wspoétfinansowane jest ze sSrodkéw budzetu Wojewddztwa Lubelskiego zwigzanych z wytaczeniem
gruntéw z produkgji rolnej

15. Jakakolwiek przerwa w realizacji rob6t budowlanych, wynikajagca z braku
podwykonawcy, bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy i bedzie stanowi¢ podstawe do naliczenia Wykonawcy kar umownych.

16. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktdérego
zasoby Wykonawca powotywat sie, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu
w postepowaniu lub kryteriéw selekcji, Wykonawca jest obowigzany wykazac
Zamawiajgcemu, zZe proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego
zasoby Wykonawca powolywal sie w trakcie postepowania o udzielenie
zamOwienia.

17. Zamawiajacy zada, aby przed przystapieniem do realizacji zaméwienia Wykonawca,
o ile s3a juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe
podwykonawcéow i o0séb do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia
Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym,
w trakcie realizacji zamo6wienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych
podwykonawcow, ktorym w poézZniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje
zamoéwienia.

18. Zamawiajacy moze zazgda¢ od Wykonawcy niezwlocznego usuniecia z terenu
budowy podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta
Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub moze usung¢
takiego podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt Wykonawcy.

19. Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji
przedmiotu Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi
dysponuje podwykonawca lub dalszy podwykonawca, nie speiniajg warunkéw lub
wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych Umowag, nie daja rekojmi
nalezytego wykonania powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
robét budowlanych lub dotrzymania terminow realizacji tych robét. Wykonawca,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca niezwtocznie usunie na zadanie
Zamawiajacego podwykonawce lub dalszego podwykonawce z terenu budowy,
jezeli dziatania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na terenie budowy
naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.

§9
Personel realizujacy zadanie
1. Osobg upowazniong do kontaktow:
1) z Wykonawcg ze strony Zamawiajgcego jest: Marta Radzik; nr tel.: 84 682-68-46;
e-mail:mradzik@sulow.pl;
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e-mail: coeeeiiiiiii, ;
Osoby wymienione w ust. 1 nie sg upowaznione do podejmowania decyzji
powodujgcych zmiane postanowien umowy, w szczegdlnosci zmiany uzgodnionego
wynagrodzenia lub zmiany zakresu czynno$ci i prac objetych umowa.
Zamawiajacy zobowigzuje sie do powotania odpowiedniego inspektora nadzoru
inwestorskiego.
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi
Umowa przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia
budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci inZynieryjnej
drogowej w zakresie umozliwiajacym Kierowanie robotami objetymi
przedmiotem zamoéwienia. .Wykonawca w celu wykazania spetniania w/w
warunku moze wskazaé osoby bedqgce obywatelem parnstwa cztonkowskiego w
rozumieniu art. 4a ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzqdach
zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz.
1117), ktéra nabyta kwalifikacje zawodowe do wykonywania dziatalnosci w
budownictwie, réwnoznaczne wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - zgodnie z wtasciwymi
przepisami, w szczegdlnosci z ustawq z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania
kwalifikacji zawodowych nabytych w paristwach cztonkowskich Unii Europejskiej (t. j.
Dz U. z 2020 r., poz. 220) oraz ustawq z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzqdach
zawodowych architektéw oraz inZynierow budownictwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 1117).
Wykonawca ustanawia kierownika budowy branzy inzynieryjnej drogowej w
[07Y6] o) (= snrtel e ;e-maili e ; upr.
| o]0 e TR0 o) S ;
Wykonawca powinien skierowa¢ do realizacji zamoéwienia personel wskazany
w wykazie o0s0b zlozonym w postepowaniu. Zmiana ktorejkolwiek z o0séb
wskazanych w ust. 5, w trakcie realizacji umowy, musi by¢ uzasadniona przez
Wykonawce na piSmie i zaakceptowana przez Zamawiajacego.
Wykonawca jest obowigzany z wilasnej inicjatywy zaproponowa¢ nowy skiad
personelu w nastepujacych przypadkach: urlopu lub zwolnienia trwajacego dtuzej
niz 14 dni, Smierci, choroby lub innych przyczyn i zdarzen losowych w terminie 14
dni od daty powziecia przez Wykonawce wiadomoSci o zaistnieniu powyzszych
zdarzen.
Zamawiajacy zaakceptuje taka zmiane w terminie 14 dni od daty przedtozenia
propozycji, wytacznie wtedy, gdy odpowiednio do funkcji kwalifikacje
i doSwiadczenie wskazanych os6b beda speiniaty wymagania okreslone w SWZ a
dokonana zmiana nie spowoduje wydtuzenia terminu wykonania umowy, przy czym
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stanowi to uprawnienie nie za$ obowigzek Zamawiajacego do akceptacji takiej
Zmiany.

Zamawiajacy lub osoba upowazniona przez Zamawiajagcego moze wystapic
z wnioskiem uzasadnionym na piSmie o zmiane ktérejkolwiek z oséb personelu,
jezeli w jego opinii osoba ta jest nieefektywna lub nie wywigzuje sie ze swoich
obowigzkéw wynikajacych z umowy. Obowigzkiem wykonawcy jest wdéwczas
zastgpienie tej osoby w ciggu 14 dni od daty doreczenia wniosku inng osobg
spelniajgca wymagania zawarte w SWZ i niniejszej umowie.

Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie
Prawo budowlane.

10. We wszystkich sprawach zwigzanych z wykonywaniem niniejszej Umowy, z
wyjatkiem czynno$ci wymagajacej zachowania lub przekazania dokumentéw w
formie pisemnej strony ustalajg, ze forma kontaktu pomiedzy Zamawiajgcym,
Wykonawca, Kierownikiem budowy i Inspektorem Nadzoru bedzie kontakt
elektroniczny (z wykorzystaniem poczty elektronicznej). Kontakt telefoniczny
mozliwy jest jedynie w wypadkach niecierpigcych zwtoki, jednak wymaga
niezwtocznego potwierdzenia w formie elektroniczne;.

§10

Procedura zapewnienia jakosci
Celem zapewnienia jako$ci robot Zamawiajacy moze zarzadzi¢ o zebraniu rady
budowy. W zebraniach rady budowy, wedtug wiasnego uznania moze bra¢ udziat
przedstawiciel Zamawiajgcego a takze inne osoby, ktdrych udziat bedzie konieczny
lub pozadany zdaniem inspektora nadzoru.
W ciggu 3 dni od dnia, w ktérym odbyto sie zebranie rady budowy inspektor
nadzoru przekaze wykonawcy celem uzgodnienia, protokoét z odbytego zebrania
Rady.
Inspektor nadzoru ma obowigzek zorganizowania i poinformowania zaproszonych
0sOb o terminie i miejscu zebrania rady budowy.
Zamawiajacy, inspektor nadzoru lub wykonawca moga zazada¢ zwotania
dodatkowego spotkania w celu oméwienia probleméw zwigzanych z realizacja prac
i robot objetych Kontraktem. Powiadomienie o terminie spotkania powinno by¢ na
piSmie dostarczone zainteresowanym z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem i
powinno zawiera¢ uzasadnienie zwotania spotkania.

§11
Ubezpieczenie
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Wykonawca zobowigzuje sie do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialnoSci
cywilnej (OC) na sume ubezpieczeniowg, nie mniejsza niz wynagrodzenie umowne
brutto wynikajgce z niniejszej umowy.
Ubezpieczenie, o ktéorym mowa w ust. 1 musi obowigzywa¢ przez caty okres
realizacji umowy. Jezeli wykonawca przedtozy polise na okres krotszy niz okres
realizacji zaméwienia, bedzie zobowigzany na 7 dni przed utratg jej waznos$ci
przediozy¢ nowa polise na okres kolejny pod rygorem zaptaty kar umownych w
wysokosci 2.000 zt za kazdy dzien zwtoki.
Przed przekazaniem placu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia
Zamawiajgcemu poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem kopii polisy
ubezpieczeniowej (0C), o ktéorych mowa w ust. 1.
W przypadku niedopetnienia przez Wykonawce obowigzkéw, o ktérych mowa w
ust. 3, Zamawiajacy nie przekaze Wykonawcy placu budowy.
Ewentualne op6znienie w prowadzeniu robo6t z powodu, o ktdrym mowa w ust. 4,
bedzie obcigza¢ w catosci Wykonawce.
Zakres oraz warunki ubezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 1 podlegaja akceptacji
Zamawiajacego.
§12

Gwarancja i rekojmia.
Z chwila podpisania  protokotu  odbioru koncowego,  Wykonawca
udziela Zamawiajgcemu: 60 miesiecznej gwarancji na wykonane roboty
budowlane oraz wbudowane materiaty i zamontowane urzadzenia.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji jakoSci za wady
zmniejszajace warto$¢ uzytkowa, techniczng i estetyczng przedmiotu gwarancji.
Wykonawca jest zobowigzany do naprawy lub wymiany elementéow objetych
gwarancja w celu przywrocenia wartosci uzytkowej, technicznej lub estetycznej
przedmiotu umowy.
Niezaleznie od uprawnien z tytutu gwarancji Wykonawca udziela rekojmi za wady
fizyczne na wykonane prace budowlane i montazowe oraz zamontowane materiaty i
urzadzenia i zobowiagzuje sie do usuniecia wad fizycznych, jezeli wady te ujawnig sie
w ciggu terminu okreslonego rekojmia (poprzez ich naprawe lub wymiane).
Wykonawca zobowigzuje sie w dniu odbioru koncowego zapewni¢ Zamawiajgcego,
w formie pisemnej, Ze wykonane roboty budowlane sg wolne od wad fizycznych
oraz wad jakoSciowych.
Termin udzielonej rekojmi za wady fizyczne oraz gwarancji biegnie od dnia
podpisania protokotu odbioru koncowego, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 pkt 2)
umowy.
Zamawiajacy moze wykonywa¢ uprawnienia z tytulu rekojmi za wady fizyczne,
niezaleznie od uprawnien wynikajgcych z gwarancji.
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W przypadku wystgpienia wad fizycznych (objetych rekojmia za wady fizyczne) lub
wad jakosSciowych (objetych gwarancjg) Wykonawca zobowigzany jest do ich
usuniecia w terminie 14 dni, liczac od dnia powiadomienia go o wadzie, w ramach
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy.
W przypadku, gdy usuniecie wady nie jest mozliwe w terminie wskazanym w ust. 7
ze wzgledow technologicznych lub atmosferycznych, usuniecie wady powinno by¢
wykonane w innym terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego. Wykonawca jest
zobowigzany udowodni¢ zamawiajgcemu, w szczegdlnos$ci przedstawiajac stosowne
opinie techniczne lub ekspertyzy techniczne, Ze usuniecie wady nie jest mozliwe w
terminie wskazanym w zdaniu pierwszym.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym w ust. 7, Zamawiajacy
moze zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym
przypadku koszty usuwania wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z kwoty
zatrzymanej tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.
Zamawiajacy obcigzy wykonawce kosztami wykonania zastepczego, o ktérym mowa
w ust. 9 Wykonawca jest zobowigzany zwréci¢ Zamawiajacemu kwote wykonania
zastepczego w ciggu 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zaptaty pod rygorem
naliczenia odsetek ustawowych za op6znienie z transakcjach handlowych.
W szczeg6lnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla Zycia lub zdrowia
ludzi lub grozi szkodg o bardzo duzych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany jest
do niezwlocznego zabezpieczenia miejsca awarii w celu usuniecia zagrozen lub
niedopuszczenia do powiekszenia sie szkody.
Powiadomienie o wystgpieniu wady Zamawiajagcy zgtasza Wykonawcy
elektronicznie, na adres e-mail: ......cccoceeeeiii i
W przypadku nieusuniecia wad we wskazanym terminie, Zamawiajgcy moze usung¢
wady na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas usuniecia wady, jezeli powiadomienie o
wystgpieniu wady nastgpito jeszcze w czasie trwania gwarancji.
Wykonawca odpowiada z tytutu rekojmi za wady fizyczne, jezeli wada fizyczna
zostanie stwierdzona przed uptywem 60 miesiecy od dnia odbioru koncowego.
W okresie rekojmi i gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego
zawiadomienia Zamawiajgcego w terminie 7 dni o:
1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy,
2) wszczeciu postepowania upadtosciowego,
3) ogtoszeniu swojej likwidacji,
4) zawieszeniu dziatalnosci.
§13
Klauzula zatrudnienia
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Wykonawca zobowigzuje sie do zatrudnienia na podstawie umowy o prace, przez
caty okres realizacji zamdwienia, wszystkich oséb wykonujgcych nastepujace
czynnosci: wykonywanie prac fizycznych przy realizacji robot budowlanych,
operatorzy sprzetu i prace fizyczne instalacyjno-montazowe objete zakresem
zamoOwienia wskazanym w pkt. 4.1-4.2 SWZ.

(obowiqgzek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te bedqg wykonywane samodzielnie i

osobiscie przez osoby fizyczne prowadzqce dziatalnos¢ gospodarczq w postaci tzw.

samozatrudnienia jako podwykonawcy).

W trakcie realizacji zamo6wienia zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania

czynnosci kontrolnych wobec wykonawcy odno$nie do spetniania przez wykonawce

lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace os6b

wykonujacych wskazane w ust. 1 czynno$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w

szczeg6lnosci do:

a) zadania oSwiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogoéw i dokonywania ich oceny, w tym w szczegdlno$ci: oSwiadczenia
zatrudnionego pracownika lub poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii
umowy o prace zatrudnionego pracownika,

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia
spetniania ww. wymogow,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Swiadczenia.

Wykonawca zobowigzany jest do informowania Zamawiajacego o kazdym

przypadku zmiany sposobu zatrudnienia oséb wykonujgcych ww. czynnoS$ci nie

pOZniej niz w terminie 5 dni od dokonania takiej zmiany.

W przypadku uzasadnionych watpliwos$ci co do przestrzegania prawa pracy przez

wykonawce lub podwykonawce, zamawiajacy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie

kontroli przez Pannstwowa Inspekcje Pracy.

W trakcie realizacji zamoOwienia na kazde wezwanie zamawiajgcego w

wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedtozy zamawiajgcemu

aktualne dokumenty wskazane w ust. 2.

W przypadku niewywigzania sie z obowigzkow, o ktérych mowa w ust. 1-3 lub 5,

Wykonawca zobowigzany bedzie do zaptaty wtasciwej kary umownej wskazanej

w § 13 umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami

stosownych zapiséw, zobowigzujacych do zatrudnienia na podstawie umowy o

prace, przez caty okres realizacji zamoOwienia, wszystkich osdb wykonujacych

czynno$ci wymienione w ust. 1 oraz umozliwiajagcych Zamawiajacemu
przeprowadzenie kontroli realizacji tego obowigzku.

§14
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Kary umowne

1. Wykonawca zobowigzany jest do zaplaty Zamawiajagcemu kar umownych
w nastepujacych przypadkach:

a)

b)

d)

g)

h)

j)

za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien
zwtloki, liczony od terminu okreslonego w § 2 ust. 1 umowy,

za zwtoke w usuwaniu wad lub usterek w przedmiocie zamdwienia,
o ktérych mowa w § 6 ust. 8 pkt 2) umowy - w wysokosci 0,05 %
wynagrodzenia brutto o ktéorym mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien
zwtoki, liczony od terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie
wad lub usterek,

za zwtoke w usuwaniu wad fizycznych lub gwarancyjnych - w wysokoSci
0,05 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy
dzien zwtoki, liczonej od terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego na
usuniecie wad i usterek zgodnie z § 12 ust. 7 lub ust. §,

w kazdym przypadku braku zaplaty naleznego wynagrodzenia
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, ktérego skutkiem bedzie
bezposrednia zaptata, o ktérej mowa w § 5 ust. 10 umowy - w wysokoSci
2000,00 zt.

w kazdym przypadku nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokosci 1 % kwoty, z
ktérej zaptatg w zwtoce pozostaje Wykonawca, za kazdy dzien zwtoki;

w kazdym przypadku nieprzedtozenia Zamawiajagcemu do zaakceptowania
projektu umowy o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem s3 roboty
budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokosci 2000,00 zt za kazdy
stwierdzony przypadek,

w kazdym przypadku nieprzediozenia w terminie posSwiadczonej za
zgodnosc¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w
wysokosci 2000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

w kazdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie
terminu zaptaty - w wysokosci 2000,00 zt za kazdy dzien zwtoki od uptywu
terminu, o ktdrym mowa w § 8 ust. 7 umowy,

w kazdym przypadku niedopeinienia obowigzku, o ktérym mowa w § 13 ust.
1 umowy - w wysokosci 2000,00 zt za kazdy dzien roboczy, w ktérym osoba
niezatrudniona przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy
o prace wykonywata czynno$ci wymienione w § 13 ust. 1 umowy,

za zwtoke w dostarczeniu oSwiadczenia, o ktorym mowa w § 13 ust. 2 lub 5
umowy w wysokosci 2000,00 zt za kazdy dzien zwtoki liczonej odpowiednio
od terminu, o ktérym mowa w § 13 ust. 2 lub 5 umowy,
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k) za zwloke w poinformowaniu Zamawiajgcego o zmianie, o ktérej mowa
w § 13 ust. 3 umowy - w wysokosci po 1000,00 zt za kazdy dzien zwtoki
liczonej od terminu, o ktérym mowa w § 13 ust. 3 umowy,

1) za zwloke w dostarczeniu Zamawiajagcemu do akceptacji harmonogramu
rzeczowo-finansowego - w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto o ktérym
mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki liczonej od uptywu terminu,
o ktorym mowa w § 2 ust. 5 lub 7 umowy.

Strony zastrzegaja sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego
do wysokoSci rzeczywiScie poniesionej szkody.

Zamawiajacy ma prawo do potragcenia kar umownych z faktury przedtozonej
do =zaptaty przez Wykonawce lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania
przedmiotu umowy, o ktorym mowa w § 17, po uprzednim powiadomieniu
Wykonawcy o podstawie i wysokosci naliczonej kary umownej i wyznaczeniu
mu 5 dniowego terminu zaptaty tej kary.

Strony zastrzegajg mozliwos$¢ kumulatywnego naliczania kar umownych z réznych
tytutow. Laczna maksymalna wysokos$¢ kar umownych, ktére moze naliczy¢ kazda
ze stron wynosi 30 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 umowy.

§ 15
Kary umowne z tytutlu odstapienia

Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajagcemu kar umownych z tytutu

odstapienia od umowy w nastepujacych przypadkach i wysoko$ciach:

1) z tytutu odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy, o ktérych mowa w § 16 ust. 1 umowy - w wysokosci 10 %
lacznego wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy,

2) z tytulu odstgpienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn niezaleznych
od Zamawiajacego - w wysokosci 10 % tacznego wynagrodzenia umownego
brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 umowy.

Zamawiajacy zobowigzany jest do zaptaty Wykonawcy kary umownej z tytutu

odstapienia od umowy w przypadku odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy z

przyczyn zaleznych od Zamawiajagcego - w wysokosci 10 % 13acznego

wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 3 ust.1 umowy, z wyjatkiem
wystgpienia sytuacji przedstawionych w art. 456 ust.1 w zw. z art. 456 ust. 3 ustawy

Pzp.

§ 16
Odstapienie od umowy

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odstgpienia od umowy, jezeli:

1) wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowigce przedmiot zamdéwienia, w

sposéb niezgodny z dokumentacja projektowg, STWIORB, wskazaniami
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2)
3)
4)

5)

6)

7)
8)
9)

w

gruntéw z produkgji rolnej
Zamawiajgcego, wskazaniami inspektora nadzoru inwestorskiego lub
postanowieniami umowy pomimo dwukrotnego wezwania wykonawcy do
zaniechania naruszen i bezskutecznego uptywu terminu wskazanego w tych
wezwaniach
gdy Wykonawca nie rozpoczat rob6t budowlanych bez uzasadnionej przyczyny
w okresie 10 dni od dnia przekazania mu placu budowy i nie podjat ich w
terminie wyznaczonym przez zamawiajacego,
gdy zwtoka w wykonaniu przedmiotu zamoéwienia przekroczy 30 dni,
gdy wykonawca bez zgody zamawiajgcego przerwat realizacje robot i przerwa
trwa dtuzej niz 10 dni,
gdy Wykonawca nie przekazal Zamawiajagcemu, w wyznaczonym terminie,
dowodo6w ubezpieczenia, o ktorym mowa w § 11 lub nie zapewnit jego ciggtosci
w okresach wynikajacych z umowy,
wystgpita konieczno$¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez
Zamawiajgcego bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy,
w przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w art. 635 kodeksu
cywilnego,
w przypadku co najmniej dwukrotnego uchybienia obowigzkowi okreslonemu
w§ 13 ust. 1,
w przypadku co najmniej dwukrotnego nieztozenia os$wiadczen, o ktérych
mowa w § 13 ust. 2 lub 5, pomimo powtérnego wezwania.
przypadkach okresSlonych w ust. 1, odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w

terminie 30 dni od powziecia wiadomosSci o zaistnieniu okolicznosci, o ktérych

mowa w ust. 1.

Odstgpienie od umowy powinno nastagpi¢ w formie pisemnej lub formie
elektronicznej pod rygorem niewaznos$ci takiego odstgpienia i powinno zawierac
uzasadnienie.

w

wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg

nastepujace obowigzki szczegotowe:

1)

2)

w terminie wspoélnie uzgodnionym przez strony, ale nie dtuzszym niz 14 dni od
daty odstapienia od umowy, Wykonawca, przy udziale Zamawiajgcego,
sporzadzi szczegotowy protokot inwentaryzacji robot w toku, wedtug stanu na
dzien odstapienia.

Wykonawca niezwtocznie, a najp6zniej w terminie 3 dni od dnia odstgpienia od
umowy, zabezpieczy przerwane roboty w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru
na koszt tej strony, z ktorej winy nastgpito odstgpienie od umowy.
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3) Wykonawca w terminie 7 dni od dnia odstgpienia od umowy sporzadzi wykaz
materiatdw wedtug stanu na dzien odstgpienia od umowy, ktore nie moga by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nieobjetych umowsa,

4) Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 7 dni roboczych od daty
odstapienia od umowy, zgtosi do odbioru roboty przerwane i roboty
zabezpieczajace.

5) Wykonawca niezwlocznie, a najp6zniej w terminie 30 dni od daty odstgpienia
od umowy, usunie z placu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone
lub wzniesione.

6) Wykonawca natychmiast wstrzyma wykonywanie robot, poza majgcymi na celu
ochrone zycia i wtasnosci, i zabezpieczy przerwane roboty oraz zabezpieczy
teren budowy i opus$ci¢ go najpdézniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego.

7) Wykonawca przekaze znajdujace sie w jego posiadaniu dokumenty nalezace do
Zamawiajgcego, urzadzenia, materialy i inne prace, za ktére Wykonawca
otrzymat ptatnos$¢ oraz inng, sporzadzong przez niego lub na jego rzecz,
dokumentacje projektowa, najp6ézniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia

odstapienia pomniejszone o roszczenia Zamawiajgcego z tytutu kar umownych oraz

ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne

roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione materialy i

urzadzenia nienadajgce sie do wbudowania w inny obiekt.

W przypadku braku wspoétdziatania ze strony wykonawcy i niewykonywania przez

niego obowigzkow wynikajacych z ust. 4 czynnosci te przeprowadzi lub zorganizuje

zamawiajgcy i obcigzy ich kosztami wykonawce.

§17

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Wykonawca przed zawarciem umowy wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy w formie gwarancji w wysokosci 5 % ceny brutto przedstawionej w
ofercie, co stanowi kwote: 26 889, 69 ztotych (stownie: dwadzieScia szeS¢ tysiecy
osiemset osiemdziesiagt dziewie¢ i 69/100).
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie
i ewentualne zaspokojenie roszczen Zamawiajgcego z tytulu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce oraz roszczen z tytutu rekojmi
za wady fizyczne lub gwarancji powstatych w okresie udzielonej gwarancji od dnia
odbioru koncowego.
Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajacy.
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4. Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy zachowato moc wigzgcg w okresie wykonywania umowy oraz w okresie
rekojmi za wady fizyczne i gwarancji.
Kwota w wysokosci 8 066,91 zt ztotych (stownie: osiem tysiecy sze$¢dziesigt sze$¢
zt 91/100), stanowigca 70% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie
zwrocona w terminie 30 dni od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego
robot.

“u

7. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne
lub gwarancji wynoszaca 30% warto$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, wynoszgca 8 0661,91 ztotych (stownie: osiem tysiecy sze$cdziesigt szes$¢ zt
91/100), zostanie zwrdcona nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie 60 miesiecy od
dnia odbioru.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wnoszone w postaci poreczenia lub
gwarancji musi zawiera¢ zobowigzanie Gwaranta lub Poreczyciela do
nieodwotalnego i bezwarunkowego zaptacenia kwoty zobowigzania na pierwsze
zadanie zaptaty, gdy wykonawca nie wykonat przedmiotu zamdéwienia lub wykonat
go z nienalezycie lub nie wykonat obowigzkéw wynikajacych z rekojmi za wady
fizyczne lub gwarancji lub wykonat je nienalezycie (w szczegdlno$ci nie usunat
stwierdzonych wad lub usterek).
Jezeli okres, na jaki ma zostaC wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat,
zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej
formie wnosi sie na okres nie kréotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie
Wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia
na kolejne okresy.
10.W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktorych
mowa w przepisach ustawy - Prawo zamoéwien publicznych, pod warunkiem, ze
zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciggtosci
zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokoSci.
Jezeli nie zajdg przestanki zatrzymania zabezpieczenia podlega ono zwrotowi
Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w czeSci po uptywie termindw, o ktérych
mowawust. 617.

11.

12. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie
zwrocone wraz z odsetkami wynikajagcymi z umowy rachunku bankowego
Zamawiajgcego, na ktérym bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszty
prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek

Wykonawcy.
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13.

14.
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W sytuacji, gdy wystapi konieczno$¢ przedtuzenia terminu realizacji umowy, o
ktorym mowa w § 2 ust. 1 Umowy, Wykonawca przed zawarciem aneksu,
zobowigzany jest do przedluzenia terminu wazno$ci wniesionego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo je$li nie jest to mozliwe, do
wniesienia nowego zabezpieczenia, na warunkach zaakceptowanych przez
Zamawiajgcego, na okres wynikajgcy z aneksu do umowy.

Zasady zaspokojenia roszczen Zamawiajgcego z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy w okresie obowigzywania stanu zagrozenia epidemicznego albo
stanu epidemii ogtoszonego w zwigzku z COVID-19, i przez 90 dni od dnia
odwotania stanu, ktéry obowigzywat jako ostatni, oraz obowigzki Wykonawcy
zwigzane z utrzymaniem zabezpieczenia w tym okresie okreslajg przepisy art. 15r1
ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczegllnych rozwigzaniach zwigzanych z
zapobieganiem, przeciwdzialaniem i zwalczaniem COVID-19, innych choréb
zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz.
1842 z p6zn. zm.).

§18
Zmiany umowy
Oprocz przypadkéw, o ktéorych mowa w art. 454 i 455 ustawy - Prawo zamowien
publicznych, strony dopuszczaja mozliwo$¢ wprowadzania zmiany umowy w
stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w
przypadku wystapienia ktorejkolwiek z nastepujacych okolicznoSci:

1) przedluzenie terminu realizacji zamowienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1,

moze nastgpi¢ w przypadku wystgpienia okolicznosci sity wyzszej, przez ktora
nalezy rozumie¢ zdarzenia niezalezne od Zadnej ze stron, zewnetrzne,
niemozliwe do zapobiezenia, ktdre nastgpito po dniu wejscia w zycie umowy, w
szczeg6lnosci: wojny, akty terroryzmu, kleski zywiotowe, strajki oraz akty wiadzy
i administracji publicznej, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamoéwienia
nastgpi o liczbe dni, odpowiadajgca okresowi wystepowania okolicznosci sity
WYZSZej;

2) przedluzenie terminu realizacji zamowienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1,

moze nastgpi¢ w przypadku skierowania przez Zamawiajacego do Wykonawcy
pisemnego zadania wstrzymania robdt budowlanych, stanowigcych przedmiot
zamowienia lub wydania zakazu prowadzenia rob6t budowlanych, stanowigcych
przedmiot zamoéwienia przez organ administracji publicznej lub eksploatoréw
infrastruktury, o ile zadanie lub wydanie zakazu nie nastgpito z przyczyn, za
ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢, przy czym przedtuzenie terminu
realizacji zamowienia nastapi o liczbe dni, odpowiadajaca okresowi na jaki
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3)

4)

5)

6)

7)

gruntéw z produkgji rolnej
Wykonawcy nakazano wstrzymanie rob6t budowlanych lub zakazano
prowadzenia robét budowlanych;
przedluzenie terminu realizacji zamowienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1,
moze nastgpi¢ w przypadku wystapienia kolizji z instalacjami wewnetrznymi lub
zewnetrznymi nieujawnionymi w dokumentacji projektowej, lub innymi
robotami prowadzonymi przez innego wykonawce, przy czym przedtuzenie
terminu realizacji zaméwienia nastapi o liczbe dni niezbedng Wykonawcy na
usuniecie kolizji z instalacjami wewnetrznymi nieujawnionymi w dokumentacji
projektowej lub o liczbe dni niezbednych do wykonania robo6t przez innego
wykonawce - o ile usuniecie kolizji wymaga¢ bedzie przedtuzenia terminu
realizacji;
przedluzenie terminu realizacji zamoéwienia, o ktorym mowa w § 2 ust. 1,
moze nastgpi¢ w przypadku wystgpienia konieczno$ci wprowadzenia w
dokumentacji projektowej zmian, powodujacych wstrzymanie lub przerwanie
rob6t budowlanych, stanowigcych przedmiot zamoéwienia, przy czym
przedtuzenie terminu realizacji zamowienia nastgpi o liczbe dni niezbedng do
wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej oraz do przeprowadzenia
uzgodnien (ustalen) z wiasciwymi organami, uzyskania opinii witasciwych
organow oraz wydania decyzji przez wlasciwe organy, przy czym wprowadzenie
w dokumentacji projektowej zmian nie moze skutkowac zwiekszeniem (zmiang)
zakresu $wiadczenia Wykonawcy zawartego w ofercie, stanowigcej zatgcznik nr 3
do umowy oraz zwiekszeniem wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa
w§ 3ust. 1;
przedluzenie terminu realizacji zaméwienia, o ktorym mowa w § 2 ust. 1,
moze nastgpi¢ w przypadku wystgpienia warunkéw geologicznych lub
hydrologicznych odmiennych od zatozonych w dokumentacji projektowej i
powodujgcych konieczno$¢ wstrzymania robo6t lub konieczno$¢ ich wykonania
przy wykorzystaniu odmiennych od zaprojektowanych rozwigzan technicznych, ,
przy czym  przedtuzenie terminu realizacji zamodwienia  nastgpi
o liczbe dni niezbedng do wyeliminowania utrudnien zwigzanych z ich
wystgpieniem,
przedluzenia terminu realizacji zamowienia, o ktéorym mowa w § 2 ust.1,
moze nastagpi¢ w zakresie niezbednym do wykonania robot zleconych na
podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1, 3, 4 lub ust. 2 ustawy Prawo zaméwien
publicznych,
zmiana terminu wykonania zamowienia lub zakresu swiadczen lub sposobu
wykonywania zaméwienia moze nastgpi¢ w przypadku zmiany powszechnie
obowigzujacych przepiséw prawa w zakresie majacym bezposredni wptyw na
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termin realizacji przedmiotu zaméwienia lub zakres $wiadczen stron umowy lub
sposoéb jej wykonywania,

8) zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz
Wykonawcy moze nastapi¢ wskutek zaistnienia przyczyn organizacyjnych lub
finansowych lezacych po stronie Zamawiajacego, w szczeg6lnosci wynikajacych
ze zmiany zasad platnoSci programéw lub funduszy lub innych Zrddet
finansowania inwestycji objetej niniejsza umows,

9) zmiana terminu wykonania zamowienia lub zakresu swiadczen lub sposobu
wykonywania zamoéwienia moze nastapi¢ o ile beda konieczne do
zagwarantowania zgodno$ci umowy z wchodzacymi w zycie po terminie
sktadania ofert lub po zawarciu umowy przepisami prawa w szczegélnoSci
przepisami o podatku od towaréw i ustug w zakresie wynikajagcym z tych
przepiséw;

10) zmiana terminu wykonania zamoéwienia lub zakresu s§wiadczen lub sposobu
wykonywania zamoéwienia moze nastgpi¢c w przypadku KkoniecznoS$ci
wykonania robét nieujetych w dokumentac;ji projektowe;j.

Wszelkie zmiany umowy wymagajg pod rygorem niewaznoSci formy pisemne;j

i podpisania przez obydwie strony umowy.

Z wnioskiem o zmiane umowy moze wystgpi¢ zaréwno Wykonawca, jak

i Zamawiajacy.

Wszystkie powyZsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy

moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig one jednak zobowigzania do wyrazenia takiej

zgody.
§19
Ochrona danych osobowych

Jezeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania wykonawcy danych

osobowych niezbednych do realizacji zamoéwienia, zamawiajacy bedzie ich

administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporzadzenia PE i Rady (UE)

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane dalej ,Rozporzadzeniem”), a

Wykonawca - podmiotem przetwarzajagcym te dane w rozumieniu pkt 8 tego

przepisu.

Zamawiajacy powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporzadzenia dane osobowe

do przetwarzania, wytgcznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie:

1) przetwarza¢ powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejsza umowa,
Rozporzadzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowigzujacego,
ktore chronig prawa osob, ktérych dane dotyczg,

2) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich
$rodkéw technicznych i organizacyjnych zapewniajacych adekwatny stopien
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bezpieczenstwa odpowiadajacy ryzyku zwigzanym z przetwarzaniem danych
osobowych, o ktérych mowa w art. 32 Rozporzadzenia,

3) dotozy¢ nalezytej staranno$ci przy przetwarzaniu powierzonych danych
osobowych,

4)do nadania upowaznien do przetwarzania danych osobowych wszystkim
osobom, ktore beda przetwarzaty powierzone dane w celu realizacji niniejszej
umowy,

5) zapewni¢ zachowanie w tajemnicy (o ktérej mowa w art. 28 ust 3 pkt b
Rozporzadzenia) przetwarzanych danych przez osoby, ktére upowaznia do
przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zar6wno w
trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzajacym, jak i po jego ustaniu.

4. Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamdwienia, usuwa / zwraca
Zamawiajgcemu wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejace kopie,
chyba ze prawo Unii lub prawo panstwa cztonkowskiego nakazujg przechowywanie
danych osobowych.

5. Wykonawca pomaga Zamawiajagcemu w niezbednym zakresie wywigzywac sie z
obowigzku odpowiadania na Zadania osoby, ktérej dane dotycza oraz
wywigzywania sie z obowigzkéw okreslonych w art. 32-36 Rozporzadzenia.

6. Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbednej
zwloki zgtasza je administratorowi, nie pdzZniej niz w ciggu 72 godzin od
stwierdzenia naruszenia.

7. Zamawiajacy, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporzadzenia ma prawo kontroli, czy
Srodki zastosowane przez Wykonawce przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu
powierzonych danych osobowych spetniajg postanowienia umowy, w tym zlecenia
jej wykonania audytorowi.

8. Zamawiajacy realizowa¢ bedzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy
informujac o kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem.

9. Wpykonawca zobowigzuje sie do usuniecia uchybien stwierdzonych podczas kontroli
w terminie nie dtuzszym niz 7 dni

10. Wykonawca udostepnia Zamawiajgcemu wszelkie informacje niezbedne do
wykazania spelnienia obowigzkéw okreslonych w art. 28 Rozporzadzenia.

11. Wykonawca moze powierzy¢ dane osobowe objete niniejsza umowa do dalszego
przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.

12. Podwykonawca, winien spetnia¢ te same gwarancje i obowigzki jakie zostaty
natozone na Wykonawce.

13. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajacego za dziatanie
podwykonawcy w zakresie obowigzku ochrony danych.
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14. Wykonawca zobowiazuje sie do niezwtocznego poinformowania Zamawiajacego o
jakimkolwiek postepowaniu, w szczeg6lnoSci administracyjnym lub sgdowym,
dotyczacym przetwarzania przez Wykonawce danych osobowych okreslonych w
umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczacym
przetwarzania tych danych, skierowanych do Wykonawcy, a takze o wszelkich
planowanych, o ile sg wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach
dotyczacych przetwarzania danych osobowych, w szczeg6lnosci prowadzonych
przez inspektoro6w upowaznionych przez Prezesa Urzedu Ochrony Danych
Osobowych.

15. Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji,
danych, materiatbw, dokumentéw i danych osobowych otrzymanych od
Zamawiajacego oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposéb, zamierzony czy
przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej (,dane poufne”).

16. Podmiot przetwarzajagcy osSwiadcza, Ze w zwigzku ze zobowigzaniem do
zachowania w tajemnicy danych poufnych nie beda one wykorzystywane,
ujawniane ani udostepniane w innym celu niz wykonanie Umowy, chyba Ze
konieczno$¢ ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowigzujacych
przepiséw prawa lub Umowy.

17. W przypadku, gdy wykonanie obowigzkéw, o ktéorych mowa w art. 15 ust. 1-3
rozporzadzenia 2016/679, wymagatoby niewspdétmiernie duzego wysitku,
zamawiajgcy moze zadac od osoby, ktorej dane dotycza, wskazania dodatkowych
informacji majgcych na celu sprecyzowanie zadania, w szczegélnosci podania
nazwy lub daty postepowania o udzielenie zamowienia publicznego lub konkursu.

18. Skorzystanie przez osobe, ktérej dane dotycza, z uprawnienia do sprostowania lub
uzupetnienia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 16 rozporzadzenia
2016/679, nie moze skutkowa¢ zmiang wyniku postepowania o udzielenie
zamoOwienia publicznego lub konkursu ani zmiang postanowien umowy w zakresie
niezgodnym z ustawa.

19. W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie bedg miaty
przepisy Kodeksu cywilnego, rozporzadzenia RODO, Ustawy o ochronie danych
osobowych.

§20
Wierzytelnosci

Wykonawca nie moze przenie$¢ wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy na

osobe trzecig bez uprzedniej zgody Zamawiajacego, wyrazonej w formie pisemnej pod

rygorem niewaznosci.

§21
Polubowne rozwigzywanie sporow
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W przypadku zaistnienia pomiedzy stronami sporu w zwigzku z zawartg Umowa o
roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktérych zawarcie ugody jest dopuszczalne,
strony zobowigzujg sie podda¢ mediacjom lub innemu polubownemu rozwigzaniu
sporu przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej
Polskiej, wybranym mediatorem albo osobg prowadzaca inne polubowne
rozwigzanie sporu.

§22

Postanowienia koncowe
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje sie przepisy
obowiazujgcego prawa, w szczeg6lnosci Kodeksu cywilnego, Prawa zamoéwien
publicznych, Prawa budowlanego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych.
Kazda ze Stron, jezeli uzna, iz prawidtowe wykonanie niniejszej umowy tego
wymaga, moze zazada¢ spotkania w celu wymiany informacji i podjecia krokéw
zmierzajagcych do wyeliminowania wszelkich nieprawidtowos$ci zwigzanych z
realizacjg umowy.
Wszelkie spory, z zastrzezeniem § 20 Umowy, wynikajgce z niniejszej umowy lub
powstajace w zwigzku z umowa beda rozstrzygane przez sad wtasciwy dla siedziby
Zamawiajgcego.
Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach: trzy egzemplarze
dla Zamawiajacego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.
Zatacznikami do umowy s3:
1) Specyfikacja warunkéw zamdéwienia.
2) Dokumentacja projektowa.
3) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych (STWiOR).
4) Przedmiar robot.
5) Projekt statej organizacji ruchu.
6) Ztozona oferta.
7) Harmonogram rzeczowo-finansowy.

Zamawiajacy: Wykonawca:
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