Postepowanie wspétfinansowane jest ze srodkéw celowych budzetu Wojewo6dztwa Lubelskiego

(Znak postepowania: RR.271.8.2024)

Umowa Nr ....... /2024
na roboty budowlane

zawarta dnia ........cceeeevnniinie e 2024 r. w Sulowie,

pomiedzy:

Gming Suléw z siedzibg Sutéw 63, 22-448 Sutéw, NIP: 922-29-42-581, REGON: 950368598
zwang w dalszej czeSci umowy ,Zamawiajacym”,

ktéra reprezentuje:

Pan Piotr Kaliszewski - Wjt Gminy Sutow

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Sutéw - Pani Aleksandry Marii Zajac

wpisang do Rejestru Przedsiebiorcéw Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem
KRS/ CEIDG - zgodnie z wydrukiem z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru
Sadowego Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalno$ci Gospodarczej
Rzeczypospolitej Polskiej, stanowigcym zatgcznik do umowy, NIP ......ccccooviiiiiiiiiiieenn. ,
REGON ..o , Zzwang dalej ,Wykonawca”, reprezentowang przez

Oswiadczenia Stron.

1. Strony oSwiadczajg, Ze niniejsza umowa, zwana dalej ,umowg”, zostata zawarta
w wyniku udzielenia zamodwienia publicznego w trybie podstawowym, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. - Prawo zamdéwien publicznych.

2. Zamawiajacy oswiadcza, Ze niniejsze postepowanie wspotfinansowane jest
ze Srodkoéw celowych budzetu Wojewodztwa Lubelskiego okreslonych w
ustawie z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntéw rolnych i leSnych
(Fundusz Ochrony Gruntéw Rolnych).

§1
Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zamoéwienie publiczne pn.:
»~Modernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntéw rolnych nr 110155L w
miejscowosci Deszkowice Drugie”.

1) Przedmiot zaméwienia obejmuje swym zakresem przebudowe nawierzchni jezdni w km
0+000 do km 0+300 w miejscowo$ci Deszkowice Drugie. taczna dtugos¢
przebudowywanego odcinka wynosi 300mb. Planuje sie wykonanie jezdni z nawierzchni
asfaltowej. Wzdtuz przedmiotowej drogi gminnej zaprojektowano obustronne pobocza z

Zal. Nr 2 do SWZ - Projekt umowy Strona 1z 30|




Postepowanie wspétfinansowane jest ze srodkéw celowych budzetu Wojewo6dztwa Lubelskiego

kruszywa a takze zjazdy zwykte o nawierzchni z kruszywa. Szczegétowy opis przedmiotu

zaméwienia zawarty jest w zatgczniku nr 1 do SWZ - opis przedmiotu zamdéwienia

Szczegotowy zakres oraz spos6b wykonania robét budowlanych, o ktérym mowa

w ust. 1 okreslaja:

1) specyfikacja warunkéw zamoéwienia, stanowigca zatgcznik nr 1 do umowy;

2) dokumentacja projektowa, w tym Materiaty do zgtoszenia robdt, stanowigca
zatgcznik nr 2 do umowy,

3) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych (STWiORB),
stanowigce zatacznik nr 3 do umowy;

4) przedmiary robot (z zastrzezeniem ust. 4-6), stanowigce zatgcznik nr 4 do
umowy;

5) ztozona oferta, stanowigca zatgcznik nr 5 do umowy,

6) harmonogram rzeczowo-finansowy, o ktérym mowa w § 2 ust. 5 umowy,
stanowigcy zatgcznik nr 6 do umowy.

W przypadku rozbieznos$ci w dokumentach wskazanych w ust. 2 wigzace sg zapisy

wg nastepujacej hierarchii dokumentow:

1) dokumentacja projektowa, o ktérej mowa w ust. 2 pkt 2) z uwzglednieniem
wyjasnien udzielanych podczas postepowania o udzielenie zamoéwienia
publicznego,

2) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych (STWiORB),

3) przedmiar roboét, z zastrzezeniem ust. 51 6.

Wynagrodzenie wykonawcy ma charakter ryczattu, ktéry stanowi ekwiwalent

Swiadczenia Wykonawcy opisanego w dokumentacji projektowej wskazanej w ust. 2

pkt 2) umowy oraz w STWiORB.

Przedmiar rob6t ma charakter pomocniczy, co oznacza, Zze w przypadku, gdy dany

rodzaj robét lub ich obmiar lub ich zakres zostat ujety w dokumentacji projektowe;j

lub w STWiORB - wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ wskazany tam rodzaj robot

lub ich obmiar lub ich zakres zgodnie z dokumentacja projektowg lub STWiORB w

ramach wynagrodzenia ryczattowego, nawet jezeli dany rodzaj robo6t lub ich obmiar

lub ich zakres nie zostat ujety w przedmiarze robét.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja

projektowg i STWiORB. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w peini

zgodne z dokumentacjg projektowg lub STWiORB i wptynie to na niezadowalajaca
jako$¢ robot budowlanych, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy
wykonane beda rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

Przedmiot umowy nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa, STWiORB

oraz obowigzujgcymi przepisami prawa, sztuka budowlang, wiedza techniczng,

zawartg z Zamawiajgcym umowa, uzgodnieniami z Zamawiajgcym dokonanymi w

trakcie realizacji przedmiotu umowy.
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Wykonawca winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego o wykryciu btedéw w dokumentacji projektowej.
Wykonawca o$wiadcza, Ze zapoznat sie z dokumentacja projektowg i STWiORB.

§2
Termin realizacji

Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ cato$¢ przedmiotu zamowienia
w terminie 2 miesiecy od podpisania umowy, tj. do dnia .......cccccvevirrerenn 20241,
Termin wykonania poszczegdlnych elementéw robot sktadajacych sie na przedmiot
zamOwienia strony okresla w harmonogramie rzeczowo-finansowym, o ktérym
mowa w ust. 5.
Za termin wykonania cato$ci zamdéwienia uznaje sie dzien podpisania protokotu
odbioru koncowego.
Wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢ roboty do odbioru w taki sposéb, aby mozliwe
byto dokonanie w terminie wskazanym w ust. 1 odbioru koficowego z zachowaniem
maksymalnych terminéw przewidzianych w § 6 Umowy.
Wykonawca w terminie 5 dni roboczych od dnia podpisania
umowy przedstawia Zamawiajgcemu do akceptacji harmonogram rzeczowo
- finansowy. Harmonogram zawiera:
1) termin rozpoczecia robot,
2) date zakonczenia realizacji robdt z uwzglednieniem wymogoéw wskazanych w

ust. 1,31i4;
3) date zgtoszenia robot do odbioru z uwzglednieniem wymogoéw wskazanych w

ust. 1, 31 4.
Harmonogram, o ktérym mowa w ust. 5 musi uzyska¢ pisemng akceptacje
Zamawiajacego. Zamawiajgcy dokona na piSmie zatwierdzenia lub wniesie uwagi do
harmonogramu w terminie 3 dni roboczych od dnia przedtozenia harmonogramu
przez Wykonawce. Wykonawca jest zwigzany uwagami 1 zastrzezeniami
Zamawiajacego.
Wykonawca zobowigzany jest, w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania uwag
i zastrzezen, o ktorych mowa w ust. 6 do dostosowania harmonogramu do wskazan
Zamawiajgcego. W przypadku niedostosowania przez Wykonawce harmonogramu
do uwag Zamawiajgcego strony uzgadniajg niniejszym, ze obowigzujagcym
Wykonawce harmonogramem bedzie harmonogram uwzgledniajacy uwagi
i zastrzezenia Zamawiajacego, o ktorych mowa w ust. 6.
. Zmiana harmonogramu jest dopuszczalna w przypadkach uzasadnionych i nie
wymaga aneksu do umowy o ile zmiana nie powoduje niezgodno$ci harmonogramu
z postanowienia umowy. Wniosek o zmiane harmonogramu wraz z uzasadnieniem
sktada zamawiajacy lub wykonawca. Zmiana harmonogramu wymaga zgody obu
stron umowy wyrazonej na piSmie.
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9. W przypadku dokonania zmiany umowy wptywajgcej na tre$¢ harmonogramu
strony dostosowuja harmonogram od zmienionych zapiséw umowy. Zmieniony
harmonogram stanowi zatgcznik od aneksu od umowy.

§3
Wynagrodzenie
Za nalezyte wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy
wynagrodzenie W KWOCI€: ........cccoovevvenieerien e zt netto
plus nalezny podatek VAT 23%, W WYSOKOSCI ...cceevvvenerreieiriieen e zt,
co stanowi kwote brutto ..........censvenesssennsnenns ZE (Stownie: oo ).

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym,

obejmuje wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem umowy. W ramach

wynagrodzenia ryczattowego Wykonawca zobowigzany jest do wykonania

z nalezytg starannoS$cia wszelkich robo6t budowlanych, dostaw iczynnoSci

przewidzianych w dokumentacji projektowej i STWiORB,

W przypadku niewykonania cato$ci $wiadczenia wykonawcy wynikajacego z

dokumentacji projektowej wskazang w § 1 ust. 3 pkt 1) oraz STWiORB, strony

przewiduja, ze wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmniejszeniu o warto$¢ prac

niewykonanych.

W  przypadku Kkoniecznosci wykonania dodatkowych robdt nieobjetych

dokumentacjg projektowg wskazang w § 1 ust. 3 pkt 1) oraz STWiORB strony

przewidujga mozliwo$¢ zlecenia tych robdét za dodatkowym wynagrodzeniem

poprzez zmiane umowy na zasadach okres$lonych w art. 454-455 ustawy Prawo

zamOwien publicznych.

Wykonawca nie moze wykonywac prac nieobjetych dokumentacja projektowa lub

STWIiORB bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej na piSmie przez osoby

umocowane do reprezentowania Zamawiajgcego - pod rygorem odmowy zaptaty za

wykonane prace.

Wykonawca przed podpisaniem umowy ztozy Zamawiajagcemu Kkosztorys

wskazujacy sposdb wyliczenia ceny ofertowej z podziatem na branze i zakres

rzeczcowy zamoOwienia z wyszczegllnieniem zastosowanych w kosztorysie

ofertowym sktadnikéw cenotworczych (stawka r-g w zl; Kp - koszty posrednie w %

od Ri S; Kz - koszty zakupu w % od M; Z- zysk w % od R, S, Kp).

Kosztorys, o ktérym mowa w ust. 6 stuzy do obliczenia naleznego wynagrodzenia

wykonawcy w szczego6lnosci w przypadku:

1) odstgpienia od umowy,

2) rezygnacji z wykonania czeS$ci przedmiotu umowy - zgodnie z ust. 3,

3) zlecenia robdt nieujetych w dokumentacji projektowej wskazanej w § 1 ust. 3 pkt
1) lub STWiORB;

4) robét zamiennych (wystapienia rownolegle sytuacji okreslonej w ust. 3 i 4).
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Kosztorys, o ktérym mowa w ust. 6, wskazuje sposdéb kalkulacji wynagrodzenia
ryczattowego (uwzgledniajacy wszystkie przewidziane przedmiotem zamoéwienia
branze).

Kosztorys, o ktérych mowa w ust. 6, nalezy wykonac jako kosztorys szczegétowy lub

uproszczony zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20

grudnia 2021 r. w sprawie okresSlenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu

inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robdt budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-

uzytkowym (Dz. U. poz. 2458).

W przypadku, gdyby ceny rob6t dodatkowych okreslonych w ust. 7 pkt 3) nie byty

objete kosztorysem, o ktorym mowa w ust. 6 przy rozliczeniu obowigzywac beda

nastepujgce zasady:

1) roboty dodatkowe zostang rozliczone w oparciu o kosztorysy sporzadzone przez
Wykonawce metodg szczegbétowa lub uproszczong, sporzadzone na podstawie
potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru obmiaru robét oraz wedtug danych
wyjsciowych do kosztorysowania (Stawka roboczogodziny, Koszty zakupu
materiatéw (Kz), Koszty posrednie od R+S (Kp), Zysk od R+S+Kp), jak w
kosztorysie, o ktorym mowa w ust. 6;

2) ceny materiatow beda przyjmowane wedtug ceny z faktury zakupu (cena po
upuscie, jezeli taka na fakturze wystepuje) jednak w wysokos$ci nie wyzszej niz
90% $redniej ceny materiatu z aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa
Sekocenbud +% Kz j.w.;

3) ceny pracy sprzetu beda przyjmowane wedtug ceny z faktury zakupu (cena po
upuscie, jezeli taka na fakturze wystepuje) jednak w wysokoSci nie wyzszej niz
90% S$redniej ceny pracy sprzetu z aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa
Sekocenbud +% Kz j.w.;

4) w przypadku braku wyceny danego elementu roboty w kosztorysie, o ktérym
mowa w ust. 6 oraz w wydawnictwie Sekocenbud zastosowanie znajdzie wycena
wtasna wykonawcy po jej akceptacji przez Inspektora nadzoru i wykazaniu przez
wykonawce, Ze wycena ta jest wyceng nie wyzszg od $rednich cen rynkowych na
podstawie minimum trzech wycen wykonawcow/dostawcéw/producentow.

Ewentualne roboty dodatkowe tj. nieobjete w ogdle dokumentacjg projektowa

wskazang w § 1 ust. 3 pkt 1) oraz STWiORB realizowane bedg w wyniku zmiany

umowy, o ktorych mowa w art. 455 ust. 1 pkt. 1), 3) i 4) oraz ust. 2 ustawy Prawo

Zamowien Publicznych.

Rozpoczecie wykonywania robot, o ktéorych mowa w ust. 12 moze nastgpic jedynie

na podstawie protokotu koniecznosci, potwierdzonego pisemnie przez Inspektora

nadzoru, i samego Zamawiajgcego oraz zawarciu stosownej zmiany do umowy.

Bez uprzedniej zgody Zamawiajacego moga by¢ wykonywane jedynie prace

niezbedne ze wzgledu na bezpieczenstwo lub konieczno$¢ zapobiezenia awarii.
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§4

Obowiazki stron

1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1)
2)

3)

4)
5)

przekazanie dokumentacji projektowej,
protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy na czas realizacji
przedmiotu zamodwienia - w terminie uzgodnionym przez strony,
sprawowanie nadzoru inwestorskiego do dnia odbioru robdét budowlanych,
stanowiacych przedmiot zaméwienia,

uczestniczenie w radach budowy zwotywanych przez Wykonawce,

dokonanie odbioru przedmiotu umowy i zaptata uméwionego wynagrodzenia.

2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1)
2)

3)

4)

5)

6)

7)

wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg projektowa i STWiORB;
zapewnienie kompleksowej obstugi geodezyjnej na etapie realizacji
umowy i po jej wykonaniu w tym wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej,

wykonanie bez dodatkowego wynagrodzenia wszelkich robét subsydiarnych
ktore zgodnie z wiedzg techniczng sg niezbedne do wykonania robét
objetych dokumentacjg projektowa i STWiORB - nawet w przypadku ich
nieujecia w dokumentacji projektowej i STWiORB,

niezwloczne informowanie Zamawiajgcego o problemach technicznych lub
okolicznos$ciach, ktére moga wptynac na jakos$¢ robét lub termin zakonczenia
robot.

skompletowanie i  przedstawienie =~ Zamawiajagcemu  dokumentéw
wymaganych w STWIiORB i umowie w tym w szczegdlnosci: protokotow
badan i sprawdzen (o ile s3 wymagane w STWiORB), protokot6w pomiaréow
(o ile s3 wymagane w STWiORB), protokotéw odbioréw technicznych (o ile
sg wymagane w STWiORB), inwentaryzacji powykonawczej (o ile jest
wymagana);

uzyskanie, w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego, wszelkich uzgodnien
pozwolen, zezwolen, decyzji i zgéd niezbednych dla wykonania umowy w
zakresie w jakim obowigzki te obcigzajag wykonawce zgodnie z dokumentacja
projektowg i STWiORB;

informowanie - z minimum 5-dniowym wyprzedzeniem - zamawiajacego o
dziataniach, ktérych podjecie moze spowodowa¢ utrudnienia dla
spotecznosci lokalnej, takich jak: przektadanie, odciecie lub zamkniecie droég,
wodociggéw, kanalizacji, elektrycznosci, gazu lub innych mediow
uzytecznoSci publicznej, tymczasowa zmiana organizacji ruchu, transporty
ponadnormatywne,

Zal. Nr 2 do SWZ - Projekt umowy Strona 6 z 30|




Postepowanie wspétfinansowane jest ze srodkéw celowych budzetu Wojewo6dztwa Lubelskiego

Wykonawca jest wytworcg odpadéw w rozumieniu przepisOw ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji zam6wienia ma
obowigzek w pierwszej kolejnosci poddania odpadéw budowlanych odzyskowi,
z zastrzezeniem ust. 4, a jezeli z przyczyn technologicznych jest on niemozliwy lub
nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, Wykonawca
zobowigzany jest do przekazania powstatych odpadéw do unieszkodliwienia. Koszt
zagospodarowania odpadéw wliczony jest do ceny ryczattowe;j.

Odpady budowlane, ktére moga zosta¢ poddane odzyskowi, w szczegdlnosci
destrukt, gruz, beton itp., Wykonawca zobowiazany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu,
chyba Ze Zamawiajacy postanowi inaczej.

Wykonawca zobowigzany jest udokumentowa¢ Zamawiajgcemu sposob
gospodarowania odpadami jako warunek dokonania odbioru kornicowego
realizowanego zamowienia i dokumenty te powinien przedstawi¢ Zamawiajgcemu
wraz ze zgtoszeniem do odbioru konicowego.

Wszystkie materiaty pochodzace z prowadzonych w ramach przedmiotowej
inwestycji robdét, wymagajgce wywozu, nienadajgce sie do ponownego
wykorzystania, pochodzace z rob6t rozbiéorkowych, bedg w posiadaniu Wykonawcy,
ktéry powinien je zagospodarowac¢ zgodnie z przepisami powszechnie
obowigzujgcymi bez dodatkowego wynagrodzenia.

Wykonawca jest zobowigzany wspotpracowa¢ w trakcie realizacji prac
z przedstawicielami Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzuje sie zorganizowal prace w sposOb nienarazajacy osob
trzecich na niebezpieczenstwa i ucigzliwosci wynikajace z prowadzonych robdt,
z jednoczesnym zastosowaniem szczegdlnych srodkéw ostroznosci.

Do dnia komisyjnego odbioru koncowego robét, plac budowy pozostaje
w posiadaniu Wykonawcy.

§5
Rozliczenie przedmiotu umowy

Strony przewiduja rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy jedna faktura
koncowa.

Do faktury konicowej wystawionej przez Wykonawce zalaczone bedzie zestawienie
kwot umowionych wynagrodzen wszystkich zgtoszonych podwykonawcow lub
dalszych podwykonawcow w przypadku, ktorych zamawiajacy ponosi
odpowiedzialno$¢ solidarng na zasadach okres$lonych w ustawie Prawo zaméwien
publicznych wraz z dowodami zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom za wykonane przez nich roboty/dostawy/ustugi
odebrane przez Zamawiajacego. Dowodem zaptaty bedzie potwierdzona za
zgodnos¢ kopia przelewu wraz z potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem fakturg
stanowigcg podstawe zaptaty.
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3. Zamawiajacy ma obowiazek zaptaty wystawionej zgodnie z umowg faktury VAT
w terminie 30 dni od daty wptywu faktury do zamawiajgcego pod warunkiem
spetnienia wskazanych w umowie warunkoéw zaptaty danej faktury.

4. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek
bankowy wskazany w fakturze.

5. Warunkiem przekazania Wykonawcy wynagrodzenia jest przedtozenie
Zamawiajacemu wraz z fakturg dokumentéw wskazanych w ust. 2.

6. Zamawiajacy dokona bezposredniej =zaptaty wymagalnego wynagrodzenia,
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajagcego umowe o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajacemu
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w
przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

7. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 5, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3a roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajagcemu
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

8. Bezposrednia zaptata, o ktérej mowa w ust. 6, obejmuje wytacznie nalezne
wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy.

9. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Wykonawca zostanie poinformowany
przez Zamawiajgcego w formie pisemnej o:

1) zamiarze dokonania bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia,
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajagcego umowe o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem s3 roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong
Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce,

2) mozliwosci zgtoszenia przez Wykonawce, w terminie 7 dni od dnia otrzymania
informacji, o ktorej mowa w pkt 1, pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci
bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.

10.W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 9
pkt 2), w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o ktérej mowa w ust. 9 pkt 1)
i 2), Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo
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2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajacego co do wysokoSci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktéremu ptatno$c¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze
zasadno$c¢ takiej zaptaty.

11.W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 10 pkt 3), Zamawiajacy potraci kwote
wyptaconego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

12.Zasady wystawiania faktur:

1)

2)

3)
4)

5)

6)

Zamawiajacy upowaznia Wykonawce do wystawiania faktury na:

Gmina Suléw

Suloéw 63, 22-448 Sulow

NIP: 922-29-42-581

Wykonawca ~ma  prawo  skorzystania z  mozliwosci  przekazania
ustrukturyzowanej faktury elektronicznej na zasadach okreslonych w ustawie z
dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamoéwieniach
publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie
publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1666 z pdzn. zm.).

Zaptata faktury nastgpi z uwzglednieniem przepiséw art. 108a ust. 1la ustawy
o podatku od towaré6w i ustug.

Wykonawca jest zobowigzany poda¢ na fakturze adnotacje ,mechanizm
podzielonej ptatnosci”.

Strony zgodnie postanawiajg, Ze warunkiem zaptaty w umoéwionym terminie za
fakture wystawiong przez czynnego podatnika VAT jest wskazanie przez
Wykonawce dla potrzeb dokonania zaptaty rachunku bankowego zawartego na
dzien zlecenia przelewu w wykazie podmiotoéw, o ktéorym mowa w art. 96b ust. 1
ustawy o VAT - Wykazie podmiotow zarejestrowanych jako podatnicy VAT,
niezarejestrowanych oraz wykreSlonych i przywréconych do rejestru VAT,
najp6zniejna 5 dni roboczych przed wyznaczonym terminem ptatnosci,

W przypadku, w ktorym Wykonawca, dla potrzeb ptatnosci, wskaze rachunek
bankowy zawarty w powyzszym Wykazie w terminie pdzniejszym, ustalony
pierwotnie termin ptatnosci ulega wydtuzeniu i wynosi 5 dni roboczych od dnia
wskazania rachunku ujawnionego w/w Wykazie.

§6
Odbiory roboét
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Strony zgodnie postanawiajg, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbioréw

robot:

1) odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu nie stanowig podstawy do

wystawienia faktury.

2) odbidr koncowy po zakonczeniu catosci prac objetych przedmiotem zamoéwienia

- bedacy podstawa wystawienia faktury koncowe;j.

Odbiory robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, dokonywane beda przez

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Podstawg zgtoszenia przez Wykonawce gotowos$ci do odbioru koncowego, bedzie

faktyczne wykonanie cato$ci robét.

Wraz ze zgtoszeniem do koncowego odbioru Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu

nastepujgce dokumenty wynikajgce z art. 57 ustawy Prawo budowlane:

1) Dziennik budowy (o ile jest wymagany),

2) Dokumentacje @ powykonawcza  wymagang w  STWIORB, opisang
i skompletowana w formie papierowej,

3) Dokumenty (atesty, certyfikaty, oS§wiadczenia) potwierdzajace, ze wbudowane
wyroby budowlane s3 zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane
i ostemplowane przez Kierownika budowy i potwierdzone przez Inspektora
Nadzoru),

4) Protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych préb, badan, sprawdzen i inne
dokumenty wymagane w STWiORB,

5) Oswiadczenie Kierownika budowy oraz kierownikéw robot o zakonczeniu robot
budowlanych oraz wykonaniu robét zgodnie ze sztuka budowlang,
obowigzujgcymi przepisami i normami,

Zamawiajacy wyznaczy i rozpocznie czynnos$ci odbioru koncowego w terminie

do 10 dni od daty zawiadomienia go o osiagnieciu gotowosci do odbioru

koncowego.

Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru

koncowego, w terminie do 20 dni od dnia rozpoczecia tego odbioru.

W protokole odbioru koncowego strony wskaza w szczegllnosSci zakres

wykonanych prac, date ich zakonczenia, uwagi dotyczace jakosci wykonanych prac

oraz ewentualne usterki lub wady stwierdzone podczas odbioru

Jezeli w toku czynnos$ci odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajgcemu

przystuguja nastepujace uprawnienia:

1) jezeli wady nadaja sie do usuniecia, jednak uniemozliwiajg uzytkowanie
przedmiotu zamoéwienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem =zasad
bezpieczenstwa /wady istotne/ Zamawiajagcy odmoéwi odbioru do czasu
usuniecia wad istotnych i wyznaczy termin ich usuniecia nie krétszy niz 14 dni

2) jezeli wady nadaja sie do usuniecia i nie stanowig przeszkody w uzytkowaniu
przedmiotu zamowienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad
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bezpieczenstwa /wady nieistotne/ Zamawiajagcy odbierze przedmiot
zamoéwienia wyznaczajac termin ich usuniecia nie krétszy niz 14 dni.
3) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, Zamawiajacy moze:

a) obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wady nie uniemozliwiaja uzytkowania
przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,

b) odstapi¢ od umowy lub Zada¢ ponownego wykonania przedmiotu
zamoéwienia, jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu
zamOwienia zgodnie z przeznaczeniem.

W przypadku odmowy usuniecia wad przez Wykonawce, wady zostang usuniete w
ramach wykonawstwa zastepczego na jego koszt.

§7

Obowiazki Kierownika budowy

1. Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okre$lonego w ustawie
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
Kierownik budowy zobowigzany jest do:

2.

1)

2)

3)

4)

5)
6)

7)

8)

przedktadania Inspektorowi Nadzoru wnioskdw o zatwierdzenie do wbudowania
materiatéw przed ich wbudowaniem

zglaszania Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia lub odbioru wykonane roboty
ulegajace zakryciu badZ zanikajgce oraz zapewnienie dokonania wymaganych
przepisami lub ustalonych w dokumentacji projektowej préb i badan przed
zgloszeniem ich do odbioru,

informowania Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru) o terminie zakrycia robot
ulegajacych zakryciu oraz terminie odbioru robot zanikajacych (jezeli
Wykonawca nie poinformowat o tych faktach Inspektora Nadzoru zobowigzany
jest odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robdt, a nastepnie
przywrdci¢ roboty do stanu poprzedniego);

koordynowania wszystkich prac na budowie w tym wykonywanych przez
podwykonawcdw,

uczestniczenia w Radach Budowy i odbiorach,

uczestniczenia w odbiorze koncowym zadania, w tym kontroli organéw
uprawnionych,

niezwtocznego informowania Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego o problemach
lub okolicznosciach, ktére moga wptynac¢ na jakos¢ robot lub opdznienie terminu
zakonczenia zadania,

informowania Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego o konieczno$ci wykonania
robot dodatkowych i zamiennych niezwtocznie, lecz nie pdzniej niz w terminie 5
dni od daty stwierdzenia konieczno$ci ich wykonania.
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§8
Podwykonawcy
Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu zamoéwienia sitami
wilasnymi z wyjatkiem robét w zakresie:

ktdre zostang wykonane przy udziale podwykonawcy (podwykonawcow).

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia zamierzajacy

zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest

obowigzany, w trakcie realizacji zamdéwienia, do przedtozenia Zamawiajgcemu
projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest

obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o

tresci zgodnej z projektem umowy.

Zamawiajacemu przystuguje prawo do zgtoszenia w terminie 14 dni w formie

pisemnej zastrzezenia do przediozonego projektu umowy o podwykonawstwo,

ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku zaistnienia chociazby
jednego z opisanych ponizej przypadkdow:

1) termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury
lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania
zamoOwienia, wskazany w § 2 ust. 1 umowy,

3) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzalezniajagce dokonanie zaptaty na
rzecz podwykonawcy od odbioru robo6t przez Zamawiajacego lub od zaptaty
naleznosci Wykonawcy przez Zamawiajgcego,

4) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zawierania
umow na roboty budowlane, dostawy lub ustugi z dalszymi podwykonawcami, w
szczegllnosci zapisOw warunkujgcych podpisanie tych uméw od ich akceptaciji i
zgody Wykonawcy,

5) umowa o podwykonawstwo nie zawiera kwoty wynagrodzenia wykonawcy;

6) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, o ktérych mowa w § 13
umowy,

7) zataczony do umowy o podwykonawstwo harmonogram rzeczowo-finansowy
jest niezgodny z harmonogramem,

8) w kazdym przypadku, gdy umowa ksztattuje prawa i obowigzki podwykonawcy,
w zakresie kar umownych oraz warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla
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niego mniej korzystny niz prawa i obowiazki wykonawcy wynikajgce z niniejszej

umowy.
Niezgtoszenie przez Zamawiajagcego w formie pisemnej zastrzezen do
przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie wskazanym w ust. 3, bedzie uwazane za jego akceptacje.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem
kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem uméw
o podwykonawstwo o wartos$ci mniejszej niz 0,5% wynagrodzenia, o ktérym mowa
w § 3 ust. 1 umowy oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg
dostawy materiatbw budowlanych niezbednych do realizacji przedmiotu
zamowienia oraz ustugi transportowe.
Wrytaczenia, o ktérych mowa w ust. 5, nie dotycza réwniez umow
o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000,00 ztotych brutto.
W przypadku, o ktérym mowa w ust. 5, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest
dtuzszy niz okresSlony w ust. 3 pkt 1, Zamawiajgcy poinformuje o tym Wykonawce
i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dtuzszym niz
5 dni od dnia otrzymania informacji, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary
umowne;j.
Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagaja formy pisemne;j.
Postanowienia, zawarte w ust. 2-8, stosuje sie odpowiednio do zawierania uméw o
podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.
Postanowienia, zawarte w ust. 2-8, stosuje sie odpowiednio do zmian uméw o
podwykonawstwo.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego pelng odpowiedzialno$¢ za roboty
budowlane, ktére wykonuje przy pomocy podwykonawcow.
Wykonawca przyjmuje na siebie petnienie funkcji koordynatora w stosunku do
robét budowlanych, realizowanych przez podwykonawcdéw.
Powierzenie wykonania cze$ci robdét budowlanych podwykonawcy nie zmienia
zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za wykonanie tej czeSci
zamoéwienia.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania
podwykonawcy i jego pracownikéw w takim samym stopniu, jakby to byly dziatania,
uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych pracownikéw.
Jakakolwiek przerwa w realizacji robo6t budowlanych, wynikajagca z braku
podwykonawcy, bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy i bedzie stanowi¢ podstawe do naliczenia Wykonawcy kar umownych.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktoérego
zasoby Wykonawca powotywat sie, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu
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w postepowaniu lub kryteriéw selekcji, Wykonawca jest obowigzany wykazac
Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie speinia je w stopniu nie mniejszym nizZ podwykonawca, na ktérego
zasoby Wykonawca powotywal sie w trakcie postepowania o udzielenie
zamoéwienia.

Zamawiajacy zada, aby przed przystgpieniem do realizacji zamoéwienia Wykonawca,
o ile sg juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe
podwykonawcow i oséb do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia
Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym,
w trakcie realizacji zamoOwienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych
podwykonawcow, ktorym w poéZniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje
zamOwienia.

Zamawiajgcy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z terenu
budowy podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta
Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub moze usung¢
takiego podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt Wykonawcy.
Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy od wykonywania Swiadczen w zakresie realizacji
przedmiotu Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi
dysponuje podwykonawca lub dalszy podwykonawca, nie speiniajg warunkéw lub
wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych Umowag, nie dajg rekojmi
nalezytego wykonania powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
robét budowlanych lub dotrzymania terminéw realizacji tych robét. Wykonawca,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca niezwtocznie usunie na zadanie
Zamawiajacego podwykonawce lub dalszego podwykonawce z terenu budowy,
jezeli dzialania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na terenie budowy
naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.

§9
Personel realizujacy zadanie
Osobg upowazniong do kontaktow:
1) z Wykonawcg ze strony Zamawiajgcego jest: Marta Radzik; nr tel.: 84 682 68 46;
e-mail: mradzik@sulow.pl;

e-mail: coveeevrieiiii ;
Osoby wymienione w ust. 1 nie s3 upowaznione do podejmowania decyzji
powodujacych zmiane postanowienn umowy, w szczegblnosci zmiany uzgodnionego
wynagrodzenia lub zmiany zakresu czynnoSci i prac objetych umowa.
Zamawiajacy zobowigzuje sie do powotania odpowiedniego inspektora nadzoru
inwestorskiego.
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Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi
Umowa przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia
budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci inzynieryjnej
drogowej w zakresie umozliwiajacym Kierowanie robotami objetymi
przedmiotem zamoéwienia. Wykonawca w celu wykazania spetniania w/w warunku
moze wskazac¢ osoby bedqce obywatelem panstwa cztonkowskiego w rozumieniu art.
4a ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzqdach zawodowych architektéw
oraz inzynierow budownictwa (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1117), ktéra nabyta
kwalifikacje zawodowe do wykonywania dziatalnosci w budownictwie, ro(wnoznaczne
wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej - zgodnie z wtasciwymi przepisami, w szczegdlnosci z
ustawq z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych
nabytych w panistwach cztonkowskich Unii Europejskiej (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 220)
oraz ustawq z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzqdach zawodowych architektéw oraz
inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 1117).

Wykonawca ustanawia kierownika budowy branzy inzynieryjnej drogowej w
[07Y6] o) (-HNI, ;nrteli ;e-mail v, ; upr. bud. nr:

Wykonawca powinien skierowa¢ do realizacji zaméwienia personel wskazany
w wykazie o0s6b zlozonym w postepowaniu. Zmiana ktdrejkolwiek z o0séb
wskazanych w ust. 5, w trakcie realizacji umowy, musi by¢ uzasadniona przez
Wykonawce na piSmie i zaakceptowana przez Zamawiajgcego.

Wykonawca jest obowigzany z wtlasnej inicjatywy zaproponowac¢ nowy skiad
personelu w nastepujacych przypadkach: urlopu lub zwolnienia trwajgcego dtuzej
niz 14 dni, $mierci, choroby lub innych przyczyn i zdarzen losowych w terminie 14
dni od daty powziecia przez Wykonawce wiadomosSci o zaistnieniu powyzszych
zdarzen.

Zamawiajacy zaakceptuje taka zmiane w terminie 14 dni od daty przedlozenia
propozycji, wytacznie wtedy, gdy odpowiednio do funkcji kwalifikacje
i doSwiadczenie wskazanych os6b beda spetniaty wymagania okresSlone w SWZ a
dokonana zmiana nie spowoduje wydtuzenia terminu wykonania umowy, przy czym
stanowi to uprawnienie nie za$ obowigzek Zamawiajacego do akceptacji takiej
zmiany.

Zamawiajacy lub osoba upowazniona przez Zamawiajacego moze wystgpic
z wnioskiem uzasadnionym na piSmie o zmiane ktérejkolwiek z oséb personelu,
jezeli w jego opinii osoba ta jest nieefektywna lub nie wywigzuje sie ze swoich
obowigzkéw wynikajacych z umowy. Obowigzkiem wykonawcy jest woéwczas
zastgpienie tej osoby w ciggu 14 dni od daty doreczenia wniosku inng osoba
spelniajgca wymagania zawarte w SWZ i niniejszej umowie.
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Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie
Prawo budowlane.

We wszystkich sprawach zwigzanych z wykonywaniem niniejszej Umowy, z
wyjatkiem czynno$ci wymagajacej zachowania lub przekazania dokumentéw w
formie pisemnej strony ustalajg, ze forma kontaktu pomiedzy Zamawiajgcym,
Wykonawcg, Kierownikiem budowy i Inspektorem Nadzoru bedzie kontakt
elektroniczny (z wykorzystaniem poczty elektronicznej). Kontakt telefoniczny
mozliwy jest jedynie w wypadkach niecierpigcych zwtoki, jednak wymaga
niezwtocznego potwierdzenia w formie elektronicznej.

§10

Procedura zapewnienia jakosci
Zamawiajacy ma prawo zwotania rady budowy z udzialem inspektora nadzoru i
przedstawiciela wykonawcy zebrania w celu omdéwienia postepu prac i robét oraz
omoéwienia probleméw zwigzanych z realizacja prac i robot objetych Kontraktem.
Wykaz probleméw stanowigcych zagrozenie dla prawidtowej, zgodnej z
zaktadanymi terminami realizacji inwestycji, kazdorazowo, w terminie najpdzniej
na 7 dni przed planowanym zebraniem rady budowy, zostanie przez Wykonawce
dostarczony inspektowi nadzoru oraz Zamawiajgcemu. W zebraniach rady budowy,
wedtug wtasnego uznania moze bra¢ udziat przedstawiciel Zamawiajgcego a takze
inne osoby, ktérych udziat bedzie konieczny lub pozadany zdaniem inspektora
nadzoru.
W ciggu 3 dni od dnia, w ktérym odbyto sie zebranie rady budowy inspektor
nadzoru przekaze wykonawcy celem uzgodnienia, protokot z odbytego zebrania
Rady.
Inspektor nadzoru ma obowigzek zorganizowania i poinformowania zaproszonych
0sOb o terminie i miejscu zebrania rady budowy.
Zamawiajacy, inspektor nadzoru lub wykonawca moga zazada¢ zwotania
dodatkowego spotkania w celu omoéwienia problemoéw zwigzanych z realizacjg prac
i robét objetych Kontraktem. Powiadomienie o terminie spotkania powinno by¢ na
piSmie dostarczone zainteresowanym z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem i
powinno zawiera¢ uzasadnienie zwotania spotkania.

§11
Ubezpieczenie
Wykonawca zobowigzuje sie do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialnosci
cywilnej (OC) na sume ubezpieczeniowg, nie mniejsza niz wynagrodzenie umowne
brutto wynikajace z niniejszej umowy.
Ubezpieczenie, o ktérym mowa w ust. 1 musi obowigzywa¢ przez caty okres
realizacji umowy. Jezeli wykonawca przedtozy polise na okres krotszy niz okres

Zal. Nr 2 do SWZ - Projekt umowy Strona 16 z 30|




Postepowanie wspétfinansowane jest ze srodkéw celowych budzetu Wojewo6dztwa Lubelskiego

realizacji zaméwienia, bedzie zobowigzany na 7 dni przed utratg jej waznoSci
przedtozy¢ nowa polise na okres kolejny pod rygorem zaptaty kar umownych w
wysokosci 2.000 zt za kazdy dzien zwtoki.

3. Przed przekazaniem placu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do przediozenia
Zamawiajacemu posSwiadczonych za zgodno$¢ z oryginalem kopii polisy
ubezpieczeniowej (0C), o ktéorych mowa w ust. 1.

4. W przypadku niedopetnienia przez Wykonawce obowigzkéw, o ktéorych mowa w
ust. 3, Zamawiajgcy nie przekaze Wykonawcy placu budowy.

5. Ewentualne opéznienie w prowadzeniu robét z powodu, o ktérym mowa w ust. 4,
bedzie obcigza¢ w cato$ci Wykonawce.

6. Zakres oraz warunki ubezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 1 podlegaja akceptacji
Zamawiajacego.

§12
Gwarancja i rekojmia.

1. Z chwilag podpisania  protokotu  odbioru  koncowego, @ Wykonawca
udziela Zamawiajgcemu: .........1 miesiecznej gwarancji na wykonane roboty
budowlane oraz wbudowane materiaty i zamontowane urzadzenia.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji jakosci za wady
zmniejszajace warto$¢ uzytkowa, techniczng i estetyczng przedmiotu gwarancji.
Wykonawca jest zobowigzany do naprawy lub wymiany elementéw objetych
gwarancja w celu przywrocenia wartosci uzytkowej, technicznej lub estetycznej
przedmiotu umowy.

3. Niezaleznie od uprawnien z tytutu gwarancji Wykonawca udziela rekojmi za wady
fizyczne na wykonane prace budowlane i montazowe oraz zamontowane materiaty i
urzadzenia i zobowigzuje sie do usuniecia wad fizycznych, jezeli wady te ujawnig sie
w ciggu terminu okres$lonego rekojmia (poprzez ich naprawe lub wymiane).

4. Termin udzielonej rekojmi za wady fizyczne oraz gwarancji biegnie od dnia
podpisania protokotu odbioru koncowego, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 pkt 2)
umowy.

5. Zamawiajacy moze wykonywa¢ uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne,
niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji.

6. W przypadku wystapienia wad fizycznych (objetych rekojmia za wady fizyczne) lub
wad jakoSciowych (objetych gwarancjg) Wykonawca zobowigzany jest do ich
usuniecia w terminie 14 dni, liczac od dnia powiadomienia go o wadzie, w ramach
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy.

7. W przypadku, gdy usuniecie wady nie jest mozliwe w terminie wskazanym w ust. 7
ze wzgledow technologicznych lub atmosferycznych, usuniecie wady powinno by¢
wykonane w innym terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego. Wykonawca jest

! Zgodnie z deklaracja w ofercie.
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zobowigzany udowodni¢ zamawiajgcemu, w szczeg6lnosci przedstawiajgc stosowne
opinie techniczne lub ekspertyzy techniczne, zZe usuniecie wady nie jest mozliwe w
terminie wskazanym w zdaniu pierwszym.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym w ust. 7, Zamawiajacy
moze zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym
przypadku koszty usuwania wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z kwoty
zatrzymanej tytulem zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

Zamawiajacy obcigzy wykonawce kosztami wykonania zastepczego, o ktérym mowa
w ust. 9 Wykonawca jest zobowigzany zwréci¢ Zamawiajacemu kwote wykonania
zastepczego w ciggu 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zaptaty pod rygorem
naliczenia odsetek ustawowych za op6znienie z transakcjach handlowych.

W szczeg6lnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia
ludzi lub grozi szkoda o bardzo duzych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany jest
do niezwlocznego zabezpieczenia miejsca awarii w celu usuniecia zagrozen lub
niedopuszczenia do powiekszenia sie szkody.

Powiadomienie o wystgpieniu wady Zamawiajagcy zgtasza Wykonawcy
elektronicznie, na adres e-mail: ......ccccceeeiiiiiiiiiiii

W przypadku nieusuniecia wad we wskazanym terminie, Zamawiajgcy moze usung¢
wady na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas usuniecia wady, jezeli powiadomienie o
wystgpieniu wady nastgpito jeszcze w czasie trwania gwarancji.

Wykonawca odpowiada z tytutu rekojmi za wady fizyczne, jezeli wada fizyczna
zostanie stwierdzona przed uptywem ......... miesiecy od dnia odbioru koncowego.

W okresie rekojmi i gwarancji jako$ci Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego
zawiadomienia Zamawiajgcego w terminie 7 dni o:

1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy,

2) wszczeciu postepowania upadtosciowego,

3) ogtoszeniu swojej likwidacji,

4) zawieszeniu dziatalno$ci.

§13
Klauzula zatrudnienia

Wykonawca zobowigzuje sie do zatrudnienia na podstawie umowy o prace, przez
caty okres realizacji zamdwienia, wszystkich oséb wykonujgcych nastepujace
czynnosci: wykonywanie prac fizycznych przy realizacji rob6t budowlanych,
operatorzy sprzetu i prace fizyczne instalacyjno-montazowe objete zakresem
zamoOwienia wskazanym w pkt. 4.1-4.2 SWZ.

(obowiqgzek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te bedqg wykonywane samodzielnie i
osobiscie przez osoby fizyczne prowadzqce dziatalnos¢ gospodarczq w postaci tzw.
samozatrudnienia jako podwykonawcy).
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2. W trakcie realizacji zamowienia zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania

czynnos$ci kontrolnych wobec wykonawcy odno$nie do spetniania przez wykonawce

lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oso6b

wykonujacych wskazane w ust. 1 czynno$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w

szczegoblnosci do:

a) zadania oSwiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spelniania ww.
wymogoéw i dokonywania ich oceny, w tym: o$wiadczenia zatrudnionego
pracownika, poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o prace
zatrudnionego pracownika, o$wiadczenia wykonawcy o zatrudnieniu
pracownikéw na umowe o prace zgodnie z wymogiem wskazanym w SWZ.

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia
spetniania ww. wymogoéw,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

Wykonawca zobowigzany jest do informowania Zamawiajgcego o kazdym

przypadku zmiany sposobu zatrudnienia os6b wykonujgcych ww. czynnoS$ci nie

pOZniej niz w terminie 5 dni od dokonania takiej zmiany.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez

wykonawce lub podwykonawce, zamawiajacy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie

kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

W trakcie realizacji zamoOwienia na kazde wezwanie zamawiajgcego w

wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedtozy zamawiajgcemu

aktualne dokumenty wskazane w ust. 2.

W przypadku niewywigzania sie z obowigzkoéw, o ktérych mowa w ust. 1-3 lub 5,

Wykonawca zobowigzany bedzie do zaptaty wtasciwej kary umownej wskazanej

w § 14 umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami

stosownych zapiséw, zobowigzujacych do zatrudnienia na podstawie umowy o

prace, przez caty okres realizacji zamoOwienia, wszystkich osdb wykonujacych

czynnoSci wymienione w ust. 1 oraz umozliwiajagcych Zamawiajgcemu
przeprowadzenie kontroli realizacji tego obowigzku.

§14
Kary umowne
Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajagcemu kar umownych
w nastepujacych przypadkach:

a) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien
zwtoki, liczony od terminu okre$lonego w § 2 ust. 1 umowy,

b) za zwloke w usuwaniu wad lub usterek w przedmiocie zamoéwienia,
o ktérych mowa w § 6 ust. 8 pkt 2) umowy - w wysokosci 0,05 %
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wynagrodzenia brutto o ktéorym mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien
zwtoki, liczony od terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie
wad lub usterek,

c) za zwloke w usuwaniu wad fizycznych lub gwarancyjnych - w wysokosci
0,05 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy
dzien zwtoki, liczonej od terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego na
usuniecie wad i usterek zgodnie z § 12 ust. 7 lub ust. 8,

d) w kazdym przypadku braku zaptaty naleznego wynagrodzenia
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, ktérego skutkiem bedzie
bezposrednia zaptata, o ktérej mowa w § 5 ust. 10 umowy - w wysokoSci
2000,00 zt.

e) w kazdym przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokosci 1 % kwoty, z
ktérej zaptata w zwtoce pozostaje Wykonawca, za kazdy dzien zwtoki;

f)  w kazdym przypadku nieprzedtozenia Zamawiajgcemu do zaakceptowania
projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty
budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokosci 2000,00 zt za kazdy
stwierdzony przypadek,

g) w kazdym przypadku nieprzediozenia w terminie poswiadczonej za
zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w
wysokosci 2000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

h) w kazdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie
terminu zaptaty - w wysokosci 2000,00 zt za kazdy dzien zwtoki od uptywu
terminu, o ktdrym mowa w § 8 ust. 7 umowy,

i) w kazdym przypadku niedopetnienia obowigzku, o ktérym mowa w § 13 ust.
1 umowy - w wysokosci 2000,00 zt za kazdy dzien roboczy, w ktérym osoba
niezatrudniona przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy
o prace wykonywata czynnos$ci wymienione w § 13 ust. 1 umowy,

j) za zwloke w dostarczeniu o$wiadczenia, o ktorym mowa w § 13 ust. 2 lub 5
umowy w wysokosci 2000,00 zt za kazdy dzien zwtoki liczonej odpowiednio
od terminu, o ktdrym mowa w § 13 ust. 2 lub 5 umowy,

k) za zwloke w poinformowaniu Zamawiajgcego o zmianie, o ktérej mowa
w § 13 ust. 3 umowy - w wysokosci po 1000,00 zt za kazdy dzien zwtoki
liczonej od terminu, o ktérym mowa w § 13 ust. 3 umowy,

1) za zwloke w dostarczeniu Zamawiajagcemu do akceptacji harmonogramu
rzeczowo-finansowego - w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto o ktérym
mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki liczonej od uptywu terminu,
o ktorym mowa w § 2 ust. 5 lub 7 umowy.

m) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleZnego

podwykonawcom z tytulu zmiany wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy, o
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ktérej mowa w § 18 ust. 5-9 umowy, w wysokosci 2000,00 zt za kazdy przypadek
braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty,

Strony zastrzegaja sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego
do wysokoSci rzeczywiScie poniesionej szkody.

Zamawiajacy ma prawo do potrgcenia kar umownych z faktury przedtozonej
do =zaptaty przez Wykonawce lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania
przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 17, po uprzednim powiadomieniu
Wykonawcy o podstawie i wysokosci naliczonej kary umownej i wyznaczeniu
mu 7 dniowego terminu zaptaty tej kary.

Strony zastrzegajg mozliwo$¢ kumulatywnego naliczania kar umownych z réznych
tytutéow. Laczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktére moze naliczy¢ kazda
ze stron wynosi 10 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy.

§ 15
Kary umowne z tytutlu odstapienia

Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajagcemu kar umownych z tytutu

odstapienia od umowy w nastepujacych przypadkach i wysokos$ciach:

1) z tytutu odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy, o ktérych mowa w § 16 ust. 1 umowy - w wysokosci 10 %
tacznego wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy,

2) z tytulu odstgpienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn niezaleznych
od Zamawiajacego - w wysokosci 10 % tacznego wynagrodzenia umownego
brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 umowy.

Zamawiajacy zobowigzany jest do zaptaty Wykonawcy kary umownej z tytutu

odstapienia od umowy w przypadku odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy z

przyczyn zaleznych od Zamawiajagcego - w wysokosci 10 % 1acznego

wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust.1 umowy, z wyjatkiem
wystapienia sytuacji przedstawionych w art. 456 ust.1 w zw. z art. 456 ust. 3 ustawy

Pzp.

§ 16
Odstapienie od umowy

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odstgpienia od umowy, jezeli:

1) wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowigce przedmiot zamdéwienia, w
sposéb niezgodny z dokumentacja projektowa, STWIORB, wskazaniami
Zamawiajgcego, wskazaniami inspektora nadzoru inwestorskiego lub
postanowieniami umowy pomimo dwukrotnego wezwania wykonawcy do
zaniechania naruszen i bezskutecznego uptywu terminu wskazanego w tych
wezwaniach
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gdy Wykonawca nie rozpoczat rob6t budowlanych bez uzasadnionej przyczyny
w okresie 10 dni od dnia przekazania mu placu budowy i nie podjat ich w
terminie wyznaczonym przez zamawiajacego,

gdy zwtoka w wykonaniu przedmiotu zamoéwienia przekroczy 30 dni,

gdy wykonawca bez zgody zamawiajgcego przerwat realizacje robot i przerwa
trwa dtuzej niz 10 dni,

gdy Wykonawca nie przekazal Zamawiajgcemu, w wyznaczonym terminie,
dowodow ubezpieczenia, o ktorym mowa w § 11 lub nie zapewnit jego ciggtosci
w okresach wynikajacych z umowy,

wystgpita konieczno$¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez
Zamawiajgcego bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy,

w przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w art. 635 kodeksu
cywilnego,

w przypadku co najmniej dwukrotnego uchybienia obowigzkowi okreslonemu
w§ 13 ust. 1,

w przypadku co najmniej dwukrotnego nieztozenia os$wiadczen, o ktérych
mowa w § 13 ust. 2 lub 5, pomimo powtérnego wezwania.

przypadkach okreslonych w ust. 1, odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w

terminie 30 dni od powziecia wiadomoSci o zaistnieniu okolicznosci, o ktérych
mowa w ust. 1.

Odstgpienie od umowy powinno nastagpi¢ w formie pisemnej lub formie

elektronicznej pod rygorem niewazno$ci takiego odstgpienia i powinno zawiera¢

uzasadnienie.

w

wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzaja

nastepujace obowigzki szczegotowe:

1)

2)

3)

4)

w terminie wspoélnie uzgodnionym przez strony, ale nie dtuzszym niz 14 dni od
daty odstapienia od umowy, Wykonawca, przy udziale Zamawiajgcego,
sporzadzi szczegotowy protokot inwentaryzacji robot w toku, wedtug stanu na
dzien odstgpienia.

Wykonawca niezwtocznie, a najp6zniej w terminie 3 dni od dnia odstgpienia od
umowy, zabezpieczy przerwane roboty w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru
na koszt tej strony, z ktorej winy nastgpito odstgpienie od umowy.

Wykonawca w terminie 7 dni od dnia odstgpienia od umowy sporzadzi wykaz
materiatéw wedtug stanu na dzien odstgpienia od umowy, ktére nie moga by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nieobjetych umowa,
Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 7 dni roboczych od daty
odstapienia od umowy, zgtosi do odbioru roboty przerwane i roboty
zabezpieczajace.
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5) Wykonawca niezwlocznie, a najp6zniej w terminie 30 dni od daty odstgpienia
od umowy, usunie z placu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone
lub wzniesione.

6) Wykonawca natychmiast wstrzyma wykonywanie robdét, poza majacymi na celu
ochrone zycia i wtasnoSci, i zabezpieczy przerwane roboty oraz zabezpieczy
teren budowy i opus$ci¢ go najpdzniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego.

7) Wykonawca przekaze znajdujace sie w jego posiadaniu dokumenty nalezace do
Zamawiajgcego, urzadzenia, materiaty i inne prace, za ktére Wykonawca
otrzymat ptatno$¢ oraz inng, sporzadzong przez niego lub na jego rzecz,
dokumentacje projektowa, najp6ézniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia

odstapienia pomniejszone o roszczenia Zamawiajgcego z tytutu kar umownych oraz

ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne

roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione materiaty i

urzadzenia nienadajgce sie do wbudowania w inny obiekt.

W przypadku braku wspoétdziatania ze strony wykonawcy i niewykonywania przez

niego obowigzkéw wynikajacych z ust. 4 czynnosci te przeprowadzi lub zorganizuje

zamawiajacy i obcigzy ich kosztami wykonawce.

§17

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Wykonawca przed zawarciem umowy wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy w formie ..........c.cee.... w wysokosSci 5 % ceny brutto przedstawionej w
ofercie, co stanowi kwote: ..........ccoenee. ztotych (stownie: ......cccoeieeene ).
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie
i ewentualne zaspokojenie roszczen Zamawiajgcego z tytulu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce oraz roszczen z tytutu rekojmi
za wady fizyczne lub gwarancji powstatych w okresie udzielonej gwarancji od dnia
odbioru koncowego.
Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajacy.
Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.
Wykonaweca jest zobowigzany zapewnic, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy zachowato moc wigzaca w okresie wykonywania umowy oraz w okresie
rekojmi za wady fizyczne i gwarancji.
Kwota w wysokoSci .......ccceevnneee. ztotych (stownie: ..., ), stanowigca 70%
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrocona w terminie 30 dni
od dnia podpisania protokotu odbioru konicowego robét.
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Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne
lub gwarancji wynoszaca 30% wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania
UMOWY, WYNOSZ3CA  .ocvevrvrrnerinnns ztotych (stownie: .....ccvciiiiii ), zostanie
zwrocona nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie ..o miesiecy od dnia odbioru.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wnoszone w postaci poreczenia lub
gwarancji musi zawiera¢ zobowigzanie Gwaranta lub Poreczyciela do
nieodwotalnego i bezwarunkowego zaptacenia kwoty zobowigzania na pierwsze
zadanie zaptaty, gdy wykonawca nie wykonat przedmiotu zamoéwienia lub wykonat
go z nienalezycie lub nie wykonat obowigzkéw wynikajacych z rekojmi za wady
fizyczne lub gwarancji lub wykonat je nienalezycie (w szczegdlno$ci nie usunat
stwierdzonych wad lub usterek).

Jezeli okres, na jaki ma zostaC wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat,
zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej
formie wnosi sie na okres nie krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie
Wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia
na kolejne okresy.

10.W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy

11.

12.

13.

14.

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktérych
mowa w przepisach ustawy - Prawo zaméwien publicznych, pod warunkiem, ze
zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciggtosci
zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokoSci.

Jezeli nie zajdg przestanki zatrzymania zabezpieczenia podlega ono zwrotowi
Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w cze$ci po uptywie terminéw, o ktérych
mowawust. 617.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie
zwrocone wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego
Zamawiajgcego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszty
prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek
Wykonawcy.

W sytuacji, gdy wystapi koniecznos$¢ przedtuzenia terminu realizacji umowy, o
ktorym mowa w § 2 ust. 1 Umowy, Wykonawca przed zawarciem aneksu,
zobowigzany jest do przedluzenia terminu wazno$ci wniesionego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo je$li nie jest to mozliwe, do
wniesienia nowego zabezpieczenia, na warunkach zaakceptowanych przez
Zamawiajacego, na okres wynikajacy z aneksu do umowy.

Zasady zaspokojenia roszczen Zamawiajacego z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy w okresie obowigzywania stanu zagrozenia epidemicznego albo
stanu epidemii ogtoszonego w zwigzku z COVID-19, i przez 90 dni od dnia
odwotania stanu, ktéry obowigzywat jako ostatni, oraz obowigzki Wykonawcy
zwigzane z utrzymaniem zabezpieczenia w tym okresie okreslajg przepisy art. 15r1
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ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczegOlnych rozwigzaniach zwigzanych z
zapobieganiem, przeciwdziatlaniem i zwalczaniem COVID-19, innych choréb
zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz.
1842 z p6zn. zm.).
§18

Zmiany umowy
Oprocz przypadkdéw, o ktorych mowa w art. 454 i 455 ustawy - Prawo zamowien
publicznych, strony dopuszczaja mozliwo$¢ wprowadzania zmiany umowy w
stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w
przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z nastepujacych okolicznosci:
1) przedluzenie terminu realizacji zamowienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1,
moze nastgpi¢ w przypadku wystgpienia okolicznosci sity wyzszej, przez ktérg
nalezy rozumie¢ zdarzenia niezalezne od Zadnej ze stron, zewnetrzne,
niemozliwe do zapobiezZenia, ktére nastgpito po dniu wejscia w zycie umowy, w
szczeg6lnosci: wojny, akty terroryzmu, kleski zywiotowe, strajki oraz akty wiadzy
i administracji publicznej, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamoéwienia
nastapi o liczbe dni, odpowiadajaca okresowi wystepowania okolicznosci sity
WYZszej;
2) przedluzenie terminu realizacji zamowienia, o ktéorym mowa w § 2 ust. 1,
moze nastgpi¢ w przypadku skierowania przez Zamawiajacego do Wykonawcy
pisemnego zadania wstrzymania robdt budowlanych, stanowigcych przedmiot
zamoOwienia lub wydania zakazu prowadzenia rob6t budowlanych, stanowigcych
przedmiot zamoOwienia przez organ administracji publicznej lub eksploatoréw
infrastruktury, o ile zadanie lub wydanie zakazu nie nastgpito z przyczyn, za
ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢, przy czym przedtuzenie terminu
realizacji zamdéwienia nastapi o liczbe dni, odpowiadajgca okresowi na jaki
Wykonawcy nakazano wstrzymanie robot budowlanych lub zakazano
prowadzenia robot budowlanych;
3) przedluzenie terminu realizacji zaméwienia, o ktéorym mowa w § 2 ust. 1,
moze nastgpi¢ w przypadku wystgpienia kolizji z instalacjami wewnetrznymi lub
zewnetrznymi nieujawnionymi w dokumentacji projektowej, lub innymi
robotami prowadzonymi przez innego wykonawce, przy czym przedtuzenie
terminu realizacji zamdéwienia nastapi o liczbe dni niezbedng Wykonawcy na
usuniecie kolizji z instalacjami wewnetrznymi nieujawnionymi w dokumentacji
projektowej lub o liczbe dni niezbednych do wykonania robot przez innego
wykonawce - o ile usuniecie kolizji wymaga¢ bedzie przedtuzenia terminu
realizacji;
4) przedluzenie terminu realizacji zamowienia, o ktéorym mowa w § 2 ust. 1,
moze nastgpi¢ w przypadku wystgpienia konieczno$ci wprowadzenia w
dokumentacji projektowej zmian, powodujacych wstrzymanie lub przerwanie
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robot budowlanych, stanowigcych przedmiot zamowienia, przy czym
przedtuzenie terminu realizacji zamowienia nastapi o liczbe dni niezbedng do
wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej oraz do przeprowadzenia
uzgodnien (ustalen) z wilasciwymi organami, uzyskania opinii wtasciwych
organow oraz wydania decyzji przez wlasciwe organy, przy czym wprowadzenie
w dokumentacji projektowej zmian nie moze skutkowac¢ zwiekszeniem (zmiana)
zakresu $wiadczenia Wykonawcy zawartego w ofercie, stanowigcej zatgcznik nr 3
do umowy oraz zwiekszeniem wynagrodzenia Wykonawcy, o ktdrym mowa
w§3ust. 1;

przedluzenie terminu realizacji zaméwienia, o ktorym mowa w § 2 ust. 1,
moze nastapi¢ w przypadku wystgpienia warunkéw geologicznych lub
hydrologicznych odmiennych od zalozonych w dokumentacji projektowej i
powodujgcych konieczno$¢ wstrzymania robdét lub koniecznos$¢ ich wykonania
przy wykorzystaniu odmiennych od zaprojektowanych rozwigzan technicznych, ,
przy czym  przedtuzenie terminu realizacji zamodwienia  nastgpi
o liczbe dni niezbedng do wyeliminowania utrudnien zwigzanych z ich
wystgpieniem,

przedluzenie terminu realizacji zamowienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1,
moze nastapi¢ w przypadku gdy warunki atmosferyczne, odnotowane w
dzienniku budowy, uniemozliwig prowadzenie prac ze wzgledu na zachowanie
bezpieczenstwa oséb wykonujacych prace lub ze wzgledu na niemozliwo$¢
dochowania standardéw jakoSciowych okreslonych w obowigzujgcych
przepisach, co zostanie potwierdzone przez inspektora nadzoru, przy czym
przedtuzenie terminu realizacji zamoOwienia nastapi
o liczbe dni roboczych wynikajgcych z tych niekorzystnych warunkéw
atmosferycznych,

przedluzenia terminu realizacji zamoéwienia, o ktérym mowa w § 2 ust.1,
moze nastagpi¢ w zakresie niezbednym do wykonania robo6t zleconych na
podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1, 3, 4 lub ust. 2 ustawy Prawo zamoéwien
publicznych,

zmiana terminu wykonania zamowienia lub zakresu swiadczen lub sposobu
wykonywania zaméwienia moze nastgpi¢ w przypadku zmiany powszechnie
obowigzujacych przepisow prawa w zakresie majagcym bezposredni wptyw na
termin realizacji przedmiotu zamowienia lub zakres $wiadczen stron umowy lub
sposéb jej wykonywania,

zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz
Wykonawcy moze nastgpi¢ wskutek zaistnienia przyczyn organizacyjnych lub
finansowych lezacych po stronie Zamawiajacego, w szczeg6lnosci wynikajacych
ze zmiany zasad platnoSci programéw lub funduszy lub innych Zrédet
finansowania inwestycji objetej niniejszg umowg,

Zal. Nr 2 do SWZ - Projekt umowy Strona 26 z 30|




Postepowanie wspétfinansowane jest ze srodkéw celowych budzetu Wojewo6dztwa Lubelskiego

10) zmiana terminu wykonania zaméwienia lub zakresu s§wiadczen lub sposobu
wykonywania zamowienia moze nastgpi¢ o ile beda konieczne do
zagwarantowania zgodno$ci umowy z wchodzacymi w zycie po terminie
sktadania ofert lub po zawarciu umowy przepisami prawa w szczeg6lnosci
przepisami o podatku od towaréw i ustug w zakresie wynikajagcym z tych
przepisow;

11) zmiana terminu wykonania zamodwienia lub zakresu Sswiadczen lub sposobu
wykonywania zamodwienia moze nastgpi¢c w przypadku koniecznosci
wykonania robét nieujetych w dokumentacji projektowe;j.

Wszelkie zmiany umowy wymagajg pod rygorem niewaznoSci formy pisemne;j

i podpisania przez obydwie strony umowy.

Z wnioskiem o zmiane umowy moze wystgpi¢ zaréwno Wykonawca, jak

1 Zamawiajacy.

Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy

moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig one jednak zobowigzania do wyrazenia takiej

zgody.
§19
Ochrona danych osobowych

Jezeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania wykonawcy danych

osobowych niezbednych do realizacji zamdwienia, zamawiajacy bedzie ich

administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporzadzenia PE i Rady (UE)

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane dalej ,Rozporzadzeniem”), a

Wykonawca - podmiotem przetwarzajagcym te dane w rozumieniu pkt 8 tego

przepisu.

Zamawiajgcy powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporzadzenia dane osobowe

do przetwarzania, wytgcznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie:

1) przetwarza¢ powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejsza umowa,
Rozporzadzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowigzujacego,
ktdre chronig prawa osob, ktorych dane dotycza,

2) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich
Srodkéw technicznych i organizacyjnych zapewniajacych adekwatny stopien
bezpieczenstwa odpowiadajacy ryzyku zwigzanym z przetwarzaniem danych
osobowych, o ktéorych mowa w art. 32 Rozporzadzenia,

3) dotozy¢ nalezytej staranno$ci przy przetwarzaniu powierzonych danych
osobowych,

4) do nadania upowaznien do przetwarzania danych osobowych wszystkim
osobom, ktore beda przetwarzaty powierzone dane w celu realizacji niniejszej

umowy,
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5) zapewni¢ zachowanie w tajemnicy (o ktérej mowa w art. 28 ust 3 pkt b
Rozporzadzenia) przetwarzanych danych przez osoby, ktére upowaznia do
przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zar6wno w
trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzajgcym, jak i po jego ustaniu.

Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamoéwienia, usuwa / zwraca

Zamawiajacemu wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejgce kopie,

chyba ze prawo Unii lub prawo panstwa cztonkowskiego nakazuja przechowywanie

danych osobowych.

Wykonawca pomaga Zamawiajagcemu w niezbednym zakresie wywigzywac sie z

obowigzku odpowiadania na zadania osoby, ktérej dane dotycza oraz

wywigzywania sie z obowigzkéw okreslonych w art. 32-36 Rozporzadzenia.

Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbednej

zwtoki zgtasza je administratorowi, nie pdézZniej niz w ciggu 72 godzin od

stwierdzenia naruszenia.

Zamawiajacy, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporzadzenia ma prawo kontroli, czy

Srodki zastosowane przez Wykonawce przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu

powierzonych danych osobowych spetniajg postanowienia umowy, w tym zlecenia

jej wykonania audytorowi.

Zamawiajacy realizowac bedzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy

informujac o kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem.

Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia uchybien stwierdzonych podczas kontroli

w terminie nie dtuzszym niz 7 dni

Wykonawca udostepnia Zamawiajagcemu wszelkie informacje niezbedne do

wykazania spetnienia obowigzkow okresSlonych w art. 28 Rozporzadzenia.

Wykonawca moze powierzy¢ dane osobowe objete niniejsza umowa do dalszego

przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu

uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego.

Podwykonawca, winien spetnia¢ te same gwarancje i obowigzki jakie zostaty

natozone na Wykonawce.

Wykonawca ponosi peing odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajacego za dziatanie

podwykonawcy w zakresie obowigzku ochrony danych.

Wykonawca zobowigzuje sie do niezwtocznego poinformowania Zamawiajacego o

jakimkolwiek postepowaniu, w szczegélnoSci administracyjnym lub sadowym,

dotyczacym przetwarzania przez Wykonawce danych osobowych okreslonych w

umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczacym

przetwarzania tych danych, skierowanych do Wykonawcy, a takze o wszelkich
planowanych, o ile s3 wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach
dotyczacych przetwarzania danych osobowych, w szczeg6lnosci prowadzonych
przez inspektoréw upowaznionych przez Prezesa Urzedu Ochrony Danych
Osobowych.
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15. Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji,

16.

17.

18.

19.

danych, materiatbw, dokumentéw i danych osobowych otrzymanych od
Zamawiajgcego oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposéb, zamierzony czy
przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej (,dane poufne”).

Podmiot przetwarzajacy oS$wiadcza, Ze w zwigzku ze zobowigzaniem do
zachowania w tajemnicy danych poufnych nie bedg one wykorzystywane,
ujawniane ani udostepniane w innym celu niz wykonanie Umowy, chyba zZe
konieczno$¢ ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowigzujacych
przepiséw prawa lub Umowy.
W przypadku, gdy wykonanie obowigzkéw, o ktéorych mowa w art. 15 ust. 1-3
rozporzadzenia 2016/679, wymagatoby niewspdéimiernie duzego wysitku,
zamawiajgcy moze zadac od osoby, ktorej dane dotycza, wskazania dodatkowych
informacji majgcych na celu sprecyzowanie zgdania, w szczegélnosci podania
nazwy lub daty postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego lub konkursu.
Skorzystanie przez osobe, ktérej dane dotycza, z uprawnienia do sprostowania lub
uzupetnienia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 16 rozporzadzenia
2016/679, nie moze skutkowa¢ zmiang wyniku postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego lub konkursu ani zmiang postanowien umowy w zakresie
niezgodnym z ustawa.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie bedg miaty
przepisy Kodeksu cywilnego, rozporzadzenia RODO, Ustawy o ochronie danych
osobowych.
§20
Wierzytelnosci

Wykonawca nie moze przenie$¢ wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy na
osobe trzecig bez uprzedniej zgody Zamawiajacego, wyrazonej w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci.

§21
Polubowne rozwigzywanie sporow

W przypadku zaistnienia pomiedzy stronami sporu w zwigzku z zawartg Umow3g o
roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktérych zawarcie ugody jest dopuszczalne,
strony zobowigzujg sie podda¢ mediacjom lub innemu polubownemu rozwigzaniu
sporu przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej
Polskiej, wybranym mediatorem albo osobg prowadzaca inne polubowne
rozwigzanie sporu.

§22
Postanowienia koncowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowg stosuje sie przepisy
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Postepowanie wspétfinansowane jest ze srodkéw celowych budzetu Wojewo6dztwa Lubelskiego

obowigzujgcego prawa, w szczego6lnosci Kodeksu cywilnego, Prawa zamowien
publicznych, Prawa budowlanego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych.

Kazda ze Stron, jezeli uzna, iz prawidtowe wykonanie niniejszej umowy tego
wymaga, moze zazada¢ spotkania w celu wymiany informacji i podjecia krokow
zmierzajagcych do wyeliminowania wszelkich nieprawidtowos$ci zwigzanych z
realizacjg umowy.

Wszelkie spory, z zastrzezeniem § 20 Umowy, wynikajgce z niniejszej umowy lub
powstajace w zwigzku z umowa beda rozstrzygane przez sad wtasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.

Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach: trzy egzemplarze
dla Zamawiajgcego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Zalacznikami do umowy s3:

1) Specyfikacja warunkéw zaméwienia.

2) Dokumentacja projektowa.

3) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych (STWiORB).
4) Przedmiary robdét.

5) Ztozona oferta.

6) Harmonogram rzeczowo-finansowy.

Zamawiajacy: Wykonawca:
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